

**П А С П О Р Т**  
**федерального проекта**

Современная школа

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Образование"			
Краткое наименование федерального проекта	Современная школа	Срок реализации проекта	01.11.2018	31.12.2024
Куратор федерального проекта	Голикова Т.А.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Васильева Т.В.	Заместитель Министра просвещения Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Зырянова А.В.	Заместитель Министра		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"	
		Направление (подпрограмма)	Развитие дошкольного и общего образования	
	2	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа"	
		Направление (подпрограмма)		

## 2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Информационная система (источник данных)	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка																			
1.1.	Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа	НП	Место	79 944,00 00	2019	-	79 944,000 0	139 279,00 00	179 406,00 00	406 803,00 00	584 001,00 00	1 067 089,0 000	1 034 252,0 000	1 034 252,0 000	1 034 252,0 000	1 034 252,0 000	1 034 252,0 000	1 034 252,0 000	ГИИС “Электронный бюджет”	
1.2.	Доля обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	НП	Процент	11,3500	2019	-	11,3500	-	20,0000	55,0000	70,0000	85,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	Система управления проектной деятельностью	
1.3.	Средневзвешенный результат Российской	НП	Место	14,8800	2018	14,8800	-	-	13,7500	13,2500	12,7500	12,2500	11,5000	10,7500	10,0000	10,0000	10,0000	10,0000	Федеральная информационная	

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (не ниже)																		система оценки качества образования (ФИС ОКО)
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников																		
2.1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	НП	Процент	5,0000	2020	-	-	-	10,00 00	20,00 00	30,00 00	40,00 00	50,00 00	60,00 00	70,00 00	80,00 00	90,00 00	100,0 000	Цифровая система дополнительного профессионального педагогического образования
3	Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений																		
3.1.	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным	НП	Миллион единиц	4,0000	2021	-	2,051 0	-	7,000 0	10,00 00	15,00 00	20,00 00	25,00 00	30,00 00	35,00 00	40,00 00	45,00 00	50,00 00	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей																		

### 3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года					
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.						
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка																			
1.1.	Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа	НП	Место	196 875,00	196 875,00	196 875,00	196 875,00	196 875,00	196 875,00	196 875,00	196 875,00	196 875,00	211 875,00	211 875,00	211 875,00	406 803,00				
1.2.	Доля обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	НП	Процент	48,50	48,50	48,50	48,50	48,50	48,50	48,50	48,50	48,50	48,50	50,00	53,00	55,00				





## 4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка																					
1.1	Разработана методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с	-	Документ	0,0000	2018	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	К концу 2019 года разработана и утверждена методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального	Утверждение документа	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	применением лучших практик обмена опытом между обучающимися																			ого образования. Целевая модель позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов <i>наставничества</i> обучающихся образовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности. Сформированы рекомендации по обновлению содержания		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ с учетом утвержденной методологии.		
1.2	Разработана методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	-	Документ	0,0000	2018	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	К концу 2019 года разработана методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации,	Утверждение документа	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				2030	
																				практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит обеспечить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также для достижения ключевых показателей		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			национального проекта "Образование" в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России. Разработаны рекомендации по использованию методологии оценки в общеобразовательных организациях.		
1.3	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в субъектах Российской Федерации, входящих в	-	Объект	0,0000	2019	-	-	-	2,0000	3,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	К концу 2022 году будут построены и введены в эксплуатацию 3 общеобразовательные организации (школы в г. Пятигорске и г.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружен	Вхождение Российской Федерации и в число десяти ведущих стран мира по

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	состав Северо-Кавказского федерального округа. Нарастающий итог																			Кисловодске). В 2021 году - МОУ 2 «Гимназия № 11» по пр. Кирова, 83 в г. Пятигорске; МБОУ СОШ № 1 по ул. Б. Хмельницкого, 7 в г. Кисловодске. В 2022 году - средняя общеобразовательная школа на 1000 мест в городе курорте Кисловодске.	ие, приобретение) объекта недвижимого имущества	качеству общего образования
1.4	Обеспечено информационное сопровождение национального проекта "Образование"	-	Единица	0,0000	2019	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Реализация результата направлена на вовлечение различных слоев населения в реализацию национального проекта «Образование». В рамках	Проведение информационно-коммуникационной кампании	-

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
																						результата обеспечено расширение аудитории граждан, осведомленных о ходе реализации и результатах НП «Образование», включая в том числе граждан, проживающих в сельской местности и отдалённых территориях. Обеспечено расширение аудитории граждан, осведомленных о ходе реализации и результатах НП «Образование» через СМИ, социальные сети, теле-, радио- и другие информационны		



№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					е ресурсы, в том числе в 2019 году не менее чем на 0,5 млн человек. Реализовано не менее 12 публичных мероприятий, содействующих доведению до граждан актуальной и достоверной информации о ходе реализации и результатах НП «Образования» путем публикации материалов в СМИ. Сформирован медиаархив информационно-справочных и визуальных материалов, отражающих ход реализации		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			НП «Образование». Результат реализуется в рамках всего национального проекта, является «перекрестным» результатом с федеральным проектом "Целевая образовательная среда"		
1.5	Организована методическая поддержка общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся	-	Единица	0,0000	2019	-	-	25 000 0	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	Организована методическая поддержка общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, в том числе разработаны "дорожные карты" органов	Оказание услуг (выполнение работ)	Вхождение Российской Федерации и в число десяти ведущих стран мира по качеству образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					исполнительной власти субъектов Российской Федерации по оказанию методической поддержки общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, и методические рекомендации по дальнейшему сопровождению указанных общеобразовательных организаций. Реализация данного мероприятия окажет влияние на повышение качества общего		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				образования и улучшение результатов российских школьников в международном исследовании по оценке образовательных достижений обучающихся PISA.		
1.6	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования. Нарастающий итог	-	Место	0,0000	2018	-	63 06, 00 00	98 36, 00 00	266 31,0 000	548 40,0 000	587 56,0 000	-	-	-	-	-	-	-	-	Ликвидировано обучение в 3-ю смену за счет ввода новых мест, оснащенных необходимой материально-технической базой, позволяющей реализовывать обновленные образовательные программы (по данным федерального статистическог	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимог	Вхождение Российской Федерации и в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				о наблюдения по состоянию на 1 января 2018 г. обучение в 3-ю смену не ликвидировано в Республике Дагестан, Чеченской Республике, Республике Бурятия и Республике Ингушетия). Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования	о имуществу	



№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.		
1.7	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации.	-	Место	0,0000	2018	-	2 27,00 00	8 51,00 00	10 818,00 00	26 862,00 00	31 267,00 00	31 267,00 00	-	-	-	-	-	-	-	В отдельных субъектах Российской Федерации осуществлена модернизация инфраструктуры общего образования. Создание новых	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение	Вхождение Российской Федерации и в число десяти ведущих стран мира по

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	Нарастающий итог																			мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по созданию новых мест путем строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения, капитального ремонта) или приобретения объектов, а также на обеспечение зданий общеобразовательных организаций	ие, приобретение) объекта недвижимого имущества	качеству общего образования



№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				современными средствами обучения и воспитания, необходимыми видами благоустройства, в том числе санитарно-гигиеническими помещениями. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.		
1.8	Создано новых мест в общеобразовательных	-	Место	0,0000	2021	-	-	-	-	77 707,000	232 075,000	647 221,000	-	-	-	-	-	-	До конца 2024 года с привлечением государственно	Строительство (рекон	Вхождение Российской	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором. Нарастающий итог																			й корпорации развития «ВЭБ.РФ» предполагается создание на основе использования модели концессионных соглашений не менее 647221 мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.	струкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования
1.9	Создано новых мест в общеобразовательных организациях. Нарастающий итог	-	Место	0,0000	2018	-	70 66 1,0 00 0	11 8 3 26, 00 00	137 199, 0000	237 757, 0000	247 782, 0000	311 939, 0000	-	-	-	-	-	-	-	К концу 2024 года будут созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации	Строительство (реконструкция, техническое перево	Вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство	оружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	мира по качеству общего образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				общего и среднего общего образования. Региональные программы финансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Актуализирован перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания.		
1.10	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум». Нарастающий итог	-	Единица	135,0000	2020	-	-	-	183,0000	232,0000	280,0000	428,0000	-	-	-	-	-	-	-	В соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России субъектами Российской Федерации реализовываются мероприятия по созданию на базе общеобразовательных организаций	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанно

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				детских технопарков «Кванториум» для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования. Основной задачей		й на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся



№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				создаваемых детских технопарков «Кванториум» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты с целью реализации и программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных направленностей. Значение количества детских технопарков «Кванториум» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. Значение количества детских технопарков «Кванториум» на уровне федерации указано с учетом детских технопарков «Кванториум», созданных до 01.01.2021.		
1.11	В общеобразовательных организациях, расположенных	-	Единица	0,0000	2018	-	2 049,0000	2 951,0000	4 500,0000	4 500,0000	4 500,0000	5 837,0000	-	-	-	-	-	-	-	В соответствии методическими рекомендациями Минпросвещения	Приобретение товаров,	Вхождение Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленности																			я России в общеобразовательных организациях (филиалах), расположенных в сельской местности и малых городах, создана (обновлена) материально-техническая база для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической направленности и программ дополнительного образования соответствующей направленности путем	работ, услуг	и в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					формирования на базе общеобразовательных организаций Центров образования «Точка роста» с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования. Основной задачей Центров образования «Точка Роста» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного		



№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных направленностей. Значение количества организаций, в которых создана (обновлена) материально-техническая база и охвата детей подлежат ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.		
1.12	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	-	23 6,0 00 0	36 9,0 00 0	508, 0000	637, 0000	776, 0000	900, 0000	-	-	-	-	-	-	-	Обновлена инфраструктура организаций (филиалов), осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (коррекционные школы): мастерских для реализации предметной области «Технология»; помещений для коррекционной	Приобретение товаров, работ, услуг	Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет



№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				работы с обучающимися с ОВЗ, помещений для дополнительного образования обучающихся с ОВЗ. В каждой образовательной организации-участнике реализации мероприятия не менее 70% обучающихся ежегодно осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.		
1.13	Сформирована система управления качеством образования на	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	10,0000	15,0000	20,0000	25,0000	-	-	-	-	-	-	Сформирована система управления качеством образования,	Оказание услуг (выполнение	Вхождение Российской Федерации	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации					
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030								
	основе мониторинга данных о состоянии системы образования. Нарастающий итог																							включая в себя следующие элементы: - методические рекомендации для управленческих команд всех уровней образования по организации работ, направленных на повышение качества образования; - федеральная и синхронизированные с ней региональные программы развития региональной и муниципальной систем управления качеством образования; - программы повышения квалификации	работ)	и в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					руководителей и ключевых групп специалистов органов управления образованием регионального и муниципального уровней; - обеспечение реализации программ повышения квалификации руководителей и ключевых групп специалистов органов управления образованием регионального и муниципального уровней; - система мониторинга процедур согласования руководителей органов управления образованием		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				муниципального уровня; - система мониторинга эффективности управления качеством образования на региональном и муниципальном уровнях. Сформирован кадровый резерв руководителей органов управления образованием муниципального и регионального уровня, внедрена система управления качеством образования.		
1.14	Проведена оценка качества общего образования на основе практики	-	Единица	14,0000	2019	-	-	28,0000	14,0000	14,0000	14,0000	15,0000	-	-	-	-	-	-	-	Проведена оценка качества общего образования на основе практики	Оказание услуг (выполнение)	Вхождение Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	международных исследований качества подготовки обучающихся																			международных исследований качества подготовки обучающихся в образовательных организациях Российской Федерации. По результатам получены данные о качестве общего образования в Российской Федерации в разрезе субъектов Российской Федерации и в целом по Российской Федерации, позволяющие проводить анализ характеристик российской системы образования в	работ)	и в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				контексте мировых тенденций в образовании.		
1.15	Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования. Нарастающий итог	-	Процент	0,0000	2020	-	-	-	0,0000	10,0000	20,0000	30,0000	-	-	-	-	-	-	-	Во всех образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, обновлены методики и технологии преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на	Проведение образовательных мероприятий	Вхождение Российской Федерации и в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения. Обеспечены разработка и последующая актуализация методик преподавания общеобразовате		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				льных дисциплин, примерных рабочих программ, примерных фондов оценочных средств и проведение мониторинга внедрения интенсивной общеобразовательной подготовки в программы среднего профессионального образования: в 2021 г. – разработаны 8 (9) методик по обязательным дисциплинам, ПООП и примерных оценочных средств; в 2022 г. –		



№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				разработаны не менее 6 методик по дополнительным (из перечня обязательных) дисциплинам ПООП и примерных оценочных средств; в 2023 г. – разработаны не менее 6 методик по дополнительным (из перечня обязательных) дисциплинам ПООП и примерных оценочных средств. С 2024 года проводится при необходимости актуализация методик преподавания, разработанных ПООП		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				и примерных фондов оценочных средств, материалы по каждой дисциплине, включая электронные ресурсы.		
1.16	Обеспечен мониторинг качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, на основе ежегодного проведения Всероссийских	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	85,0000	85,0000	85,0000	85,0000	-	-	-	-	-	-	-	Проведен мониторинг качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования в форме Всероссийских проверочных работ. Проведенный мониторинг позволит оценить уровень качества	Оказание услуг (выполнение работ)	Вхождение Российской Федерации и в число десяти ведущих стран мира по качеству образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	проверочных работ																			общееобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования, а также оценить эффективность внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматрива		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				ющих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности		
1.17	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Нарастающий итог	-	Место	0,0000	2018	-	75 0,0 00 0	2 5 56, 00 00	4 75 8,00	9 39 7,00	12 9 53,0 000	13 3 13,0 000	-	-	-	-	-	-	-	В субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объектов	Вхождение Российской Федерации и в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				городского типа Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах	а недвиж имого имуще ства	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы финансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.		
1.18	Обновлено содержание общего образования	-	Документ	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	2,0000	3,0000	3,0000	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечено обновление нормативных и методических документов, определяющих содержание основных образовательных программ общего образования, в соответствии с целями и задачам, определенными федеральными документами стратегического планирования. На основе разработанной в 2020 году	Оказание услуг (выполнение работ)	Вхождение Российской Федерации и в число десяти ведущих стран мира по качеству образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				целевой модели системы профилактики и коррекции трудностей в обучении у обучающихся, имеющих соответствующие риски неблагоприятных социальных условий, подготовлено не менее 2 методик работы с детьми, испытывающим и трудности в обучении. В 2022 году проведена апробация методик работы с детьми, испытывающим и трудности в обучении, не менее чем в 250 образовательных организациях		



№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				и в 2024 году завершён мониторинг внедрения методик работы с детьми, испытывающим и трудности в обучении, не менее, чем в 10250 образовательных организациях.		
1.19	Проведено повышение квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на	-	Тысяча человек	0,0000	2020	-	-	-	9,2500	9,2500	9,2500	9,2500	-	-	-	-	-	-	-	Проведено повышение квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на	Проведение образовательных мероприятий	Вхождение Российской Федерации и в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации																	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030																				
	базе основного общего образования																																			базе основного общего образования, по дополнительным профессиональным программам. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций преподавателей общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	образования.		
1.20	Создано новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства. Нарастающий итог	-	Место	0,0000	2021	-	-	-	-	240,0000	790,0000	4 215,0000	-	-	-	-	-	-	-	В отдельных субъектах Российской Федерации созданы новые места в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства путем строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объектов капитального строительства и	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Вхождение Российской Федерации и в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				(или) на приобретение объектов недвижимого имущества		
1.21	Создано (восстановлено) зданий в общеобразовательных организациях, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области. Нарастающий итог	-	Место	0,0000	2021	-	-	-	-	-	378,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	В Иркутской области созданы (восстановлены) здания в общеобразовательных организациях путем строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объектов капитального строительства и (или) приобретения объектов недвижимого имущества в государственну	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Вхождение Российской Федерации и в число десяти ведущих стран мира по качеству образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				ю собственность субъектов Российской Федерации, которые были повреждены или утрачены в результате наводнения на территории Иркутской области		
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников																					
2.1	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования системы:	Оказание услуг (выполнение работ)	Вхождение Российской Федерации и в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации				
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030							
																							- в качестве структурных подразделений существующих организаций региональной инфраструктуры методического сопровождения педагогических работников в 2021 году создано 64 центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее - ЦНППМ) в 64 субъектах Российской Федерации. С учетом созданных ранее ЦНППМ в 21 субъекте Российской Федерации		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				Федерации к концу 2021 года во всех субъектах Российской Федерации созданы и функционируют ЦНППМ. Создание и функционирование ЦНППМ осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России; - на базе образовательных организаций высшего образования к концу 2022 года сформировано не менее 20 научно-методических центров		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					сопровождения педагогических работников; - разработаны организационные и методические основы диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста; - созданный федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР		



№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				ДПП) обеспечивается наполнением программами переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и управленческих кадров, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, отвечающих запросам системы образования. С целью обеспечения соответствия и актуальности дополнительных профессиональных программ современным технологиям обучения, внедрения		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				единых подходов к профессиональному развитию педагогических работников и управленческих кадров, своевременного обновления программ, а также формирования программ, направленных на устранение выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров, ФР ДПП формируется из программ, прошедших общественно-профессиональную экспертизу. Созданная		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает: - выстраивание единой системы профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития; - разработку различных форм поддержки и сопровождения		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				учителей; - создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в том числе цифровых; - внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися; - формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников. Достижение результата по годам: 2021 год - 1 ед.,		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				2022 год - 1 ед., 2023 год - 1 ед., 2024 год - 1 ед..		
2.2	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам. Нарастающий итог	-	Процент	2,6000	2020	-	-	-	5,0000	6,8000	8,6000	9,5000	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицирован	Проведение образовательных мероприятий	Вхождение Российской Федерации и в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					ных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическим и работниками в своей деятельности новых форм, методов и средств обучения и воспитания. Повышение профессионального мастерства педагогических		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение. К концу 2022 года разработана и внедрена система наставничества педагогических работников во всех субъектах Российской Федерации		
2.3	Разработана целевая модель	-	Документ	0,0000	2020	-	-	-	-	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	К концу 2022 года	Оказание	Вхождение

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	аттестации руководителей общеобразовательных организаций																			разработана целевая модель аттестации руководителей общеобразовательных организаций, которая позволяет: - сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций; - повысить эффективность образовательной, финансово-хозяйственной, организационной деятельности общеобразовательных организаций через разработку и реализацию	услуг (выполнение работ)	Российской Федерации и в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования



№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				программ развития образовательных организаций; - подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой должности; - выявлять приоритетные направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации;		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год														Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					- проводить ежегодный мониторинг результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций.		
2.4	На базе образовательных организаций высшего образования созданы и функционируют педагогические технопарки «Кванториум». Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2020	-	-	-	10,0000	20,0000	33,0000	33,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями на базе образовательных организаций высшего образования, указанных в распоряжении Правительства Российской Федерации от 06.04.2020 № 907-р, реализованы	Оказание услуг (выполнение работ)	Вхождение Российской Федерации и в число десяти ведущих стран мира по качеству образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации							
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030										
																										роприятия по созданию педагогических технопарков «Кванториум» с целью обеспечения системы образования высококвалифицированными кадрами для последующей реализации выпускниками программ основного общего образования естественно-научной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности.		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																					Применение современных педагогических технологий и средств обучения с опорой на практику учебных исследований и проектов обеспечит формирование естественно-научной, технологической, математической и цифровой грамотности обучающихся на уровне международных стандартов как обязательной составляющей общей функциональной грамотности. Одновременно субъектами		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				Российской Федерации и образовательными организациями высшего образования могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты с целью подготовки педагогических работников к реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных направленностей.		
2.5	Обеспечена	-	Человек	1 167,00	2021	-	-	-	-	1 12	1 11	1 11	-	-	-	-	-	-	Обеспечена	Обесп	Вхождени	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек			00						3,00 00	3,00 00	4,00 00							реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, и соответственно 2 млн рублей - учителям, прибывшим (переехавшим) в субъекты	ечено привлечение квалифицированных кадров	е Российской Федерации и в число десяти ведущих стран мира по качеству образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				<p>Российской Федерации, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа.</p> <p>Целями программы являются повышение качества обучения в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, сокращение количества вакантных мест по востребованным специальностям в государственных и муниципальных общеобразовательных</p>		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации								
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030											
																											льных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности, а также повышение социального статуса российских педагогов и создание дополнительных стимулов для привлечения специалистов в систему образования.		



№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
3	Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений																				
3.1	Проведено повышение квалификации штатных педагогов-психологов. Нарастающий итог	-	Процент	0,0000	2020	-	-	-	7,0000	14,0000	21,0000	28,0000	-	-	-	-	-	-	Курсы повышения квалификации по разработанным программам ежегодно проходят не менее 7% (от общей численности штатных педагогов-психологов государственных и муниципальных образовательных организаций, согласно данным форм федерального статистического наблюдения № 85-К, № ОО-1 и № СПО-1 на 2020-2021 год) штатных	Проведение образовательных мероприятий	Вхождение Российской Федерации и в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				педагогов-психологов (при этом каждый педагог-психолог проходит обучение не менее чем по одной из 3 разработанных программ) государственных и муниципальных образовательных организаций: - дошкольного образования; - общего образования; - среднего профессионального образования.		
3.2	Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	-	Миллион единиц	4,1500	2020	-	-	-	7,0000	10,0000	15,0000	20,0000	-	-	-	-	-	-	Выполнение данного результата направлено на удовлетворение потребности	Оказание услуг (выполнение работ)	Вхождение Российской Федерации и в число	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Нарастающий итог																		родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей. За период реализации проекта будет оказано не менее 50 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без		десяти ведущих стран мира по качеству общего образования

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
																				попечения родителей.		
3.3	Созданы и функционируют консультационные центры (службы) психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста. Нарастающий итог	-	Единица	178,0000	2021	-	-	-	-	213,0000	248,0000	283,0000	-	-	-	-	-	-	-	Созданы условия для реализации консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет. Обеспечены психолого-педагогическая поддержка развития и воспитания детей в возрасте до 3 лет	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Вхождение Российской Федерации и в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования

## 5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка														
1.1	Разработана методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	0,00	20 250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,10
1.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	20 250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250,10
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	всего														
1.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Разработана методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	бюджеты субъектов Российской Федерации, всего														
1.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа	0,00	449 327,60	496 521,58	608 437,00	366 313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 599,98
1.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	440 517,30	485 521,58	596 759,70	363 013,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 812,28
1.3.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	440 517,30	337 744,60	596 759,70	363 013,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 035,30
1.3.1.1.1.	<i>из них: бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	0,00	440 517,30	337 744,60	596 759,70	363 013,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 035,30

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	449 327,60	348 744,60	608 437,00	366 313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 823,00
1.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Организована методическая поддержка общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты	0,00	0,00	32 457,20	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 457,20
1.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	32 457,20	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 457,20
1.4.2.	Бюджеты государственных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	внебюджетных фондов Российской Федерации, всего														
1.4.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования	0,00	7 544 822,12	20 399 639,08	12 752 878,03	11 431 866,11	2 083 858,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 213 064,20
1.5.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	7 450 194,80	14 327 563,80	12 007 874,20	11 366 979,30	2 063 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 215 632,10
1.5.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные</i>	0,00	7 450 194,80	8 394 080,80	11 989 874,20	11 348 979,30	2 063 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 246 149,10

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	<i>трансферты</i>														
1.5.1.1. 1.	<i>из них: бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	0,00	7 450 19 4,80	8 394 08 0,80	11 989 8 74,20	11 348 9 79,30	2 063 02 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 246 149,10
1.5.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	7 544 82 2,12	14 466 1 56,08	12 734 8 78,03	11 413 8 66,11	2 083 85 8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 243 581,20
1.5.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации	0,00	4 837 0 11,00	8 398 4 25,36	6 919 5 61,31	3 454 5 49,70	3 512 2 47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 121 795,25

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.6.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	4 377 703,60	7 145 607,70	6 371 916,20	3 377 688,20	3 423 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 696 027,70
1.6.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	4 377 703,60	6 158 268,70	6 353 916,20	3 359 688,20	3 405 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 654 688,70
1.6.1.1.1.	<i>из них: бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	0,00	4 377 703,60	6 158 268,70	6 353 916,20	3 359 688,20	3 405 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 654 688,70
1.6.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	4 837 011,00	7 411 086,36	6 901 561,31	3 436 549,70	3 494 247,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 080 456,25
1.6.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Создано новых мест в	0,00	0,00	0,00	64 440	106 950	170 608	199 401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 401 469,9

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	образовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором				778,90	606,57	586,20	498,26							3
1.7.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	17 326 862,90	53 598 469,70	73 887 058,40	90 156 404,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 968 795,30
1.7.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	17 263 862,90	53 535 469,70	73 815 058,40	90 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 678 391,00
1.7.1.1.1.	<i>из них: бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	0,00	0,00	0,00	17 263 862,90	53 535 469,70	73 815 058,40	90 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 678 391,00
1.7.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	21 214 218,90	56 853 955,57	77 049 658,20	90 230 470,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 348 303,63
1.7.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	обязательного медицинского страхования), всего														
1.7.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	43 163 560,00	50 033 651,00	93 486 928,00	109 078 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 762 762,00
1.8	Создано новых мест в общеобразовательных организациях	0,00	28 289 484,73	30 342 018,47	24 715 753,22	29 520 671,60	27 706 273,20	29 732 925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 307 127,02
1.8.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	23 366 531,20	23 790 907,50	23 583 193,70	24 966 471,30	22 175 168,40	25 092 404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 974 676,70
1.8.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	23 366 531,20	23 590 907,50	23 520 193,70	24 903 471,30	22 103 168,40	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 484 272,10
1.8.1.1.1.	<i>из них: бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	0,00	23 366 531,20	23 590 907,50	23 520 193,70	24 903 471,30	22 103 168,40	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 484 272,10
1.8.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	28 289 484,73	30 142 018,47	24 652 753,22	29 457 671,60	27 634 273,20	29 640 521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 816 722,42
1.8.4.	Бюджеты территориальных государственных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего														
1.8.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	0,00	0,00	0,00	1 085 539,32	1 136 710,15	1 105 139,16	3 241 581,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 568 970,40
1.9.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	1 036 730,70	1 065 944,30	1 040 000,00	3 085 376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 228 051,10
1.9.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	956 730,70	980 944,30	960 000,00	2 967 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 865 580,00
1.9.1.1.1.	<i>из них: бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	0,00	0,00	0,00	956 730,70	980 944,30	960 000,00	2 967 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 865 580,00
1.9.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации,	0,00	0,00	0,00	1 005 539,32	1 051 710,15	1 025 139,16	3 124 110,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 206 499,30

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	всего														
1.9.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	0,00	3 286 215,30	3 279 878,01	7 239 893,96	7 431 555,76	7 408 274,00	9 211 545,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 857 362,43
1.10.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	3 080 713,10	3 102 727,11	6 891 777,20	7 122 199,40	7 100 000,00	8 743 140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 040 557,21
1.10.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	3 070 713,10	3 074 059,81	6 591 777,20	6 772 199,40	6 750 000,00	8 287 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 545 844,51
1.10.1.1.1.	<i>из них: бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	0,00	3 070 713,10	3 074 059,81	6 591 777,20	6 772 199,40	6 750 000,00	8 287 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 545 844,51

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.10.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	3 276 215,30	3 251 210,71	6 939 893,96	7 081 555,76	7 058 274,00	8 755 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 362 649,73
1.10.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	0,00	1 039 926,50	1 061 198,50	1 037 958,40	1 066 646,95	1 075 036,86	1 134 055,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 414 822,48



№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.11.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	969 030,10	996 207,90	990 663,30	991 123,80	990 000,00	990 783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 927 808,90
1.11.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	949 030,10	946 207,90	950 663,30	951 123,80	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697 025,10
1.11.1.1.1.	<i>из них: бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	0,00	949 030,10	946 207,90	950 663,30	951 123,80	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697 025,10
1.11.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	1 019 926,50	1 011 198,50	997 958,40	1 026 646,95	1 035 036,86	1 093 271,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 184 038,68
1.11.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Сформирована система управления качеством	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	160 000,00	163 446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 446,70

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	образования на основе мониторинга данных о состоянии системы образования														
1.12.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	160 000,00	163 446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 446,70
1.12.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13	Проведена оценка качества общего образования на основе практики	0,00	296 340,00	302 552,00	300 804,00	270 361,90	270 341,00	300 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 202,90

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	международных исследований качества подготовки обучающихся														
1.13.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	296 340,00	302 552,00	300 804,00	270 361,90	270 341,00	300 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 202,90
1.13.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14	Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом	0,00	0,00	0,00	262 500,00	260 000,00	260 000,00	315 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 058,40

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования														
1.14.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	262 500,00	260 000,00	260 000,00	315 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 058,40
1.14.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	150 000	150 000	150 000	150 767	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 767,30

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.15	Обеспечен мониторинг качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, на основе ежегодного проведения Всероссийских проверочных работ				,00	,00	,00	,30							
1.15.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 767,30
1.15.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.15.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	медицинского страхования), всего														
1.15.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.16	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	0,00	2 251 715,70	3 649 750,24	2 939 839,23	3 146 342,98	2 736 032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 723 681,10
1.16.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	2 049 564,80	3 512 036,30	2 797 934,80	3 054 396,90	2 648 952,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 062 885,70
1.16.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	2 049 564,80	3 512 036,30	2 779 934,80	3 036 396,90	2 630 952,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 008 885,70
1.16.1.1.1.	<i>из них: бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	0,00	2 049 564,80	3 512 036,30	2 779 934,80	3 036 396,90	2 630 952,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 008 885,70
1.16.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.16.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	2 251 715,70	3 649 750,24	2 921 839,23	3 128 342,98	2 718 032,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 669 681,10
1.16.4.	Бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего														
1.16.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.17	Обновлено содержание общего образования	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	204 896,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 896,60
1.17.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	204 896,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 896,60
1.17.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.17.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.17.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	медицинского страхования), всего														
1.17.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18	Проведено повышение квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования	0,00	0,00	0,00	87 500,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 500,00
1.18.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	87 500,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 500,00
1.18.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.18.4.	Бюджеты территориальных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего														
1.18.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.19	Создано новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 743,00	1 598 743,00	840 140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 626,90
1.19.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 743,00	1 598 743,00	840 140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 626,90
1.19.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 743,00	1 598 743,00	840 140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 626,90
1.19.1.1.1.	<i>из них: бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 743,00	1 598 743,00	840 140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 626,90
1.19.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.19.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 743,00	1 598 743,00	840 140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 626,90
1.19.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.19.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20	Создано (восстановлено) зданий в общеобразовательных организациях, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	332 132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 132,70
1.20.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	332 132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 132,70
1.20.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	332 132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 132,70
1.20.1.1.	<i>из них: бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	100 00	332 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 132,70

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.1.	<i>субъектов Российской Федерации</i>					0,00	2,70								
1.20.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	332 132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 132,70
1.20.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений														
2.1	Проведено повышение квалификации штатных педагогов-психологов	0,00	0,00	0,00	21 010,00	20 010,00	20 010,00	21 158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 188,90
2.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	21 010,00	20 010,00	20 010,00	21 158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 188,90
2.1.2.	Бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего															
2.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	0,00	0,00	0,00	880 760,00	850 000,00	1 450 000,00	1 459 686,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640 446,60

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	880 760,00	850 000,00	1 450 000,00	1 459 686,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640 446,60
2.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Созданы и функционируют консультационные центры (службы) психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с	0,00	0,00	0,00	0,00	52 286,00	51 980,90	51 980,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 247,80

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	детьми дошкольного возраста														
2.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	52 286,00	51 980,90	51 980,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 247,80
2.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников														
3.1	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического	0,00	0,00	0,00	1 181 252,41	400 000,00	450 000,00	510 574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 827,21

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	сопровождения педагогических работников и управленческих кадров														
3.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	1 147 848,00	400 000,00	450 000,00	510 574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508 422,80
3.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	635 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 848,00
3.1.1.1.1.	<i>из них: бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	0,00	0,00	0,00	635 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 848,00
3.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	669 252,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 252,41
3.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам	0,00	0,00	0,00	500 000,00	450 000,00	500 000,00	506 533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 533,30
3.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	500 000,00	450 000,00	500 000,00	506 533,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 533,30
3.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4.	Бюджеты территориальных государственных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего														
3.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Разработана целевая модель аттестации руководителей общеобразовательных организаций	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	41 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 235,50
3.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00	41 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 235,50
3.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	обязательного медицинского страхования), всего														
3.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	На базе образовательных организаций высшего образования созданы и функционируют педагогические технопарки «Кванториум»	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	285 000,00	965 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 748,00
3.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	285 000,00	965 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 748,00
3.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	медицинского страхования), всего														
3.4.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00	1 247 000,00	1 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 000,00
3.5.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 820,00	1 034 100,00	1 034 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 020,00
3.5.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 820,00	1 034 100,00	1 034 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 020,00
3.5.1.1.1.	<i>из них: бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 820,00	1 034 100,00	1 034 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 020,00
3.5.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.5.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00	1 247 000,00	1 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 000,00
3.5.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-														
4.1	Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	0,00	0,00	7 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 813,00
4.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	7 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 813,00
4.1.2.	Бюджеты государственных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	внебюджетных фондов Российской Федерации, всего														
4.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Обеспечение устойчивого развития сельских территорий	0,00	257 987,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 987,37
4.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	257 987,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 987,37
4.2.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	257 987,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 987,37
4.2.1.1.1.	<i>из них: бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	0,00	257 987,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 987,37

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	257 987,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 987,37
4.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	На основе апробации по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации сформированы методические рекомендации по	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях														
4.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
4.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Разработаны и внедрены методические рекомендации по	0,00	0,00	4 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ														
4.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	4 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186,00
4.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	страхования), всего														
4.4.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	0,00	34 580,00	49 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 400,00
4.5.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	34 580,00	49 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 400,00
4.5.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.3.	Консолидированные бюджеты субъектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Российской Федерации, всего														
4.5.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Обновлены федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, в том числе требования к результатам освоения образовательной программы общего образования в части формирования базовых знаний, умений и навыков, формализации "гибких компетенций", и примерные основные общеобразовательные программы	0,00	28 251,20	10 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 641,20
4.6.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	28 251,20	10 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 641,20

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4.6.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой	0,00	130 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
4.7.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	130 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
4.7.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.7.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.7.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.7.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.8	Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")	0,00	455 924,10	5 537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 461,30
4.8.1.	Федеральный бюджет,	0,00	455 92	2 768,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 692,70







№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	образования												
1.5.	Обновлено содержание общего образования	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	200000
1.6.	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	4 500,00	51 811,60	192 409,00	196 909,00	196 909,00	201 409,00	201 409,00	201 409,00	361 865,50	482 567,20	675 132,90	3054396.9
1.7.	Обеспечен мониторинг качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, на основе ежегодного проведения Всероссийских проверочных работ	37 500,00	37 500,00	37 500,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	150 000,00	150 000,00	150000
1.8.	Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020,90	123 781,90	123 781,90	123 781,90	123 781,90	270361.9
1.9.	Сформирована система управления качеством образования на основе мониторинга данных о состоянии системы образования	25 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100 000,00	100000
1.10.	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	67 500,00	125 000,00	172 500,00	315 000,00	410 000,00	505 000,00	705 000,00	991123.8
1.11.	Внедрены методики преподавания	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	260 000,00	260000









№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)	
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
	дошкольного возраста													

## 7. Дополнительная информация

--	--

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту федерального проекта  
Современная школа

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка								
1.1	Результат "Разработана методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися"	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ракова М.Н.	К концу 2019 года разработана и утверждена методология (целевая модель) <i>наставничества</i> обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования. Целевая модель позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов <i>наставничества</i> обучающихся образовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							этой деятельности. Сформированы рекомендации по обновлению содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ с учетом утвержденной методологии.		
1.1.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Хамардюк А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам исследования по вопросам наставничества обучающихся, включающего обобщение лучших практик наставничества, существующее нормативное регулирование, барьеры и направления развития практики наставничества	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.06.2019	01	02	Хамардюк А.В.	Прочий тип документа Утвержденные план закупок, план-график закупок Министерства просвещения Российской Федерации	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Документ разработан"	-	15.09.2019	06	07	Хамардюк А.В.	Прочий тип документа Проект методологии (целевой модели) наставничества обучающихся, в том числе с применением лучших практик	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности. Привлечение к разработке методологии профильных общественных объединений позволит обеспечить всестороннее рассмотрение проекта и учет возможностей и ограничений потенциальных категорий наставников		
1.1.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.09.2019	02	08	Хамардюк А.В.	Прочий тип документа Копия государственного контракта на выполнение работ, оказание услуг. Ссылка на сведения о государственном контракте в реестре государственных контрактов в Единой информационной системе в сфере закупок	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2019	07	05	Хамардюк А.В.	Акт Акты выполненных работ (оказанных услуг)	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	25.12.2019	08	04	Хамардюк А.В.	Распоряжение Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися		
1.1.7	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Хамардюк А.В.	Распоряжение Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Произведена оплата"	-	31.12.2019	04	Взаимосвязь с	Хамардюк А.В.	Прочий тип документа Документы об оплате	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"				иными результатами и контрольными точками отсутствует		выполненных работ (оказанных услуг)		
1.2	Результат "Разработана методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся"	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	К концу 2019 года разработана методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит обеспечить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также для достижения ключевых показателей национального проекта	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							"Образование" в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России. Разработаны рекомендации по использованию методологии оценки в общеобразовательных организациях.		
1.2.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	01.10.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Музаев А.А.	Прочий тип документа Аналитический отчет по результатам информационной кампании	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Музаев А.А.	Прочий тип документа Комплект документов, описывающих методологию оценки качества общего образования	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.2.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2019	02	04	Музаев А.А.	Прочий тип документа Доработанный комплект документов, описывающих методологию оценки качества общего образования	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2019	03	05	Музаев А.А.	Приказ Издан приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2019	04	06	Музаев А.А.	Прочий тип документа Сведения, подтверждающие публикацию методологии на официальном сайте Рособнадзора в сети "Интернет"	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных"	-	31.12.2019	05	07	Музаев А.А.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заданий)"								
1.2.7	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2019	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-
1.3	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях,	01.01.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Бексултанов К.Б.	К концу 2022 году будут построены и введены в эксплуатацию 3 общеобразовательные организации	Да	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	расположенных в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		(школы в г. Пятигорске и г. Кисловодске). В 2021 году - МОУ 2 «Гимназия № 11» по пр. Кирова, 83 в г. Пятигорске; МБОУ СОШ № 1 по ул. Б. Хмельницкого, 7 в г. Кисловодске. В 2022 году - средняя общеобразовательная школа на 1000 мест в городе курорте Кисловодске.		
1.3.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	11.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Хацаев О.С.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.2	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	15.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Хацаев О.С.	Постановление Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2019 г. № 111 внесены изменения в государственную программу Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", утвержденную постановлением	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 309, утвердившие Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в целях софинансирования мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в рамках подпрограмм социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, и мероприятий подпрограммы "Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод" государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа".		
1.3.3	Контрольная точка "С субъектами Российской	-	15.02.2019	17	Взаимосвязь с	Хацаев О.С.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"				иными результатами и контрольными точками отсутствует				ный бюджет"
1.3.4	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	30.05.2019	17	07	Хацаев О.С.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.5	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	15.11.2020	04	15	Рухуллаева О.В.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.6	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	30.12.2020	07	13	Рухуллаева О.В.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.7	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2020	15	22	Рухуллаева О.В.	Прочий тип документа -	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.8	Контрольная точка	-	15.01.2021	13	Взаимо	Рухуллаева	Отчет	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	О.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов		"Электронный бюджет"
1.3.9	Контрольная точка "Мониторинг реализации результата", значение: 0.0000	-	30.04.2021	22	32	Рухуллаева О.В.	Отчет Предоставление отчетов: о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия субъекту; об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, включая элементы реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства; о достижении значений результатов регионального проекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.10	Контрольная точка "Мониторинг реализации результата", значение: 0.0000	-	30.07.2021	31	33	Бексултанов К.Б.	Отчет Предоставление отчетов: о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	-	ГИИС "Электронный бюджет"



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							субъекту; об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, включая элементы реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства; о достижении значений результатов регионального проекта		
1.3.11	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	01.08.2021	32	33	Бексултанов К.Б.	Прочий тип документа Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта "Реконструкция с элементами реставрация здания МОУ "Гимназия № 11" по пр. Кирова, 83 в г. Пятигорске и приспособлению для дальнейшего использования недвижимого объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) "Здание СШ № 11, где в 1918 г. был патронно-пульный завод Красной армии" 1902 г. Корректировка"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.12	Контрольная точка "527 созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в субъектах Российской Федерации"	-	30.09.2021	23	25	Бексултанов К.Б.	Отчет Отчет созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа", значение: 0.0000						Кавказского федерального округа		
1.3.13	Контрольная точка "Ставропольским краем предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2021 года в ГИИС «Электронный бюджет»"	-	15.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	33	Бексултанов К.Б.	Отчет Предоставление отчетов: о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия субъекту	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.14	Контрольная точка "Мониторинг реализации результата", значение: 0.0000	-	30.10.2021	32	23	Бексултанов К.Б.	Отчет Предоставление отчетов: о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия субъекту; об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, включая элементы реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства; о достижении значений результатов регионального проекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.15	Контрольная точка "Объекты МБОУ СОШ № 1 по ул. Б. Хмельницкого, 7 в г. Кисловодске, Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест в городе-курорте Кисловодске, Ставропольский край г. Кисловодск, ул.Замковая, 82 введены в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	30.12.2021	33	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бексултанов К.Б.	Прочий тип документа Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта "Реконструкция здания МБОУ СОШ № 1 по ул. Б. Хмельницкого, 7 в г. Кисловодске (Корректировка)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.16	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хацаев О.С.	Отчет Отчет о технической готовности объекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.17	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Хацаев О.С.	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора	-	ГИИС "Электронный бюджет"



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.20	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию ", значение: 0.0000	-	31.12.2021	29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бексултанов К.Б.	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3.21	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	47	Бексултанов К.Б.	Отчет Отчет о технической готовности	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.22	Контрольная точка "Техническая готовность объекта", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	48	Бексултанов К.Б.	Отчет Отчет о технической готовности	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.3.23	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	29.04.2022	39	48	Бексултанов К.Б.	Отчет Отчет о технической готовности	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.24	Контрольная точка "Техническая готовность объекта", значение: 0.0000	-	29.04.2022	47	49	Бексултанов К.Б.	Отчет Отчет о технической готовности	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.25	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	30.06.2022	47	49	Бексултанов К.Б.	Отчет Отчет о технической готовности	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.26	Контрольная точка "Техническая готовность объекта", значение: 0.0000	-	30.06.2022	48	50	Бексултанов К.Б.	Отчет Отчет о технической готовности	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.27	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Бексултанов К.Б.	Отчет Отчет о технической готовности	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.3.28	Контрольная точка "Техническая готовность объекта", значение: 0.0000	-	31.08.2022	49	51	Бексултанов К.Б.	Отчет Отчет о технической готовности	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.29	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	31.10.2022	49	51	Бексултанов К.Б.	Отчет Отчет о технической готовности	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.30	Контрольная точка "Техническая готовность объекта", значение: 0.0000	-	31.10.2022	50	52	Бексултанов К.Б.	Отчет Отчет о технической готовности	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.31	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	36	Бексултанов К.Б.	Акт Акт выполненных работ	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.32	Контрольная точка	-	30.12.2022	Взаимо	36	Бексултанов	Акт	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		К.Б.	Акт выполненных работ		"Электронный бюджет"
1.3.33	Контрольная точка "Оборудование приобретено", значение: 0.0000	-	30.12.2022	35	37	Бексултанов К.Б.	Прочий тип документа квитанция к приходному кассовому ордеру	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.34	Контрольная точка "Оборудование приобретено", значение: 0.0000	-	30.12.2022	35	37	Бексултанов К.Б.	Прочий тип документа Квитанция к приходному кассовому ордеру	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.35	Контрольная точка "Оборудование установлено", значение: 0.0000	-	30.12.2022	36	38	Бексултанов К.Б.	Акт Акт установки оборудования	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.36	Контрольная точка "Оборудование установлено", значение: 0.0000	-	30.12.2022	36	38	Бексултанов К.Б.	Акт Акт установки оборудования	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.37	Контрольная точка	-	30.12.2022	37	Взаимо	Бексултанов	Акт	-	ГИИС



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Оборудование введено в эксплуатацию", значение: 0.0000				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	К.Б.	Акт ввода в эксплуатацию оборудования		"Электронный бюджет"
1.3.38	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	30.12.2022	37	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бексултанов К.Б.	Акт Акт ввода в эксплуатацию оборудования	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.39	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	41	Бексултанов К.Б.	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.3.40	Контрольная точка органа государственного строительного надзора "Заключение получено", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	41	Бексултанов К.Б.	Прочий тип документа Заключение органа государственного строительного надзора	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.41	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	30.12.2022	40	42	Бексултанов К.Б.	Прочий тип документа Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта "Строительство средней общеобразовательной школы на 1000 мест в городе-курорте Кисловодске"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.42	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	30.12.2022	40	42	Бексултанов К.Б.	Прочий тип документа Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта "Строительство средней общеобразовательной школы на 1000 мест в городе-курорте Кисловодске"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.43	Контрольная точка	-	30.12.2022	41	Взаимо	Бексултанов	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена", значение: 0.0000				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	К.Б.	Свидетельство о государственной регистрации права или выписка из ЕГРН о правах на объект, удостоверяющая регистрацию		"Электронный бюджет"
1.3.44	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена", значение: 0.0000	-	30.12.2022	41	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бексултанов К.Б.	Прочий тип документа Свидетельство о государственной регистрации права или выписка из ЕГРН о правах на объект, удостоверяющая регистрацию	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.45	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Бексултанов К.Б.	Отчет Отчет о технической готовности	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.46	Контрольная точка "Техническая готовность объекта", значение: 0.0000	-	30.12.2022	42	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бексултанов К.Б.	Отчет Отчет о технической готовности	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4	Результат информационное сопровождение национального проекта "Образование"	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ракова М.Н.	Реализация результата направлена на вовлечение различных слоев населения в реализацию национального проекта «Образование». В рамках результата обеспечено расширение аудитории граждан, осведомленных о ходе реализации и результатах НП «Образование», включая в том числе граждан, проживающих в сельской местности и отдалённых территориях. Обеспечено расширение аудитории граждан, осведомленных о ходе реализации и результатах НП «Образование» через СМИ	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>социальные сети, теле-, радио- и другие информационные ресурсы, в том числе в 2019 году не менее чем на 0,5 млн человек.</p> <p>Реализовано не менее 12 публичных мероприятий, содействующих доведению до граждан актуальной и достоверной информации о ходе реализации и результатах НП «Образования» путем публикации материалов в СМИ.</p> <p>Сформирован медиаархив информационно-справочных и визуальных материалов, отражающих ход реализации НП «Образование».</p> <p>Результат реализуется в рамках всего национального проекта, является «перекрестным» результатом с федеральным проектом "Целевая образовательная среда"</p>		
1.4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	02	Ракова М.Н.	Прочий тип документа Медиаплан информационного сопровождения национального проекта "Образование"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует					
1.4.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	01	03	Ракова М.Н.	Прочий тип документа государственный контракт на оказание услуг по обеспечению информационного сопровождения национального проекта "Образование"	-	-
1.4.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ракова М.Н.	Прочий тип документа акт о выполнении работ по государственному контракту, отчет о выполнении медиаплана	-	-
1.5	Результат "Организована методическая поддержка общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся"	01.01.2020	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Музаев А.А.	Организована методическая поддержка общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, в том числе разработаны "дорожные карты" органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		по оказанию методической поддержки общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, и методические рекомендации по дальнейшему сопровождению указанных общеобразовательных организаций. Реализация данного мероприятия окажет влияние на повышение качества общего образования и улучшение результатов российских школьников в международном исследовании по оценке образовательных достижений обучающихся PISA.		
1.5.1	Контрольная точка "Разработаны дорожные карты органов исполнительной власти Российской Федерации по реализации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Музаев А.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчёт об итогах разработки дорожных карт органов исполнительной власти Российской Федерации по реализации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.2	Контрольная точка "Завершен первый этап"	-	30.06.2021	04	06	Музаев А.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинга реализации дорожных карт органов исполнительной власти Российской Федерации по реализации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся"						отчет по результатам мониторинга		Информационная система «Электронный бюджет»
1.5.3	Контрольная точка "Завершен второй этап мониторинга реализации дорожных карт органов исполнительной власти Российской Федерации по реализации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся", значение: 0,0000	-	30.09.2021	05	07	Музаев А.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.4	Контрольная точка "Обеспечена методическая поддержка общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты"	-	31.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Музаев А.А.	Прочий тип документа В 2021 году обеспечена поддержка не менее 3000 общеобразовательных организаций.	-	ГИИС "Электронный бюджет"



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000				точками отсутствует				
1.5.5	Контрольная точка "Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Музаев А.А.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по организации методической поддержки общеобразовательных	-	01.04.2022	04	06	Музаев А.А.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.9	Контрольная точка "Завершен второй этап мониторинга реализации дорожных карт органов исполнительной власти Российской Федерации по реализации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся", значение: 0 0000	-	15.10.2022	07	09	Музаев А.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.5.10	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся", значение: 0 0000	-	20.12.2022	08	10	Музаев А.А.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.11	Контрольная точка "Обеспечена методическая поддержка общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся", значение: 0.0000	-	31.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	Отчет В 2022 году обеспечена поддержка не менее 3000 общеобразовательных организаций.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования"	01.01.2019	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И.В.	Ликвидировано обучение в 3-ю смену за счет ввода новых мест, оснащенных необходимой материально-технической базой, позволяющей реализовывать обновленные образовательные программы (по данным федерального статистического наблюдения по состоянию на 1 января 2018 г. обучение в 3-ю смену не ликвидировано в Республике Дагестан, Чеченской Республике, Республике Бурятия и Республике Ингушетия). Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя	Да	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.</p> <p>Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p>		
1.6.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации"	-	29.11.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	02	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Распределение МБТ утверждено Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальным образованиям)"			ьными точками отсутствует			годов"		
1.6.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	10.01.2019	13	12	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.3	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	22.01.2019	02	16	Петрунина И.А.	Постановление Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов российской федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах российской федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образования" утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации		
1.6.4	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	22.01.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Родионов А.В.	Постановление Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов российской федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах российской федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации	-	-
1.6.5	Контрольная точка "Объект включен в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования (типовой	-	11.02.2019	12	14	Петрунина И.А.	Приказ Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проектной документации) из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия"								
1.6.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2019	16	03	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.7	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	06.03.2019	14	05	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.8	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	10.12.2019	03	10	Петрунина И.А.	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации	-	ГИИС «Электронный





№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.12	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2020	13	02	Родионов А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	-
1.6.13	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.08.2020	14	03	Родионов А.В.	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.14	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	01.10.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Родионов А.В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.15	Контрольная точка "Объект включен в реестр"	-	01.10.2020	03	Взаимосвязь с	Родионов А.В.	Приказ Включение объекта в реестр	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.18	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Николаев А.В.	Прочий тип документа Федеральный закон «О бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	-
1.6.20	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	15.02.2021	13	15	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.23	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Николаев А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.24	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	21	Родионов А.В.	Соглашение Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.25	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам 2021 года в	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ГИИС «Электронный бюджет», значение: 0.0000			и отсутствует	и отсутствует				
1.6.26	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет», значение: 0.0000	-	15.04.2022	20	22	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.27	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет», значение: 0.0000	-	15.07.2022	21	23	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.28	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет», значение: 0.0000	-	15.10.2022	22	10	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет», значение: 0.0000						власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений		«Электронный бюджет»
1.6.29	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2022	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.30	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам 2022 года в ГИИС «Электронный	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	93	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	бюджет»", значение: 0.0000			отсутствует					
1.6.31	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	15.02.2023	26	27	Родионов А.В.	Соглашение Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.32	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2023 года в ГИИС «Электронный бюджет»", значение: 0.0000	-	15.04.2023	93	28	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.33	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта	-	15.07.2023	27	29	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2023 года в ГИИС «Электронный бюджет», значение: 0.0000								
1.6.34	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2023 года в ГИИС «Электронный бюджет», значение: 0.0000	-	15.10.2023	28	75	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6.35	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2023	29	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.7	Результат мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И.В.	<p>В отдельных субъектах Российской Федерации осуществлена модернизация инфраструктуры общего образования.</p> <p>Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по созданию новых мест путем строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения, капитального ремонта) или приобретения объектов, а также на обеспечение зданий общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания, необходимыми видами благоустройства, в том числе санитарно-гигиеническими помещениями.</p> <p>Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам</p>	Да	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							субъектов Российской Федерации.		
1.7.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	10.01.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены	-	-
1.7.2	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	22.01.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Родионов А.В.	Постановление Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов российской федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах российской федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образования" утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации		
1.7.3	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	22.01.2019	02	13	Петрунина И.А.	Постановление Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов российской федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах российской федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации	-	-
1.7.4	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации"	-	09.02.2019	12	16	Петрунина И.А.	Распоряжение Распределение МБТ утверждено Распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 176-р	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальным образованиям)"								
1.7.5	Контрольная точка "Объект включен реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования (типовой проектной документации) из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия"	-	11.02.2019	13	14	Петрунина И.А.	Приказ Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования	-	-
1.7.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2019	16	03	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.7	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	06.03.2019	14	05	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено	-	-
1.7.8	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	10.12.2019	03	10	Петрунина И.А.	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года	-	-
1.7.9	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	27.12.2019	05	15	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	-
1.7.10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.12.2019	12	14	Родионов А.В.	Распоряжение Распределение МБТ утверждено Распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 176-р	-	-
1.7.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании"	-	31.12.2019	10	Взаимосвязь с иными	Петрунина И.А.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	-	-





№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.15	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	10.12.2020	03	10	Родионов А.В.	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года	-	-
1.7.16	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	28.12.2020	05	15	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	-
1.7.17	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Николаев А.В.	Прочий тип документа Федеральный закон «О бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точками отсутствует				
1.7.19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	15.02.2021	13	19	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.20	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	15.02.2021	14	20	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.21	Контрольная точка	-	15.07.2021	19	21	Родионов А.В.	Отчет	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2021 года в ГИИС «Электронный бюджет»", значение: 0.0000						Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений		«Электронный бюджет»
1.7.22	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2021 года в ГИИС «Электронный бюджет»", значение: 0.0000	-	15.10.2021	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.23	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2021	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Николаев А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками отсутствует				
1.7.24	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Родионов А.В.	Прочий тип документа Федеральный закон «О бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.25	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	19	Родионов А.В.	Соглашение Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.26	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления	-	15.02.2022	14	21	Родионов А.В.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000						выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)		бюджет»
1.7.27	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам 2021 года в ГИИС «Электронный бюджет»", значение: 0.0000	-	15.02.2022	19	21	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.28	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2022 года в	-	15.04.2022	19	22	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ГИИС «Электронный бюджет», значение: 0.0000								
1.7.29	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет», значение: 0.0000	-	15.07.2022	21	23	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.30	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет», значение: 0.0000	-	15.10.2022	22	10	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.31	Контрольная точка "Объект недвижимого	-	31.12.2022	23	Взаимосвязь с	Родионов А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000				иными результатами и контрольными точками отсутствует		введен в эксплуатацию		новый бюджет»
1.7.32	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Родионов А.В.	Прочий тип документа Федеральный закон «О бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.33	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	19	Родионов А.В.	Соглашение Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.7.34	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	15.02.2023	14	21	Родионов А.В.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.35	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет»", значение: 0.0000	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.36	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах	-	15.04.2023	20	22	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий	-	ГИИС «Электронный бюджет»



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2023 года в ГИИС «Электронный бюджет», значение: 0.0000						соглашений		
1.7.37	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2023 года в ГИИС «Электронный бюджет», значение: 0.0000	-	15.07.2023	21	23	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.7.38	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2023 года в ГИИС «Электронный	-	15.10.2023	22	10	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.42	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата", значение: 0.0000	-	15.06.2024	21	23	Родионов А.В.	Отчет Отчет по итогам мониторинга достижения результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.43	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата", значение: 0.0000	-	15.08.2024	22	24	Родионов А.В.	Отчет Отчет по итогам мониторинга достижения результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.44	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата", значение: 0.0000	-	15.10.2024	23	10	Родионов А.В.	Отчет Отчет по итогам мониторинга достижения результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.45	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2024	24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.В.	Акт Акт о вводе объекта недвижимого имущества в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Шварцман И.В.	До конца 2024 года с привлечением государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» предполагается создание на основе использования модели	Да	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	обучающихся, вызванным демографическим фактором"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		концессионных соглашений не менее 647221 мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором.		
1.8.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Родионов А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.2	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2021 года в ГИИС «Электронный бюджет»", значение: 0.0000	-	30.12.2021	19	17	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	21	Родионов А.В.	Соглашение Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.4	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет»", значение: 0.0000	-	15.04.2022	17	22	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.5	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в	-	15.07.2022	21	23	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.8	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.В.	Прочий тип документа Федеральный закон «О бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Родионов А.В.	Соглашение Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.10	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	15.02.2023	15	19	Родионов А.В.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000								
1.8.11	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет»", значение: 0.0000	-	15.02.2023	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.12	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2023 года в ГИИС «Электронный бюджет»", значение: 0.0000	-	15.04.2023	16	20	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.13	Контрольная точка	-	15.07.2023	19	21	Родионов А.В.	Отчет	-	ГИИС



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2023 года в ГИИС «Электронный бюджет»", значение: 0.0000						Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений		«Электронный бюджет»
1.8.14	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2023 года в ГИИС «Электронный бюджет»", значение: 0.0000	-	15.10.2023	20	10	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.15	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2023	21	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Родионов А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками отсутствует				
1.8.16	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.В.	Прочий тип документа Федеральный закон «О бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.17	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	15.02.2024	17	19	Родионов А.В.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.18	Контрольная точка "С	-	15.02.2024	Взаимо	16	Родионов А.В.	Соглашение	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации		"Электронный бюджет"
1.8.19	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам 2023 года в ГИИС «Электронный бюджет»", значение: 0.0000	-	15.02.2024	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.20	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2024 года в	-	15.04.2024	16	20	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ГИИС «Электронный бюджет», значение: 0.0000								
1.8.21	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2024 года в ГИИС «Электронный бюджет», значение: 0.0000	-	15.07.2024	19	21	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.22	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2024 года в ГИИС «Электронный бюджет», значение: 0.0000	-	15.10.2024	20	10	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.8.23	Контрольная точка "Объект недвижимого	-	31.12.2024	21	Взаимосвязь с	Родионов А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000				иными результатами и контрольными точками отсутствует		введен в эксплуатацию		ный бюджет»
1.9	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И.В.	К концу 2024 года будут созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников"), что позволит повысить доступность и улучшить качество общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию))	Да	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p> <p>Актуализированы перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого оборудования при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критерии его формирования и требования к функциональному оснащению, а также норматив стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и воспитания.		
1.9.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	29.11.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Распределение МБТ утверждено Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"	-	-
1.9.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	10.01.2019	13	12	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены	-	-
1.9.3	Контрольная точка	-	22.01.2019	02	19	Петрунина	Постановление	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"					И.А.	Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов российской федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах российской федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации		
1.9.4	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	22.01.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	13	Родионов А.В.	Постановление Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов российской федерации, на реализацию мероприятий по	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				предшественники	последователи		содействию созданию в субъектах российской федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации		
1.9.5	Контрольная точка "Объект включен в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования, в случае отсутствия такой документации - типовой проектной документации для объектов образовательных организаций из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета	-	11.02.2019	12	14	Петрунина И.А.	Приказ Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия"								
1.9.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2019	19	03	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	-
1.9.7	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	06.03.2019	14	05	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено	-	-
1.9.8	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	10.12.2019	03	10	Петрунина И.А.	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года	-	-
1.9.9	Контрольная точка "Объект недвижимого"	-	27.12.2019	05	15	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	имущества введен в эксплуатацию"						введен в эксплуатацию		
1.9.10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.12.2019	12	14	Родионов А.В.	Прочий тип документа Распределение МБТ утверждено Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"	-	-
1.9.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрунина И.А.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	-
1.9.12	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных	-	15.02.2020	13	02	Родионов А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов**								
1.9.13	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	30.08.2020	14	03	Родионов А.В.	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены	-	-
1.9.14	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	01.10.2020	02	05	Родионов А.В.	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено	-	-
1.9.15	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	10.12.2020	03	10	Родионов А.В.	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года	-	-
1.9.16	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	28.12.2020	05	15	Родионов А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	-
1.9.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании"	-	31.12.2020	10	Взаимосвязь с иными	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов"				результатами и контрольными точками отсутствует		Федерации об исполнении условий соглашений		
1.9.18	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.19	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в	-	15.02.2021	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реестр соглашений)"								
1.9.20	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2021 года в ГИИС «Электронный бюджет»", значение: 0.0000	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.21	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2021 года в ГИИС «Электронный бюджет»", значение: 0.0000	-	15.10.2021	19	10	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.22	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение:	-	31.12.2021	14	Взаимосвязь с иными результатами	Николаев А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.9.25	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	15.02.2022	14	20	Родионов А.В.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.26	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам 2021 года в ГИИС «Электронный бюджет»", значение: 0.0000	-	15.02.2022	17	20	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.27	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в	-	15.04.2022	17	21	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	форме электронного документа по итогам I квартала 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет», значение: 0.0000								
1.9.28	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет», значение: 0.0000	-	15.07.2022	20	22	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.29	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет», значение: 0.0000	-	15.10.2022	21	10	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.9.30	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2022	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.31	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Родионов А.В.	Прочий тип документа Федеральный закон «О бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.32	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	17	Родионов А.В.	Соглашение Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000			точками отсутствует					
1.9.33	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	15.02.2023	14	20	Родионов А.В.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.34	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет»", значение: 0.0000	-	15.02.2023	17	20	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.35	Контрольная точка	-	15.04.2023	17	21	Родионов А.В.	Отчет	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2023 года в ГИИС «Электронный бюджет», значение: 0.0000						Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений		«Электронный бюджет»
1.9.36	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2023 года в ГИИС «Электронный бюджет», значение: 0.0000	-	15.07.2023	20	22	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.37	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного	-	15.10.2023	21	10	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документа по итогам III квартала 2023 года в ГИИС «Электронный бюджет», значение: 0.0000								
1.9.38	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2023	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.39	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Родионов А.В.	Прочий тип документа Федеральный закон «О бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.40	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с	17	Родионов А.В.	Соглашение Соглашения о предоставлении	-	ГИИС "Электрон"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует			Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации		ный бюджет"
1.9.41	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	15.02.2024	14	20	Родионов А.В.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.42	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам 2023 года в	-	15.02.2024	17	20	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	ГИИС «Электронный бюджет», значение: 0.0000								
1.9.43	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2024 года в ГИИС «Электронный бюджет», значение: 0.0000	-	15.04.2024	17	21	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашенийПрочий	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.44	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2024 года в ГИИС «Электронный бюджет», значение: 0.0000	-	15.07.2024	20	22	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.9.45	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2024 года в ГИИС «Электронный бюджет», значение: 0.0000	-	15.10.2024	21	10	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2024 года в ГИИС «Электронный бюджет», значение: 0.0000						власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений		ный бюджет»
1.9.46	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2024	22	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10	Результат "На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Руденок М.А.	В соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России субъектами Российской Федерации реализовываются мероприятия по созданию на базе общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» для реализации программ основного общего	Да	Система управления проектной деятельностью



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		образования естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования. Основной задачей создаваемых детских технопарков «Кванториум» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ. Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты с целью реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных направленностей. Значение количества детских		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							технопарков «Кванториум» подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий. Значение количества детских технопарков «Кванториум» на уровне федерации указано с учетом детских технопарков «Кванториум», созданных до 01.01.2021.		
1.10.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	25	Руденок М.А.	Акт Государственного задания подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и	-	01.04.2021	24	26	Руденок М.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении	-	ГИИС «Электрон



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.5	Контрольная точка "Начало работы Школьного Кванториума", значение: 0.0000	-	01.10.2021	20	22	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о начале работы не менее 50% детских технопарков "Кванториум", запланированных к созданию в 2021 году	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Школьных Кванториумов", значение: 0.0000	-	31.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенном мониторинге выполнения показателей создания и функционирования Школьных "Кванториумов"	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.7	Контрольная точка "Создано 48 детских технопарков "Кванториум"", значение: 0.0000	-	30.11.2021	22	27	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании в 2021 году детских технопарков "Кванториум"	-	Система управления проектной деятельностью
1.10.8	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	20.12.2021	20	28	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000						организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
1.10.9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	29	Руденок М.А.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.11	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Руденок М.А.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.12	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденок М.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.13	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о	-	15.07.2022	17	20	Руденок М.А.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных) бюджет»
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) ", значение: 0.0000						предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
1.10.14	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	Система управления проектной деятельностью
1.10.15	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	21	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000			и отсутствует			государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
1.10.16	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Руденок М.А.	Акт Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.17	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденок М.А.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.1	Контрольная точка	-	30.12.2022	Взаимо	Взаимо	Руденок М.А.	Отчет	-	Система



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
8	"Созданы детские технопарки «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций в 2022 году", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Информационно-аналитический отчет о создании в 2022 году детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций		управление проектной деятельностью
1.10.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.20	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	17	Руденок М.А.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000			отсутствует					
1.10.21	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	30.04.2023	15	22	Руденок М.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.22	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	15.07.2023	17	20	Руденок М.А.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа»	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ)", значение: 0.0000						национального проекта «Образование»		
1.10.23	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций", значение: 0.0000	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	19	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	Система управления проектной деятельностью
1.10.24	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	20.12.2023	20	21	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.25	Контрольная точка "Утверждено	-	30.12.2023	Взаимосвязь с	11	Руденок М.А.	Акт Утвержденное распределение	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует			межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете		ный бюджет»
1.10.26	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	30.12.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденок М.А.	Соглашение Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.27	Контрольная точка "Созданы детские технопарки «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций в 2023 году", значение: 0.0000	-	30.12.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании в 2023 году детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций	-	Система управления проектной деятельностью

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.10.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.29	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Руденок М.А.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.30	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	30.04.2024	15	21	Руденок М.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000						подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
1.10.31	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	15.07.2024	17	20	Руденок М.А.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.32	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных	-	30.09.2024	21	19	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	Система управления проектной деятельностью

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организаций", значение: 0.0000								
1.10.33	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	20.12.2024	20	22	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.10.34	Контрольная точка "Созданы детские технопарки «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций в 2024 году", значение: 0.0000	-	31.12.2024	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании в 2024 году детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций	-	Система управления проектной деятельностью
1.11	Результат "В общеобразовательных	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Руденок М.А.	В соответствии методическими рекомендациями Минпросвещения	Да	Система управления

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		<p>России в общеобразовательных организациях (филиалах), расположенных в сельской местности и малых городах, создана (обновлена) материально-техническая база для реализации программ основного общего образования естественнонаучной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности путем формирования на базе общеобразовательных организаций Центров образования «Точка роста» с целью развития современных компетенций и навыков у обучающихся, а также повышения качества образования. Основной задачей Центров образования «Точка Роста» является охват обучающихся общеобразовательных организаций программами основного общего и дополнительного образования на созданной (обновленной) материально-технической базе, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевой формы реализации образовательных программ.</p>		я проектной деятельностью



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты с целью реализации программ основного образования и программ дополнительного образования различных направленностей. Значение количества организаций, в которых создана (обновлена) материально-техническая база и охвата детей подлежат ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.		
1.11.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.10.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	03	Хамардюк А.В.	Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.11.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	15.02.2019	02	04	Хамардюк А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.11.3	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Ракова М.Н.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"	-	-
1.11.4	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	01.05.2019	05	07	Хамардюк А.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)		
1.11.5	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2019	06	04	Инкин М.А.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	-
1.11.6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Хамардюк А.В.	Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует					
1.11.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2019	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Хамардюк А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий, не менее чем в 2 тыс. школ не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей . Благодаря реализации мероприятий не менее 100 тыс. обучающихся в сельской местности смогут обучаться на современной материально-технической базе по предметам "Технология" и другим предметным областям с использованием современного оборудования	-	-
1.11.8	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг"	-	01.03.2020	02	06	Ракова М.Н.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000								
1.11.9	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2020	05	07	Хамардюк А.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	-
1.11.10	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	20.12.2020	06	04	Инкин М.А.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.13	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-	01.03.2021	09	07	Руденок М.А.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.14	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.04.2021	06	03	Руденок М.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.15	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных	-	30.06.2021	07	11	Руденок М.А.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»





№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.18	Контрольная точка "Создано 4500 центров "Точка Роста"", значение: 0.0000	-	30.11.2021	11	08	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании в 2021 году Центров "Точка роста"	-	Система управления проектной деятельностью
1.11.19	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	11	05	Руденок М.А.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.20	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста», значение: 0.0000	-	30.12.2021	08	04	Руденок М.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	Система управления проектной деятельностью
1.11.21	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	05	Руденок М.А.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует			Федерации межбюджетных трансфертов		бюджет»
1.11.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.23	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Руденок М.А.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.26	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 0.0000	-	30.09.2022	10	07	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	Система управления проектной деятельностью
1.11.27	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденок М.А.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.28	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результ	03	Руденок М.А.	Акт Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000			атами и контрольными точками отсутствует			в федеральном законе о федеральном бюджете		
1.11.29	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	30.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденок М.А.	Соглашение Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.30	Контрольная точка "Созданы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году",	-	30.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании в 2022 году центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	Система управления проектной деятельностью

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000								
1.11.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.32	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Руденок М.А.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.33	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	30.04.2023	05	10	Руденок М.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000						Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
1.11.34	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг ", значение: 0.0000	-	15.07.2023	06	08	Руденок М.А.	Отчет Промежуточный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.35	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей в	-	30.09.2023	10	07	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	Система управления проектной деятельностью





№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.38	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	30.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденок М.А.	Соглашение Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.39	Контрольная точка "Созданы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году", значение: 0.0000	-	30.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании в 2023 году центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	Система управления проектной деятельностью
1.11.40	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	05	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует					
1.11.41	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Руденок М.А.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.42	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)",	-	30.04.2024	05	10	Руденок М.А.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.45	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	20.12.2024	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденок М.А.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.11.46	Контрольная точка "Созданы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году", значение: 0.0000	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденок М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании в 2024 году центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	Система управления проектной деятельностью
1.12	Результат "Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Фальковская Л.П.	Обновлена инфраструктура организаций (филиалов), осуществляющих образовательную деятельность исключительно по	Да	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		адаптированным основным общеобразовательным программам (коррекционные школы): мастерских для реализации предметной области «Технология»; помещений для коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, помещений для дополнительного образования обучающихся с ОВЗ. В каждой образовательной организации-участнике реализации мероприятия не менее 70% обучающихся ежегодно осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий		
1.12.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.10.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Терехина И.О.	Протокол Протокол Минпросвещения России с перечнем победителей конкурсного отбора на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							адаптированным общеобразовательным программам		
1.12.2	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2019	02	05	Терехина И.О.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.12.3	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.04.2019	03	06	Терехина И.О.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России - ФГБНУ «Федеральный центр защиты прав и интересов детей»	-	-
1.12.4	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	-	01.05.2019	05	07	Терехина И.О.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.12.7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Терехина И.О.	Прочий тип документа Утвержденное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации в федеральном законе о федеральном бюджете	-	-
1.12.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Терехина И.О.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы не менее чем в 130 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам (т.н. коррекционных школ), отобранным в соответствии с потребностью в обновлении	-	-





№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.12.11	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2020	05	07	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	-
1.12.12	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.12.2020	06	04	Фальковская Л.П.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	-
1.12.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	07	Взаимосвязь с иными результатами и	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий, не менее чем в 260 организациях обновлена	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками отсутствует		материально-техническая база		
1.12.14	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Грибов Д.Е.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.15	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в	-	01.04.2021	05	08	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реестр соглашений)", значение: 0.0000						«Образование»		
1.12.16	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения дорожных карт по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам", значение: 0.0000	-	30.09.2021	06	07	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.17	Контрольная точка "Направлены в субъекты Российской Федерации методические рекомендации по реализации мероприятия в 2022 г.", значение: 0.0000	-	30.09.2021	08	10	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Письмо Минпросвещения России о направлении методических рекомендаций по реализации мероприятия в 2022 г.	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.18	Контрольная точка "374 коррекционные школы, обновившие материально-техническую базу", значение: 0.0000	-	30.09.2021	09	Взаимосвязь с иными результатами и	Фальковская Л.П.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов (получателей субсидии в 2021	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками отсутствует		гону)		
1.12.19	Контрольная точка "385 коррекционных школ, обновивших материально-техническую базу", значение: 0.0000	-	31.10.2021	10	12	Фальковская Л.П.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов (получателей субсидии в 2021 году)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.20	Контрольная точка "401 коррекционная школа, обновившая материально-техническую базу", значение: 0.0000	-	30.11.2021	11	13	Фальковская Л.П.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов (получателей субсидии в 2021 году)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.21	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	20.12.2021	08	04	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ)", значение: 0.0000						«Современная школа» национального проекта «Образование»		
1.12.22	Контрольная точка "Проведены обучающие мероприятия для руководителей и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении обучающих мероприятий для руководителей и педагогических работников коррекционных школ по вопросам реализации проекта	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.23	Контрольная точка "508 коррекционных школ, обновивших материально-техническую базу", значение: 0.0000	-	30.12.2021	13	04	Фальковская Л.П.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов (получателей субсидии в 2021 году)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Фальковская Л.П.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.12.25	Контрольная точка "Представлен отчет о реализации мероприятия "Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"", значение: 0.0000	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятия "Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам" в 2021 году	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.26	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)",	-	28.02.2022	08	05	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на выполнение работ по реализации мероприятий в целях организационно-методического сопровождения реализации мероприятия федерального проекта	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000						«Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья		
1.12.27	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Грибов Д.Е.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.28	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в	-	01.04.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л.П.	Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта	-	ГИИС «Электронный бюджет»



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реестр соглашений)", значение: 0.0000						«Образование»		
1.12.29	Контрольная точка "Представлен отчет о проведённых обучающих мероприятиях для руководителей и педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам", значение: 0.0000	-	30.06.2022	06	10	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведённых обучающих мероприятиях	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.30	Контрольная точка "Представлен отчет по результатам мониторинга проведённых закупочных процедур", значение: 0.0000	-	20.09.2022	09	11	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга проведённых закупочных процедур	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.31	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения «дорожных карт» по обновлению материально-технической	-	15.12.2022	10	12	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга «дорожных карт» по обновлению материально-технической базы в	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам", значение: 0.0000						организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам		
1.12.32	Контрольная точка "Представлен отчет о реализации мероприятия "Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"", значение: 0.0000	-	31.12.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятия "Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам" в 2022 году	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.33	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии	-	28.02.2023	10	Взаимосвязь с иными результатами и	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000				контрольными точками отсутствует		задания подведомственной организацией Минпросвещения России на выполнение работ по реализации мероприятий в целях организационно-методического сопровождения реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья		
1.12.34	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Грибов Д.Е.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение:	-	31.03.2023	05	06	Фальковская Л.П.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000								
1.12.36	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.04.2023	05	10	Фальковская Л.П.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.37	Контрольная точка "Представлен отчет о проведённых обучающих мероприятиях для руководителей и педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программа", значение: 0.0000	-	30.06.2023	06	09	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведённых обучающих мероприятиях	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.12.38	Контрольная точка "Представлен отчет по результатам мониторинга проведённых закупочных процедур", значение: 0.0000	-	20.09.2023	08	10	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга проведённых закупочных процедур	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.39	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения «дорожных карт» по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам", значение: 0.0000	-	15.12.2023	06	07	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга «дорожных карт» по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.40	Контрольная точка "Представлен отчет о реализации мероприятия "Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность"	-	31.12.2023	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятия "Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным"	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам", значение: 0.0000				отсутствует		программам" в 2023 году		
1.12.41	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	28.02.2024	10	04	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.42	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Грибов Д.Е.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных заданий)"			вует					
1.12.43	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.44	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.04.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л.П.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.45	Контрольная точка "Представлен отчет о проведенных обучающих	-	30.06.2024	06	09	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведенных обучающих	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных) бюджет»
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мероприятиях для руководителей и педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам", значение: 0.0000						мероприятиях		
1.12.46	Контрольная точка "Представлен отчет по результатам мониторинга проведённых закупочных процедур", значение: 0.0000	-	20.09.2024	08	10	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга проведённых закупочных процедур	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.12.47	Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения «дорожных карт» по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным	-	15.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга «дорожных карт» по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	-	ГИИС «Электронный бюджет»



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	основным общеобразовательным программам", значение: 0.0000								
1.12.48	Контрольная точка "Представлен отчет о реализации мероприятия "Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"", значение: 0.0000	-	31.12.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятия "Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам" в 2024 году	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.13	Результат "Сформирована система управления качеством образования на основе мониторинга данных о состоянии системы образования"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костенко М.А.	Сформирована система управления качеством образования, включающая в себя следующие элементы: - методические рекомендации для управленческих команд всех уровней образования по организации работ, направленных на повышение качества образования;	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
				предшествующие	последующие		<ul style="list-style-type: none"> <li>- федеральная и синхронизированные с ней региональные программы развития региональной и муниципальной систем управления качеством образования;</li> <li>- программы повышения квалификации руководителей и ключевых групп специалистов органов управления образованием регионального и муниципального уровней;</li> <li>- обеспечение реализации программ повышения квалификации руководителей и ключевых групп специалистов органов управления образованием регионального и муниципального уровней;</li> <li>- система мониторинга процедур согласования руководителей органов управления образованием муниципального уровня;</li> <li>- система мониторинга эффективности управления качеством образования на региональном и муниципальном уровнях.</li> </ul> <p>Сформирован кадровый резерв руководителей органов управления образованием муниципального и</p>		



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.13.3	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о ходе выполнения соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	30.09.2021	05	07	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о выполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.13.4	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семченко Е.Е.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.13.5	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными	05	Костенко М.А.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует			учреждению Минпросвещения России		бюджет»
1.13.6	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.04.2022	04	01	Костенко М.А.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.13.7	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.06.2022	05	07	Костенко М.А.	Прочий тип документа Информационное письмо о ходе достижения результата федерального проекта	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.13.8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) ", значение: 0.0000	-	31.08.2022	01	08	Костенко М.А.	Отчет Промежуточный отчет о ходе достижения результата федерального проекта	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.13.9	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о ходе выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	15.10.2022	07	06	Костенко М.А.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о выполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.13.10	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	-	20.12.2022	08	03	Костенко М.А.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.13.13	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-	28.02.2023	07	05	Костенко М.А.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.13.14	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	30.03.2023	04	01	Костенко М.А.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.13.15	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые	-	30.06.2023	05	10	Костенко М.А.	Прочий тип документа Информационное письмо о ходе достижения результата федерального проекта	-	ГИИС «Электронный бюджет»



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000								
1.13.16	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчёт о ходе выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Костенко М.А.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о выполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.13.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2023	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костенко М.А.	Отчет Отчет об итогах достижения результата в 2023 году (с учетом описания количественно-качественной характеристики итогов)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.13.1	Контрольная точка	-	15.02.2024	10	Взаимо	Костенко М.А.	Отчет	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
8	"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Предоставлен отчет о выполнении государственного задания за 2023 год (в соответствии с формами, утвержденными в ГИИС «Электронный бюджет»)		«Электронный бюджет»
1.13.19	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-	28.02.2024	07	05	Костенко М.А.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.13.20	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	30.03.2024	04	01	Костенко М.А.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание	-	ГИИС «Электронный бюджет»



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.13.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костенко М.А.	Отчет Отчет об итогах достижения результата в 2024 году (с учетом описания количественно-качественной характеристики итогов)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.14	Результат "Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся"	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся в образовательных организациях Российской Федерации. По результатам получены данные о качестве общего образования в Российской Федерации в разрезе субъектов Российской Федерации и в целом по Российской Федерации, позволяющие проводить анализ характеристик российской системы образования в контексте мировых тенденций в образовании.	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»
1.14.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы)	-	27.02.2020	Взаимосвязь с иными	10	Музаев А.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками отсутствует					
1.14.2	Контрольная точка "Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.08.2020	08	11	Музаев А.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.14.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Музаев А.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.14.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	20.12.2020	09	Взаимосвязь с иными	Музаев А.А.	Прочий тип документа -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполненных работ, оказанных услуг"				результатами и контрольными точками отсутствует				
1.14.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	27.12.2020	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	Прочий тип документа -	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.14.6	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных	-	25.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Музаев А.А.	Акт Государственное задание подведомственной организации на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	заданий)", значение: 0.0000								
1.14.7	Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя «Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (не ниже)»", значение: 0.0000	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	17	Музаев А.А.	Прочий тип документа Приказ Минпросвещения России	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.14.8	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.02.2021	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией	-	-
1.14.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы)	-	28.02.2021	10	11	Музаев А.А.	Прочий тип документа Извещение о закупке	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"								бюджет»
1.14.10	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.03.2021	01	02	Музаев А.А.	Прочий тип документа Утвержденный Государственным заказчиком план закупок товаров, работ, услуг	-	ГИИС Электронный бюджет
1.14.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.04.2021	04	11	Музаев А.А.	Прочий тип документа -	-	-
1.14.12	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Музаев А.А.	Прочий тип документа Утвержденный Государственным заказчиком план закупок товаров, работ, услуг	-	ГИИС Электронный бюджет
1.14.13	Контрольная точка "Проведен анализ результатов оценочных процедур на основе"	-	30.06.2021	01	05	Музаев А.А.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет по результатам анализа	-	ГИИС «Электронный бюджет»



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	практики международных исследований качества подготовки обучающихся, реализованных в 2020 году", значение: 0.0000								
1.14.14	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.08.2021	11	12	Музаев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.14.15	Контрольная точка "Проект методологии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях", значение: 0.0000	-	30.09.2021	05	06	Музаев А.А.	Прочий тип документа Документ, описывающий методологию оценки качества общего образования. Разработка проекта обновленной методологии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, включая разработку структуры и содержания методологии, порядка и регламентов осуществления оценки, порядка анализа и использования результатов оценки,	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							заинтересованных сторон о результатах оценки. Проведено общественно-профессиональное обсуждение проекта обновленной методологии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях и доработка документа по результатам обсуждения.		
1.14.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) по обеспечению реализации мероприятий по оценке качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся. Подписан акт сдачи-приемки.", значение: 0.0000	-	20.12.2021	12	06	Музаев А.А.	Прочий тип документа Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.14.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг",	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Музаев А.А.	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)	-	Единая информационная система в сфере

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				закупок
1.14.18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	27.12.2021	06	14	Музаев А.А.	Прочий тип документа Платежное поручение Акт сдачи-приемки	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.14.19	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Музаев А.А.	Приказ Издан совместный приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки об утверждении доработанной методологии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.14.20	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации проведен	-	31.12.2021	14	Взаимосвязь с иными	Музаев А.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет, содержащий сведения: - Об	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных) бюджет»
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	мониторинг системы управления качеством образования", значение: 0.0000				результатами и контрольными точками отсутствует		организации мониторинга системы управления качеством образования на региональном уровне; - Об организационно-методической поддержке мониторинга системы управления качеством образования на муниципальном уровне, по направлениям: 1) «Механизмы управления качеством образовательных результатов»; 2) «Механизмы управления качеством образовательной деятельности».		
1.14.21	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Музаев А.А.	Прочий тип документа Утвержденный Государственным заказчиком план закупок товаров, работ, услуг	-	ГИИС Электронный бюджет
1.14.22	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)",	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	11	Музаев А.А.	Прочий тип документа Извещение о закупке	-	Единая информационная система в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000			ьными точками отсутствует					
1.14.23	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	16.05.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.14.24	Контрольная точка "Проведен анализ результатов оценочных процедур на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, реализованных в 2021 году", значение: 0.0000	-	30.07.2022	01	05	Музаев А.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам анализа	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.14.25	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации проведен мониторинг системы	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результ	13	Музаев А.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет, содержащий сведения: - Об организации мониторинга системы	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	управления качеством образования", значение: 0.0000			атами и контрольными точками отсутствует			управления качеством образования на региональном уровне; - Об организационно-методической поддержке мониторинга системы управления качеством образования на муниципальном уровне, по направлениям: 1) «Механизмы управления качеством образовательных результатов»; 2) «Механизмы управления качеством образовательной деятельности».		
1.14.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) по обеспечению реализации мероприятий по оценке качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся", значение: 0.0000	-	20.12.2022	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	Акт Акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.14.27	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по	-	27.12.2022	12	Взаимосвязь с иными результатами и	Музаев А.А.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту (этапу	-	Единая информационная система в сфере

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000				контрольными точками отсутствует		контракта) по обеспечению реализации мероприятий по оценке качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся		закупок
1.14.28	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Музаев А.А.	Прочий тип документа Утвержденный Государственным заказчиком план закупок товаров, работ, услуг	-	ГИИС Электронный бюджет
1.14.29	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Музаев А.А.	Прочий тип документа Извещение о закупке	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.14.3	Контрольная точка	-	16.05.2023	11	Взаимо	Музаев А.А.	Прочий тип документа	-	Единая

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
0	"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Государственный контракт		информационная система в сфере закупок
1.14.31	Контрольная точка "Проведен анализ результатов оценочных процедур на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, реализованных в 2022 году", значение: 0.0000	-	30.07.2023	01	05	Музаев А.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам анализа	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.14.32	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации проведен мониторинг системы управления качеством образования", значение: 0.0000	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Музаев А.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет, содержащий сведения: - Об организации мониторинга системы управления качеством образования на региональном уровне; - Об организационно-методической поддержке мониторинга системы управления качеством образования на муниципальном уровне, по направлениям: 1) «Механизмы	-	ГИИС «Электронный бюджет»





№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.14.35	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Музаев А.А.	Прочий тип документа Извещение о закупке	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.14.36	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	16.05.2024	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	Прочий тип документа Государственный контракт	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.14.37	Контрольная точка "Проведен анализ результатов оценочных процедур на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, реализованных в 2023"	-	30.07.2024	01	05	Музаев А.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам анализа	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	году", значение: 0.0000								
1.14.38	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации проведен мониторинг системы управления качеством образования", значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Музаев А.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет, содержащий сведения: - Об организации мониторинга системы управления качеством образования на региональном уровне; - Об организационно-методической поддержке мониторинга системы управления качеством образования на муниципальном уровне, по направлениям: 1) «Механизмы управления качеством образовательных результатов»; 2) «Механизмы управления качеством образовательной деятельности».	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.14.39	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены) по обеспечению реализации мероприятий по оценке качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся", значение:	-	20.12.2024	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	Акт Приемки выполненных работ (оказанных услуг)	-	Единая информационная система в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000								
1.14.40	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 0.0000	-	27.12.2024	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	Прочий тип документа Платежное поручение на оплату выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту (этапу Государственного контракта) по обеспечению реализации мероприятий по оценке качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	-	Единая информационная система в сфере закупок
1.15	Результат "Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В.С.	Во всех образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, обновлены методики и технологии преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной	Да	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения. Обеспечены разработка и последующая актуализация методик преподавания общеобразовательных дисциплин, примерных рабочих программ, примерных фондов оценочных средств и проведение мониторинга внедрения интенсивной общеобразовательной подготовки в программы среднего профессионального образования:</p> <p>в 2021 г. – разработаны 8 (9) методик по обязательным дисциплинам, ПООП и примерных оценочных средств;</p> <p>в 2022 г. – разработаны не менее 6 методик по дополнительным (из перечня обязательных) дисциплинам ПООП и примерных оценочных средств;</p> <p>в 2023 г. – разработаны не менее 6 методик по дополнительным (из перечня обязательных) дисциплинам ПООП и примерных оценочных средств.</p> <p>С 2024 года проводится при необходимости актуализация методик преподавания,</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							разработанных ПООП и примерных фондов оценочных средств, материалы по каждой дисциплине, включая электронные ресурсы.		
1.15.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)",	-	01.04.2021	04	06	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000								
1.15.3	Контрольная точка "Утверждена концепция преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования", значение: 0.0000	-	01.05.2021	11	07	Неумывакин В.С.	Распоряжение Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования	-	-
1.15.4	Контрольная точка "Разработаны методики преподавания по 8 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную	-	30.08.2021	06	09	Неумывакин В.С.	Распоряжение Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении Методик преподавания по 8 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей,	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения", значение: 0.0000						соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения		
1.15.5	Контрольная точка "Направлены в региональные органы исполнительной власти методики преподавания по 8 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную	-	15.09.2021	07	09	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Разработаны методики преподавания по 8 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения. Проведено	-	ГИИС «Электронный бюджет»



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения", значение: 0.0000						общественно-профессиональное обсуждение по 8 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с привлечением представителей педагогического сообщества по предметным областям (предметам), профессионального сообщества, экспертов, работодателей (8 однодневных семинаров).		
1.15.6	Контрольная точка "Проведена апробация методик преподавания по 8 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей,	-	31.10.2021	07	10	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам апробации с целью совершенствования методик преподавания по 8 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам в не менее чем 50 образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования, в рамках которой будут апробированы предлагаемые механизмы, обеспечен анализ эффективности и (при необходимости) доработаны методики	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения", значение: 0.0000								
1.15.7	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.8	Контрольная точка "Разработаны примерные рабочие программы, примерные фонды оценочных примерных фондов оценочных средств для промежуточной аттестации по 8	-	20.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Примерные рабочие программы, примерные фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по программ по 8 общеобразовательным (обязательным) дисциплинам, с учетом профессиональной направленности программ	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательным (обязательным) дисциплинам", значение: 0.0000				отсутствует		среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования		
1.15.9	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.10	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)",	-	01.04.2022	07	09	Неумывакин В.С.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000								
1.15.11	Контрольная точка "Разработаны методики преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения", значение: 0.0000	-	30.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Неумывакин В.С.	Распоряжение Методики преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.1	Контрольная точка	-	30.08.2022	09	11	Неумывакин	Отчет	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2	"Проведение установочных семинаров с участниками апробации методик", значение: 0.0000					В.С.	Отчет о проведении семинаров, с программами семинаров и списками участников		«Электронный бюджет»
1.15.13	Контрольная точка "Проведена апробация методик преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных)) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и	-	30.10.2022	09	12	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам апробации с целью совершенствования методик преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам в не менее чем 50 образовательных организаций, реализующих программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования, в рамках которой будут апробированы предлагаемые механизмы, обеспечен анализ эффективности и (при необходимости) доработаны методики	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	электронного обучения", значение: 0.0000								
1.15.14	Контрольная точка "Разработаны примерные рабочие программы, примерные фонды оценочных примерных фондов оценочных средств для промежуточной аттестации по программам по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам", значение: 0.0000	-	30.11.2022	11	08	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Примерные рабочие программы, примерные фонды оценочных примерных фондов оценочных средств для промежуточной аттестации по программам по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам, с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.15	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)",	-	20.12.2022	12	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000								
1.15.16	Контрольная точка "В 10% образовательных организаций внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования", значение: 0.0000	-	31.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчёт о внедрении в 10% образовательных организаций методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения, в 10% образовательных организаций, включая отчет о проведении консультационно-методического сопровождения внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образования, реализуемым на базе основного общего образования		
1.15.17	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.18	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.04.2023	07	09	Неумывакин В.С.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.1	Контрольная точка	-	30.05.2023	Взаимо	11	Неумывакин	Распоряжение	-	ГИИС



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
9	"Разработаны методики преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		В.С.	Методики преподавания по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения		«Электронный бюджет»
1.15.20	Контрольная точка "Проведение установочных семинаров с	-	30.08.2023	09	11	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении семинаров, с программами семинаров и	-	ГИИС «Электронный



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Контрольная точка "Разработаны примерные рабочие программы, примерные фонды оценочных примерных фондов оценочных средств для промежуточной аттестации по программам по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам", значение: 0.0000	-	30.11.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Примерные рабочие программы, примерные фонды оценочных примерных фондов оценочных средств для промежуточной аттестации по программам по 6 общеобразовательным (дополнительным из перечня обязательных) дисциплинам, с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.23	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	20.12.2023	12	16	Неумывакин В.С.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.24	Контрольная точка "В 20% образовательных	-	31.12.2023	08	Взаимосвязь с	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организаций внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования", значение: 0.0000				иными результатами и контрольными точками отсутствует		отчёт о внедрении в 20% образовательных организаций методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения, в 10% образовательных организаций, включая отчет о проведении консультационно-методического сопровождения внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования		Информационная система (источник данных) «Бюджет»
1.15.2	Контрольная точка	-	01.03.2024	Взаимо	05	Неумывакин	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
5	"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		В.С.	Утверждено государственное задание		«Электронный бюджет»
1.15.26	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.04.2024	07	09	Неумывакин В.С.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.15.27	Контрольная точка "Разработаны учебно-методические электронные материалы по б	-	31.08.2024	05	11	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Учебно-методические электронные материалы по б общеобразовательным дисциплинам (видеолекции, интерактивные	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательным дисциплин (видеолекции, интерактивные материалы, электронные учебные тетради), с предоставлением бесплатного доступа для обучающихся всех образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования", значение: 0.0000						материалы, электронные учебные тетради), с предоставлением бесплатного доступа для обучающихся всех образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования		
1.15.28	Контрольная точка "Подготовлен аналитический отчет по итогам применения примерных рабочих программ и внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального	-	30.11.2024	09	06	Неумывакин В.С.	Отчет Аналитический отчет по итогам применения примерных рабочих программ и внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку	-	ГИИС «Электронный бюджет»



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Контрольная точка "В 30% образовательных организаций внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования", значение: 0.0000	-	31.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В.С.	Отчет Информационно-аналитический отчёт о внедрении в 30% образовательных организаций методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающие интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения, в 10% образовательных организаций, включая отчет о проведении консультационно-методического сопровождения внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.16	Результат мониторинг качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, на основе ежегодного проведения Всероссийских проверочных работ "	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	Проведен мониторинг качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования в форме Всероссийских проверочных работ. Проведенный мониторинг позволит оценить уровень качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования, а также оценить эффективность внедрения методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»
1.16.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Музаев А.А.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		бюджет»
1.16.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2021	10	07	Музаев А.А.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.16.3	Контрольная точка "Разработка модели проведения Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные	-	15.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	08	Станченко С.В.	Прочий тип документа Модель проведения Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	программы среднего профессионального образования"			отсутствует					
1.16.4	Контрольная точка "Разработка инструментария для проведения Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования"	-	15.09.2021	07	09	Станченко С.В.	Прочий тип документа Инструментарий для проведения Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.16.5	Контрольная точка "Проведение Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, для обучающихся 1-го курса, осваивающих программы среднего	-	31.10.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Станченко С.В.	Отчет Отчет о проведении Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, для обучающихся 1-го курса, осваивающих программы среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования"								
1.16.6	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	20.12.2021	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.16.7	Контрольная точка "Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) по обеспечению мониторинга качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Музаев А.А.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образования, реализуемым на базе основного общего образования", значение: 0.0000								
1.16.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по обеспечению мониторинга качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования", значение: 0.0000	-	01.04.2022	07	09	Музаев А.А.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.16.9	Контрольная точка "Проведен анализ результатов Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях,	-	15.05.2022	08	10	Станченко С.В.	Прочий тип документа Анализ результатов Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования,	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, проведенных в 2021 году", значение: 0.0000						проведенных в 2021 году		
1.16.10	Контрольная точка "Доработан инструментарий для проведения Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования", значение: 0.0000	-	15.09.2022	09	11	Станченко С.В.	Прочий тип документа Доработанный инструментарий для проведения Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.16.11	Контрольная точка "Проведены Всероссийские проверочные работы в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего	-	31.10.2022	10	12	Станченко С.В.	Отчет Отчет о проведении Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, для обучающихся по очной форме обучения по образовательным	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессионального образования", значение: 0.0000						программам среднего профессионального образования на базе основного общего образования (первых курсов и завершивших освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования в предыдущем учебном году)		
1.16.12	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по обеспечению мониторинга качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования", значение: 0.0000	-	20.12.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.16.13	Контрольная точка "Утверждено	-	01.03.2023	Взаимосвязь с	08	Музаев А.А.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное)	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) по обеспечению мониторинга качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует			задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		Информационная система (источник данных) «Электронный бюджет»
1.16.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по обеспечению мониторинга качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования, реализуемым	-	01.04.2023	07	09	Музаев А.А.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на базе основного общего образования", значение: 0.0000								
1.16.15	Контрольная точка "Проведен анализ результатов Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, проведенных в 2022 году", значение: 0.0000	-	15.05.2023	08	10	Станченко С.В.	Прочий тип документа Анализ результатов Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, проведенных в 2022 году	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.16.16	Контрольная точка "Доработан инструментарий для проведения Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования", значение:	-	15.09.2023	09	11	Станченко С.В.	Прочий тип документа Доработанный инструментарий для проведения Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000								
1.16.17	Контрольная точка "Проведены Всероссийские проверочные работы в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования", значение: 0.0000	-	31.10.2023	10	12	Станченко С.В.	Отчет Отчет о проведении Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, для обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования на базе основного общего образования (первых курсов и завершивших освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования в предыдущем учебном году)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.16.18	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по обеспечению мониторинга качества	-	20.12.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Музаев А.А.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования", значение: 0.0000								
1.16.19	Контрольная точка "Утверждено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) по обеспечению мониторинга качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования", значение: 0.0000	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Музаев А.А.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.16.20	Контрольная точка "Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания	-	01.04.2024	07	09	Музаев А.А.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на оказание государственных услуг (выполнение работ) по обеспечению мониторинга качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования", значение: 0.0000						(муниципальных) услуг (выполнение работ)		
1.16.21	Контрольная точка "Проведен анализ результатов Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, проведенных в 2023 году", значение: 0.0000	-	15.05.2024	08	10	Станченко С.В.	Прочий тип документа Анализ результатов Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, проведенных в 2023 году	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.16.22	Контрольная точка "Доработан инструментарий для	-	15.09.2024	09	11	Станченко С.В.	Прочий тип документа Доработанный инструментарий для проведения Всероссийских	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных) бюджет»
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	проведения Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования", значение: 0.0000						проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования		
1.16.23	Контрольная точка "Проведены Всероссийские проверочные работы в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования", значение: 0.0000	-	31.10.2024	10	12	Станченко С.В.	Отчет Отчет о проведении Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, для обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования на базе основного общего образования (первых курсов и завершивших освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования в предыдущем учебном году)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.16.24	Контрольная точка "Представлен отчет о	-	20.12.2024	11	Взаимосвязь с	Музаев А.А.	Отчет Предварительный отчет об	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) по обеспечению мониторинга качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования, реализуемым на базе основного общего образования", значение: 0.0000				иными результатами и контрольными точками отсутствует		исполнении государственного задания		Информационная система (источник данных) «Электронный бюджет»
1.17	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И.В.	В субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ,	Да	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристроек к зданию) общеобразовательных организаций, расположенных в субъектах Российской Федерации), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.</p> <p>Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p>		
1.17.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам	-	29.11.2018	Взаимосвязь с иными результатами и	12	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Распределение МБТ утверждено Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации (муниципальным образованиям)"			контрольными точками отсутствует			плановый период 2020 и 2021 годов"		
1.17.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	29.11.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Распределение МБТ утверждено Федеральным законом от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"	-	-
1.17.3	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	10.01.2019	13	12	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены	-	-
1.17.4	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации"	-	22.01.2019	02	16	Петрунина И.А.	Постановление Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации межбюджетных трансфертов"						на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов российской федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах российской федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации		
1.17.5	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	22.01.2019	13	14	Петрунина И.А.	Постановление Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской федерации на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов российской федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах российской федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации		
1.17.6	Контрольная точка "Объект включен реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования (типовой проектной документации) из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия"	-	11.02.2019	12	14	Петрунина И.А.	Приказ Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования	-	-
1.17.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	-	15.02.2019	12	02	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**								
1.17.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**"	-	15.02.2019	16	03	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	-
1.17.9	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	06.03.2019	14	05	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено	-	-
1.17.10	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	10.12.2019	03	10	Петрунина И.А.	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года	-	-
1.17.11	Контрольная точка "Объект недвижимого"	-	27.12.2019	05	15	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	имущества введен в эксплуатацию"						введен в эксплуатацию		
1.17.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрунина И.А.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	-
1.17.13	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	10.01.2020	14	03	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Положительные заключения по результатам государственных экспертиз получены	-	-
1.17.14	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	06.03.2020	02	05	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено	-	-
1.17.15	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	10.12.2020	03	10	Петрунина И.А.	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года		
1.17.16	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	28.12.2020	05	15	Петрунина И.А.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	-
1.17.17	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Николаев А.В.	Прочий тип документа Федеральный закон «О бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.17.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	16	Петрунина И.А.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.17.19	Контрольная точка "Объект включен реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования (типовой проектной документации) из соответствующих реестров Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником софинансирования которых является субсидия"	-	31.12.2020	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Петрунина И.А.	Приказ Включение объекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования	-	-
1.17.20	Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя «Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского	-	01.02.2021	14	25	Николаев А.В.	Прочий тип документа Приказ Минпросвещения России	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	типа»", значение: 0.0000								
1.17.21	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	15.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	25	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.17.22	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	15.02.2021	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Николаев А.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.17.23	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах	-	15.07.2021	25	22	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2021 года в ГИИС «Электронный бюджет», значение: 0.0000						соглашений		
1.17.24	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2021 года в ГИИС «Электронный бюджет», значение: 0.0000	-	15.10.2021	21	10	Родионов А.В.	Отчет Отчеты субъектов Российской Федерации о расходах бюджета субъекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия по итогам III квартала 2021 года в ГИИС «Электронный бюджет»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.25	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2021	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Николаев А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС "Электронный бюджет"



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.17.26	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Родионов А.В.	Прочий тип документа Федеральный закон «О бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.17.27	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	23	Родионов А.В.	Соглашение Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.17.28	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	-	15.02.2022	14	20	Родионов А.В.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000						(выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)		
1.17.29	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам 2021 года в ГИИС «Электронный бюджет»", значение: 0.0000	-	15.02.2022	23	20	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.17.30	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам I квартала 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет»", значение: 0.0000	-	15.04.2022	23	21	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.17.31	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам II квартала 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет»", значение: 0.0000	-	15.07.2022	20	22	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.17.32	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного документа по итогам III квартала 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет»", значение: 0.0000	-	15.10.2022	21	10	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.17.33	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2022	22	Взаимосвязь с иными результатами и	Родионов А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками отсутствует				
1.17.34	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Родионов А.В.	Прочий тип документа Федеральный закон «О бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.17.35	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	19	Родионов А.В.	Соглашение Соглашения о предоставлении Субсидии заключены с субъектами Российской Федерации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.17.3	Контрольная точка	-	15.02.2023	14	21	Родионов А.В.	Соглашение	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
6	"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000						Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)		«Электронный бюджет»
1.17.37	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о достижении значений показателей результативности в форме электронного документа по итогам 2022 года в ГИИС «Электронный бюджет»", значение: 0.0000	-	15.02.2023	19	21	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.17.38	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации предоставлены отчеты о расходах бюджета субъекта Российской Федерации в форме электронного	-	15.04.2023	19	22	Родионов А.В.	Отчет Отчеты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об исполнении условий соглашений	-	ГИИС «Электронный бюджет»



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.17.41	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2023	23	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.17.42	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата", значение: 0.0000	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	22	Родионов А.В.	Отчет Отчет по итогам мониторинга достижения результата	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.17.43	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата", значение: 0.0000	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	23	Родионов А.В.	Отчет Отчет по итогам мониторинга достижения результата	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.17.44	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата", значение: 0.0000	-	15.06.2024	22	24	Родионов А.В.	Отчет Отчет по итогам мониторинга достижения результата	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.17.45	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата", значение: 0.0000	-	15.08.2024	23	24	Родионов А.В.	Отчет Отчет по итогам мониторинга достижения результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.46	Контрольная точка "Проведен мониторинг достижения результата", значение: 0.0000	-	15.10.2024	23	10	Родионов А.В.	Отчет Отчет по итогам мониторинга достижения результата	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.17.47	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2024	24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.В.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.18	Результат "Обновлено"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Костенко М.А.	Обеспечено обновление	Нет	ГИИС



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	содержание общего образования"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		нормативных и методических документов, определяющих содержание основных образовательных программ общего образования, в соответствии с целями и задачам, определенными федеральными документами стратегического планирования. На основе разработанной в 2020 году целевой модели системы профилактики и коррекции трудностей в обучении у обучающихся, имеющих соответствующие риски неблагоприятных социальных условий, подготовлено не менее 2 методик работы с детьми, испытывающими трудности в обучении. В 2022 году проведена апробация методик работы с детьми, испытывающими трудности в обучении, не менее чем в 250 образовательных организациях и в 2024 году завершен мониторинг внедрения методик работы с детьми, испытывающими трудности в обучении, не менее, чем в 10250 образовательных организациях.		«Электронный бюджет»
1.18.1	Контрольная точка	-	01.03.2021	Взаимо	11	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России		«Электронный бюджет»
1.18.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.04.2021	10	12	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.18.3	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросам обновления содержания общего образования; разработаны	-	15.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	05	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Проведено исследование (экспертный опрос) по вопросам практики внедрения и реализации ФГОС среднего общего	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предложения по совершенствованию ФГОС среднего общего образования", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует			образования в образовательных организациях (725 респондентов из 21 субъекта РФ), по вопросам содержания общего образования (48143 респондента из 85 субъектов РФ). Сформированы содержательные направления совершенствования ФГОС СОО (уточнение ключевых понятий документа, оптимизация структуры блоков обязательных и вариативных компонентов, состав требований к метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ). Будет подготовлен аналитический отчет и размещен на портале единого содержания (срок 30 августа 2021)		
1.18.4	Контрольная точка "Разработанные образовательные программы переданы в ФУМО по общему образованию", значение: 0.0000	-	15.09.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Письмо ФГБНУ ИСРО о передаче разработанных примерных рабочих программ по 20 учебным предметам основного общего образования на рассмотрение в ФУМО по общему образованию.	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.18.5	Контрольная точка "20		30.09.2021	Взаимо	12	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа		ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательных программ прошли общественно-профессиональную экспертизу", значение: 0.0000	-		связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			Получены экспертные заключения от профессиональных педагогических ассоциаций и образовательных организаций, программы переданы на рассмотрение в федеральное учебное методическое объединение (ФУМО) по общему образованию	-	"Электронный бюджет"
1.18.6	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о ходе выполнения соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	30.09.2021	11	13	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о выполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.18.7	Контрольная точка "Типовой комплект методических документов для образовательных организаций направлен в органы исполнительной	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа Типовой комплект размещен на портале «Единое содержание общего образования». В субъекты Российской Федерации направлено информационное письмо о	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	власти субъектов Российской Федерации", значение: 0.0000			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		размещении материалов типового комплекта.		
1.18.8	Контрольная точка "35 образовательных программ прошли общественно-профессиональную экспертизу", значение: 0.0000	-	30.11.2021	07	13	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа 35 примерных рабочих программ по учебным предметам начального общего и основного общего образования прошли общественно-профессиональную экспертизу, получены экспертные заключения от профессиональных педагогических ассоциаций и образовательных организаций, программы переданы на рассмотрение в федеральное учебно-методическое объединение (ФУМО) по общему образованию	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.9	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	20.12.2021	12	09	Семченко Е.Е.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ)", значение: 0.0000								
1.18.10	Контрольная точка "Разработаны методики работы с детьми, испытывающими трудности в обучении", значение: 0.0000	-	31.12.2021	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семченко Е.Е.	Прочий тип документа На основе разработанной в 2020 году целевой модели системы профилактики и коррекции трудностей в обучении у обучающихся, имеющих соответствующие риски неблагоприятных социальных условий, подготовлено не менее 2 методик работы с детьми, испытывающими трудности в обучении	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.18.11	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Костенко М.А.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.18.12	Контрольная точка "Соглашение о порядке и	-	01.04.2022	06	08	Костенко М.А.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	условия предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000						предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)		Информационная система (источник данных) «Электронный бюджет»
1.18.13	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.05.2022	07	04	Костенко М.А.	Прочий тип документа Информационное письмо о ходе достижения результата федерального проекта	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.18.14	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.07.2022	01	08	Костенко М.А.	Прочий тип документа Информационное письмо о ходе достижения результата федерального проекта	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.18.15	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о ходе выполнении"	-	30.09.2022	07	09	Костенко М.А.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о выполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000								
1.18.16	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	08	05	Костенко М.А.	Отчет Предварительный отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.18.17	Контрольная точка "Прошли апробацию методики работы с детьми, испытывающими трудности в обучении", значение: 0.0000	-	31.12.2022	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Костенко М.А.	Прочий тип документа Проведена апробация методик работы с детьми, испытывающими трудности в обучении, не менее чем в 250 образовательных организациях	-	ГИИС «Электронный бюджет»



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками отсутствует				
1.18.18	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	15.02.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костенко М.А.	Отчет Отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.18.19	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение:	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Костенко М.А.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000								
1.18.20	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.04.2023	05	07	Костенко М.А.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.18.21	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.06.2023	06	07	Костенко М.А.	Прочий тип документа Информационное письмо о ходе достижения результата федерального проекта	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.18.22	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о ходе выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	30.09.2023	06	04	Костенко М.А.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о выполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000								
1.18.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костенко М.А.	Отчет Отчет об итогах достижения результата в 2023 году (с учетом описания количественно-качественной характеристики итогов)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.18.24	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	15.02.2024	08	04	Костенко М.А.	Отчет Отчет об исполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.18.25	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Костенко М.А.	Прочий тип документа Утверждено государственное задание подведомственному учреждению Минпросвещения России	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.18.26	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.04.2024	06	08	Костенко М.А.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.18.27	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы)	-	30.06.2024	07	08	Костенко М.А.	Прочий тип документа Информационное письмо о ходе достижения результата	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000						федерального проекта		бюджет»
1.18.28	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о ходе выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	30.09.2024	07	05	Костенко М.А.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о выполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.18.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2024	08	04	Костенко М.А.	Отчет Отчет об итогах достижения результата в 2024 году (с учетом описания количественно-качественной характеристики итогов)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.18.30	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения методик работы с детьми, испытывающими	-	31.12.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и	Костенко М.А.	Отчет Отчет по итогам проведенного мониторинга внедрения методик работы с детьми, испытывающими трудности в обучении, не менее,	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трудности в обучении", значение: 0.0000				контрольными точками отсутствует		чем в 10250 образовательных организациях		
1.19	Результат "Проведено повышение квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Неумывакин В.С.	Проведено повышение квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, по дополнительным профессиональным программам. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций преподавателей общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования.	Нет	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)
1.19.1	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 2,0 тыс. преподавателей	-	31.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами	05	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин	-	Федеральный реестр дополнительных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения", значение: 0.0000			атами и контрольными точками отсутствует			по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения		Информационная система (источник данных) профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)
1.19.2	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 9,25 тыс.	-	24.12.2021	04	Взаимосвязь с иными	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении повышения квалификации преподавателей	-	Федеральный реестр дополните

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения", значение: 0.0000				результатами и контрольными точками отсутствует		общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения		Информационная система (источник данных) профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)
1.19.3	Контрольная точка "Доработаны	-	15.02.2022	Взаимосвязь с	04	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Дополнительные	-	Федеральный реестр



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	дополнительные профессиональные программы повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин (при необходимости)", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует			профессиональные программы повышения квалификации размещены на официальном сайте образовательной организации (ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»), направлены на профессионально-общественную экспертизу для размещения в Федеральном реестре дополнительных профессиональных (педагогических) программ		дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)
1.19.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	28.02.2022	06	07	Неумывакин В.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.19.5	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 2,0 тыс. преподавателей общеобразовательных	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	10	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует			преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения		нальных (педагогических) программ (ФР ДПП)
1.19.6	Контрольная точка "Разработаны дополнительные профессиональные	-	30.04.2022	07	09	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации	-	Федеральный реестр дополнительных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	программы повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин", значение: 0.0000						размещены на официальном сайте образовательной организации (ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»), направлены на профессионально-общественную экспертизу для размещения в Федеральном реестре дополнительных профессиональных (педагогических) программ		профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)
1.19.7	Контрольная точка "Размещение образовательного контента дополнительных профессиональных программ повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин ", значение: 0.0000	-	16.05.2022	08	10	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о размещении образовательного контента дополнительной профессиональной программы в информационно-образовательной среде	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)
1.19.8	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 4,0 тыс. преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных	-	30.06.2022	07	11	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных) (ФР ДПП)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения", значение: 0.0000						среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения		
1.19.9	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 5,0 тыс. преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания	-	30.09.2022	10	12	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения", значение: 0.0000						направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения		Информационная система (источник данных) программ (ФР ДПП)
1.19.10	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 9,25 тыс. преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик	-	24.12.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогич

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения", значение: 0.0000				точками отсутствует		учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения		Информационная система (источник данных) программ (ФР ДПП)
1.19.11	Контрольная точка "Доработаны дополнительные профессиональные программы повышения квалификации	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	04	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации размещена на официальном сайте образовательной организации	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	преподавателей общеобразовательных дисциплин (при необходимости)", значение: 0.0000			ьными точками отсутствует			(ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»), направлена на профессионально-общественную экспертизу для размещения в Федеральном реестре дополнительных профессиональных (педагогических) программ		(педагогических) программ (ФР ДПП)
1.19.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	28.02.2023	06	07	Неумывакин В.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.19.13	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 2,0 тыс. преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
	профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения", значение: 0.0000			вует			образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения		
1.19.14	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 4,0 тыс. преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных	-	30.06.2023	07	09	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных) (ФР ДПП)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения", значение: 0.0000						среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения		
1.19.15	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 5,0 тыс. преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания	-	30.09.2023	08	10	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения", значение: 0.0000						направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения		программ (ФР ДПП)
1.19.16	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 9,25 тыс. преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик	-	24.12.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогич

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения", значение: 0.0000				точками отсутствует		учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения		Информационная система (источник данных) (ФР ДПП)
1.19.17	Контрольная точка "Доработаны дополнительные профессиональные программы повышения квалификации	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	04	Неумывакин В.С.	Прочий тип документа Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации размещена на официальном сайте образовательной организации	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	преподавателей общеобразовательных дисциплин (при необходимости)", значение: 0.0000			ьными точками отсутствует			(ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»), направлена на профессионально-общественную экспертизу для размещения в Федеральном реестре дополнительных профессиональных (педагогических) программ		(педагогических) программ (ФР ДПП)
1.19.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	28.02.2024	06	07	Неумывакин В.С.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.19.19	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 2,0 тыс. преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
	профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения", значение: 0.0000			предшествующие	последовательности		образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения		
1.19.20	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 4,0 тыс. преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных	-	30.06.2024	07	09	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных) (ФР ДПП)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения", значение: 0.0000						среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения		
1.19.21	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 5,0 тыс. преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания	-	30.09.2024	08	10	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения", значение: 0.0000						направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения		программ (ФР ДПП)
1.19.22	Контрольная точка "Проведено повышение квалификации 9,25 тыс. преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик	-	24.12.2024	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Неумывакин В.С.	Отчет Отчет о проведении повышения квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин по применению методик преподавания общеобразовательных дисциплин с	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогич

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения", значение: 0.0000				точками отсутствует		учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электронного обучения		Информационная система (источник данных) программ (ФР ДПП)
1.20	Результат "Создано новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, возникающих при	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Шварцман И.В.	В отдельных субъектах Российской Федерации созданы новые места в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации при осуществлении капитальных	Да	ГИИС "Электронный бюджет"



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		вложений в объекты капитального строительства путем строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объектов капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества		
1.20.1	Контрольная точка "С субъектом Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	30.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	40	Родионов А.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.20.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата", значение: 0.0000	-	15.04.2022	39	41	Родионов А.В.	Отчет Отчет о достижении результата	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.20.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата", значение: 0.0000	-	15.04.2022	40	42	Родионов А.В.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется межбюджетный трансферт	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.20.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата", значение: 0.0000	-	15.07.2022	41	43	Родионов А.В.	Отчет Отчет о достижении результата	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.20.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата", значение: 0.0000	-	15.07.2022	42	44	Родионов А.В.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется межбюджетный трансферт	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.20.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата", значение: 0.0000	-	15.10.2022	43	45	Родионов А.В.	Отчет Отчет о достижении результата	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.20.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата", значение: 0.0000	-	15.10.2022	44	10	Родионов А.В.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется межбюджетный трансферт	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.20.8	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2022	45	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.В.	Акт Акт ввода в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.20.9	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата", значение: 0.0000	-	15.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	47	Родионов А.В.	Отчет Отчет о достижении результата	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.20.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата", значение: 0.0000	-	15.01.2023	46	48	Родионов А.В.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется межбюджетный трансферт	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.20.11	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата", значение: 0.0000	-	15.04.2023	47	49	Родионов А.В.	Отчет Отчет о достижении результата	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.20.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата", значение: 0.0000	-	15.04.2023	48	50	Родионов А.В.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется межбюджетный трансферт	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.20.13	Контрольная точка	-	15.07.2023	49	51	Родионов А.В.	Отчет	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Проведен мониторинг реализации результата", значение: 0.0000						Отчет о достижении результата		«Электронный бюджет»
1.20.14	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата", значение: 0.0000	-	15.07.2023	50	52	Родионов А.В.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется межбюджетный трансферт	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.20.15	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата", значение: 0.0000	-	15.10.2023	51	53	Родионов А.В.	Отчет Отчет о достижении результата	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.20.16	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата", значение: 0.0000	-	15.10.2023	52	37	Родионов А.В.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется межбюджетный трансферт	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.20.17	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2023	53	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.В.	Акт Акт ввода в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.20.18	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата", значение: 0.0000	-	15.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	55	Родионов А.В.	Отчет Отчет о достижении результата	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.20.19	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата", значение: 0.0000	-	15.01.2024	54	56	Родионов А.В.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется межбюджетный трансферт	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.20.20	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата", значение: 0.0000	-	15.04.2024	55	57	Родионов А.В.	Отчет Отчет о достижении результата	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.20.21	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата", значение: 0.0000	-	15.04.2024	56	58	Родионов А.В.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется межбюджетный трансферт	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.20.22	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата",	-	15.07.2024	57	59	Родионов А.В.	Отчет Отчет о достижении результата	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000								бюджет»
1.20.23	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата", значение: 0.0000	-	15.07.2024	58	60	Родионов А.В.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется межбюджетный трансферт	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.20.24	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата", значение: 0.0000	-	15.10.2024	59	61	Родионов А.В.	Отчет Отчет о достижении результата	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.20.25	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата", значение: 0.0000	-	15.10.2024	60	62	Родионов А.В.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется межбюджетный трансферт	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.20.26	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2024	63	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Родионов А.В.	Акт Акт ввода в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.20.27	Контрольная точка	-	31.12.2024	61	63	Родионов А.В.	Отчет	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Проведен мониторинг реализации результата", значение: 0.0000						Отчет о достижении результата		«Электронный бюджет»
1.20.28	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата", значение: 0.0000	-	31.12.2024	62	26	Родионов А.В.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется межбюджетный трансферт	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.21	Результат "Создано (восстановлено) зданий в общеобразовательных организациях, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области"	01.01.2023	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шварцман И.В.	В Иркутской области созданы (восстановлены) здания в общеобразовательных организациях путем строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объектов капитального строительства и (или) приобретения объектов недвижимого имущества в государственную собственность субъектов Российской Федерации, которые были повреждены или утрачены в результате наводнения на территории Иркутской области	Да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.21.1	Контрольная точка "С субъектом Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету	-	30.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	22	Родионов А.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует					
1.21.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата", значение: 0.0000	-	15.04.2022	21	23	Родионов А.В.	Отчет Отчет о достижении результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.21.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата", значение: 0.0000	-	15.04.2022	22	24	Родионов А.В.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется межбюджетный трансферт	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.21.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата", значение: 0.0000	-	15.07.2022	23	25	Родионов А.В.	Отчет Отчет о достижении результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.21.5	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата", значение: 0.0000	-	15.07.2022	24	26	Родионов А.В.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется межбюджетный трансферт	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.21.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата",	-	15.10.2022	25	27	Родионов А.В.	Отчет Отчет о достижении результата	-	ГИИС "Электронный"



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000								бюджет"
1.21.7	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата", значение: 0.0000	-	15.10.2022	26	28	Родионов А.В.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется межбюджетный трансферт	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.21.8	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата", значение: 0.0000	-	15.01.2023	27	29	Родионов А.В.	Отчет Отчет о достижении результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.21.9	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата", значение: 0.0000	-	15.01.2023	28	30	Родионов А.В.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется межбюджетный трансферт	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.21.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата", значение: 0.0000	-	15.04.2023	29	31	Родионов А.В.	Отчет Отчет о достижении результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.21.11	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата", значение: 0.0000	-	15.04.2023	30	32	Родионов А.В.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется межбюджетный трансферт	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.21.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата",	-	15.07.2023	31	33	Родионов А.В.	Отчет Отчет о достижении результата	-	ГИИС "Электронный"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000								бюджет"
1.21.13	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата", значение: 0.0000	-	15.07.2023	32	34	Родионов А.В.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется межбюджетный трансферт	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.21.14	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата", значение: 0.0000	-	15.10.2023	33	35	Родионов А.В.	Отчет Отчет о достижении результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.21.15	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата", значение: 0.0000	-	15.10.2023	34	36	Родионов А.В.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется межбюджетный трансферт	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.21.16	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	31.12.2023	26	28	Родионов А.В.	Акт Акт ввода в эксплуатацию	-	ГИИС «Электронный бюджет»
1.21.17	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата", значение: 0.0000	-	31.12.2023	35	37	Родионов А.В.	Отчет Отчет о достижении результата	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.21.18	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата",	-	31.12.2023	36	Взаимосвязь с иными	Родионов А.В.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000				результатами и контрольными точками отсутствует		предоставляется межбюджетный трансферт		бюджет"
2	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических								
2.1	Результат "Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров. С целью формирования системы: - в качестве структурных подразделений существующих организаций региональной инфраструктуры методического сопровождения педагогических работников в 2021 году создано 64 центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее - ЦНППМ) в 64 субъектах Российской Федерации. С учетом созданных ранее ЦНППМ в 21 субъекте Российской Федерации к концу 2021 года во	Да	ГИИС "Электронный бюджет", Цифровая система дополнительного профессионального педагогического образования

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>всех субъектах Российской Федерации созданы и функционируют ЦНППМ.</p> <p>Создание и функционирование ЦНППМ осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на базе образовательных организаций высшего образования к концу 2022 года сформировано не менее 20 научно-методических центров сопровождения педагогических работников;</li> <li>- разработаны организационные и методические основы диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста;</li> <li>- созданный федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП) обеспечивается наполнением программами переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и</li> </ul>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>управленческих кадров, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, отвечающих запросам системы образования.</p> <p>С целью обеспечения соответствия и актуальности дополнительных профессиональных программ современным технологиям обучения, внедрения единых подходов к профессиональному развитию педагогических работников и управленческих кадров, своевременного обновления программ, а также формирования программ, направленных на устранение выявленных профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров, ФР ДПП формируется из программ, прошедших общественно-профессиональную экспертизу.</p> <p>Созданная единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выстраивание единой системы профессионального развития</li> </ul>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<p>педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, а также сопровождение их индивидуальных траекторий развития;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработку различных форм поддержки и сопровождения учителей;</li> <li>- создание условий для овладения навыками использования современных технологий, в том числе цифровых;</li> <li>- внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения и воспитания, в том числе проектных форм работы с учащимися;</li> <li>- формирование и развитие исследовательской культуры педагогических работников.</li> </ul> <p>Достижение результата по годам:  2021 год - 1 ед.,  2022 год - 1 ед.,  2023 год - 1 ед.,  2024 год - 1 ед..</p>		
2.1.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результ	06	Басюк В.С.	Акт Государственное задание подведомственной организации на оказание государственных услуг	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			атами и контрольными точками отсутствует			по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.1.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2021	05	01	Милехин А.В.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2021	06	07	Милехин А.В.	Прочий тип документа Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по созданию и внедрению региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.4	Контрольная точка	-	30.05.2021	01	08	Милехин А.В.	Акт	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"						Распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации		"Электронный бюджет"
2.1.5	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.07.2021	07	18	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.6	Контрольная точка "Разработаны организационные и методические основы диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и"	-	01.09.2021	08	12	Милехин А.В.	Акт Методические рекомендации по порядку и формам диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана	-	ГИИС "Электронный бюджет"



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	управленческих кадров образовательных организаций, с возможностью получения индивидуального плана профессионального роста"								
2.1.7	Контрольная точка "7 научно-методических центров сформированных на базе образовательных организаций высшего образования (нарастающий итог)"	-	30.09.2021	17	13	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании на базе образовательных организаций высшего образования научно-методических центров сопровождения педагогов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.8	Контрольная точка "8 научно-методических центров сформированных на базе образовательных организаций высшего образования (нарастающий итог)"	-	31.10.2021	12	14	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании на базе образовательных организаций высшего образования научно-методических центров сопровождения педагогов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.9	Контрольная точка "9 научно-методических центров сформированных на базе образовательных организаций высшего образования (нарастающий итог)"	-	30.11.2021	13	18	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании на базе образовательных организаций высшего образования научно-методических центров сопровождения педагогов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.10	Контрольная точка	-	09.12.2021	08	11	Милехин А.В.	Прочий тип документа	-	Федеральн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Дополнены программы переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, управленческих кадров, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в федеральном реестре дополнительных профессиональных педагогических программ на федеральном портале дополнительного профессионального педагогического образования "						Программы переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, управленческих кадров, опубликованные в ФР ДПП		Информационная система (источник данных) реестр дополнительных профессиональных педагогических программ (ФР ДПП)
2.1.11	Контрольная точка "10 научно-методических центров сформированных на базе образовательных организаций высшего образования (нарастающий итог)", значение: 0.0000	-	30.12.2021	18	16	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании на базе образовательных организаций высшего образования научно-методических центров сопровождения педагогов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	31.12.2021	20	Взаимосвязь с	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000				иными результатами и контрольными точками отсутствует		отчет субъектов Российской Федерации (получателей субсидии) о создании центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников		новый бюджет"
2.1.13	Контрольная точка "Созданы на базе образовательных организаций высшего образования научно-методические центры сопровождения педагогов. Не менее 10 научно-методических центров сформированных на базе образовательных организаций высшего образования "; значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о создании на базе образовательных организаций высшего образования научно-методических центров сопровождения педагогов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.14	Контрольная точка "Представители ЦНППМ прошли подготовку по работе с программами переподготовки и повышения квалификации педагогических	-	31.12.2021	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о прохождении подготовки представителями ЦНППМ	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работников, управленческих кадров, опубликованными в ФР ДПП", значение: 0.0000				точками отсутствует				
2.1.15	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	18	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.16	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение:	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Зырянова А.В.	Прочий тип документа Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000								
2.1.17	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.03.2022	08	10	Милехин А.В.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.18	Контрольная точка "Расширен функционал Цифровой системы дополнительного профессионального педагогического образования ", значение: 0.0000	-	01.04.2022	09	15	Милехин А.В.	Отчет Отчет о функционировании Цифровой системы дополнительного профессионального педагогического образования	-	Цифровая система дополнительного профессионального педагогического образования
2.1.19	Контрольная точка "Разработаны материалы для диагностики профессиональных дефицитов	-	31.05.2022	16, 09	Взаимосвязь с иными результатами и	Милехин А.В.	Прочий тип документа Материалы для диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров	-	Цифровая система дополнительного профессионального

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	педагогических работников и управленческих кадров ", значение: 0.0000				контрольными точками отсутствует				нального педагогического образования
2.1.20	Контрольная точка "Проведен мониторинг деятельности ЦНППМ", значение: 0.0000	-	30.06.2022	15	10	Милехин А.В.	Прочий тип документа Отчет о деятельности ЦНППМ в рамках единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.21	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.07.2022	09	16	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.22	Контрольная точка "В ФР ДПП на федеральном портале дополнительного	-	30.08.2022	10	11	Милехин А.В.	Прочий тип документа Программы переподготовки и повышения квалификации	-	Федеральный реестр дополните

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессионального педагогического образования дополнены программы переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, управленческих кадров, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий", значение: 0.0000						педагогических работников, управленческих кадров, опубликованные в ФР ДПП		Информационная система (источник данных) профессиональных педагогических программ (ФР ДПП)
2.1.23	Контрольная точка "Создано и функционирует на базе образовательных организаций высшего образования не менее 20 научно-методических центров сопровождения педагогов (нарастающим итогом с учетом 2021 г.)", значение: 0.0000	-	30.11.2022	09	14	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании на базе образовательных организаций высшего образования научно-методических центров сопровождения педагогов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.24	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях	-	30.12.2022	16	Взаимосвязь с иными результат	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000				атами и контрольными точками отсутствует		выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.1.25	Контрольная точка "Проведен мониторинг функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров ", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Прочий тип документа Отчет о функционировании единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.26	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	09	Зырянова А.В.	Прочий тип документа Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения	-	ГИИС "Электронный бюджет"



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000			отсутствует			Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.1.27	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.03.2023	08	10	Милехин А.В.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.28	Контрольная точка "Обеспечено проведение диагностики профессиональных дефицитов	-	31.05.2023	16	Взаимосвязь с иными результатами и	Милехин А.В.	Отчет Отчет о проведении диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций ", значение: 0.0000				контрольными точками отсутствует		образовательных организаций		
2.1.29	Контрольная точка "Проведен мониторинг деятельности ЦНППМ", значение: 0.0000	-	30.06.2023	15	10	Милехин А.В.	Прочий тип документа Отчет о деятельности ЦНППМ в рамках единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.30	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	01.07.2023	09	16	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							национального проекта «Образование»		
2.1.31	Контрольная точка "В ФР ДПП на федеральном портале дополнительного профессионального педагогического образования дополнены программы переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, управленческих кадров, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий", значение: 0.0000	-	30.08.2023	10	11	Милехин А.В.	Прочий тип документа Программы переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, управленческих кадров, опубликованные в ФР ДПП	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)
2.1.32	Контрольная точка "Проведен мониторинг деятельности научно-методических центров сопровождения педагогических работников ", значение: 0.0000	-	30.11.2023	16	14	Милехин А.В.	Прочий тип документа Отчет о деятельности научно-методических центров сопровождения педагогических работников в рамках единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.33	Контрольная точка	-	29.12.2023	16	Взаимо	Милехин А.В.	Отчет	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		"Электронный бюджет"
2.1.34	Контрольная точка "Проведен мониторинг функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров", значение: 0.0000	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Прочий тип документа Отчет о функционировании единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.35	Контрольная точка		01.02.2024	Взаимо	09	Зырянова А.В.	Прочий тип документа		ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-		связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	"Электронный бюджет"
2.1.36	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.03.2024	08	10	Милехин А.В.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							«Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.1.37	Контрольная точка "Обеспечено проведение диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций", значение: 0.0000	-	31.05.2024	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Прочий тип документа Отчет о проведении диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)
2.1.38	Контрольная точка "Проведен мониторинг деятельности ЦНППМ", значение: 0.0000	-	30.06.2024	15	10	Милехин А.В.	Прочий тип документа Отчет о деятельности ЦНППМ в рамках единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.39	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	01.07.2024	09	16	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000						государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.1.40	Контрольная точка "В ФР ДПП на федеральном портале дополнительного профессионального педагогического образования дополнены программы переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, управленческих кадров, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий", значение: 0.0000	-	30.08.2024	10	11	Милехин А.В.	Прочий тип документа Программы переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, управленческих кадров, опубликованные в ФР ДПП	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)
2.1.41	Контрольная точка		30.11.2024	16	14	Милехин А.В.	Прочий тип документа		ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Проведен мониторинг деятельности научно-методических центров сопровождения педагогических работников", значение: 0.0000	-					Отчет о деятельности научно-методических центров сопровождения педагогических работников в рамках единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников	-	"Электронный бюджет"
2.1.42	Контрольная точка "Проведен мониторинг функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров", значение: 0.0000	-	31.12.2024	13	11	Милехин А.В.	Прочий тип документа Отчет о функционировании единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.1.43	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2024	16	15	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения	-	ГИИС "Электронный бюджет"



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.2	Результат "Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, при поддержке сертифицированных специалистов, в том числе с использованием дистанционных технологий. Обеспечивается актуализация профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций педагогических работников и управленческих кадров, а также применение педагогическими работниками в своей деятельности новых форм,	Да	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							методов и средств обучения и воспитания. Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП, осуществляется высококвалифицированными кадрами, прошедшими соответствующее обучение. К концу 2022 года разработана и внедрена система наставничества педагогических работников во всех субъектах Российской Федерации		
2.2.1	Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства»"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Милехин А.В.	Прочий тип документа Приказ Минпросвещения России	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.2	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2021	08	05	Басюк В.С.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.3	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2021	04	06	Милехин А.В.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.2.4	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.07.2021	05	07	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.5	Контрольная точка "Не менее 3,1% педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	13	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам"			вует					
2.2.6	Контрольная точка "Прошли оценку уровня сформированности профессиональных компетенций педагогические работники системы общего образования субъектов Российской Федерации", значение: 0.0000	-	30.09.2021	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.7	Контрольная точка "Не менее 3,5 % педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень	-	30.10.2021	09	11	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам"								
2.2.8	Контрольная точка "Не менее 4% педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам"	-	30.11.2021	10	14	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.9	Контрольная точка "Повысили уровень профессионального мастерства педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и	-	09.12.2021	11	12	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессионального образования субъектов Российской Федерации в форматах непрерывного образования", значение: 0.0000								
2.2.10	Контрольная точка "Не менее 5% педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам", значение: 0.0000	-	31.12.2021	14	15	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.11	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	31.12.2021	06	15	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000						России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.2.12	Контрольная точка "Обеспечено проведение повышения квалификации или переподготовки педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации в форматах непрерывного образования", значение: 0.0000	-	31.12.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации в форматах непрерывного образования	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)
2.2.13	Контрольная точка "Государственное	-	01.02.2022	Взаимосвязь с	05	Зырянова А.В.	Прочий тип документа Государственное задание	-	ГИИС "Электрон



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует			подведомственной организации Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		Информационная система (источник данных) "Электронный бюджет"
2.2.14	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.03.2022	04	06	Милехин А.В.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа»	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							национального проекта «Образование»		
2.2.15	Контрольная точка "Мониторинг актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об утверждении положений о наставничестве", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Промежуточный отчет об утверждении в субъектах Российской Федерации положений о наставничестве для педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования, включающих положения о необходимости стимулирования педагогических работников, осуществляющих наставническую деятельность, и мониторинга работы "наставник - наставляемый"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.16	Контрольная точка "Обеспечено обучение не менее 1000 специалистов ЦНППМ (далее – тьюторы) для сопровождения дополнительного	-	31.05.2022	08	06	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обучении тьюторов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессионального образования педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП", значение: 0.0000								
2.2.17	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	01.07.2022	05	07	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.2.18	Контрольная точка "Проведено не менее 18 семинаров для педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования по новым формам, средствам и методам обучения и воспитания", значение: 0.0000	-	30.09.2022	06	11	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении семинаров	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.19	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	30.12.2022	06	11	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000						политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.2.20	Контрольная точка "Обеспечено проведение повышения квалификации или переподготовки педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации в форматах непрерывного образования", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации в форматах непрерывного образования	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)
2.2.21	Контрольная точка "Разработана и внедрена система наставничества педагогических	-	30.12.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами	Милехин А.В.	Отчет Отчет о внедрении системы наставничества педагогических работников образовательных	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работников в образовательных организациях", значение: 0.0000				атами и контрольными точками отсутствует		организаций		
2.2.22	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Зырянова А.В.	Прочий тип документа Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта "Образование"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.23	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	01.03.2023	04	06	Милехин А.В.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000						государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта "Образование"		
2.2.24	Контрольная точка "Обеспечено обучение не менее 1000 тьюторов для сопровождения дополнительного профессионального образования педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным	-	31.05.2023	05	06	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обучении тьюторов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	в ФР ДПП", значение: 0.0000								
2.2.25	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	01.07.2023	05	07	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.26	Контрольная точка "Проведено не менее 18 семинаров для педагогических работников и управленческих кадров системы общего,	-	30.09.2023	06	10	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении семинаров	-	ГИИС "Электронный бюджет"



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	дополнительного образования детей и профессионального образования по новым формам, средствам и методам обучения и воспитания ", значение: 0.0000								
2.2.27	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	29.12.2023	06	11	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта "Образование"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.28	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения системы	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными	11	Милехин А.В.	Отчет Отчет о внедрении системы наставничества педагогических	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	наставничества педагогических работников образовательных организаций ", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует			работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования		бюджет"
2.2.29	Контрольная точка "Обеспечено проведение повышения квалификации или переподготовки педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации в форматах непрерывного образования", значение: 0.0000	-	29.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации в форматах непрерывного образования	-	Федеральный реестр дополнительных профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)
2.2.30	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	05	Зырянова А.В.	Прочий тип документа Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует			государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.2.31	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.03.2024	04	06	Милехин А.В.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.32	Контрольная точка		31.05.2024	05	06	Милехин А.В.	Отчет		ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Обеспечено обучение не менее 1000 тьюторов для сопровождения дополнительного профессионального образования педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации по дополнительным профессиональным программам, включенным в ФР ДПП", значение: 0.0000	-					Информационно-аналитический отчет об обучении тьюторов	-	"Электронный бюджет"
2.2.33	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	01.07.2024	05	07	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальных) услуг (выполнение работ)"						профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.2.34	Контрольная точка "Проведено не менее 18 семинаров для педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования по новым формам, средствам и методам обучения и воспитания", значение: 0.0000	-	30.09.2024	06	10	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении семинаров	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.35	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения системы наставничества педагогических	-	31.12.2024	09	11	Милехин А.В.	Отчет Отчет о внедрении системы наставничества педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работников образовательных организаций", значение: 0.0000						образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования		
2.2.36	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2024	06	11	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.2.37	Контрольная точка "Обеспечено проведение повышения квалификации или переподготовки	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о повышении уровня профессионального мастерства	-	Федеральный реестр дополнительных

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации в форматах непрерывного образования", значение: 0.0000			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации в форматах непрерывного образования		Информационная система (источник данных) профессиональных (педагогических) программ (ФР ДПП)
2.3	Результат "Разработана целевая модель аттестации руководителей общеобразовательных организаций"	01.01.2022	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	К концу 2022 года разработана целевая модель аттестации руководителей общеобразовательных организаций, которая позволяет: - сформировать эффективную систему отбора кандидатов на должность руководителей общеобразовательных организаций; - повысить эффективность образовательной, финансово-хозяйственной, организационной деятельности общеобразовательных организаций через разработку и реализацию программ развития образовательных организаций;	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>- подтвердить соответствие уровня квалификации руководителей общеобразовательных организаций требованиям, предъявляемым к занимаемой должности;</li> <li>- выявлять приоритетные направления повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность руководителя общеобразовательной организации;</li> <li>- проводить ежегодный мониторинг результатов аттестационных процедур руководителей общеобразовательных организаций.</li> </ul>		
2.3.1	Контрольная точка "Проведение анализа систем аттестации руководителей общеобразовательных организаций в субъектах Российской Федерации", значение: 0.0000	-	25.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчёт по итогам анализа систем аттестации руководителей общеобразовательных организаций в субъектах Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.3.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.06.2021	08	02	Милехин А.В.	Акт Концепция целевой модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.09.2021	01	09	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о подготовленном материально-техническом (кадровом обеспечении)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.4	Контрольная точка "Разработана целевая модель аттестации руководителей общеобразовательных организаций", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Милехин А.В.	Акт Методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по внедрению целевой модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.5	Контрольная точка "Создана система взаимобучения управленческих команд общеобразовательных организаций в целях	-	31.12.2021	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Милехин А.В.	Акт Методические рекомендации по созданию системы взаимобучения управленческих команд общеобразовательных организаций в целях распространения	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	распространения эффективного опыта в области управления общеобразовательными организациями", значение: 0.0000				ьными точками отсутствует		эффективного опыта в области управления общеобразовательными организациями		
2.3.6	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Зырянова А.В.	Прочий тип документа Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.7	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	11	Милехин А.В.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000			и отсутствует			рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.3.8	Контрольная точка "Определение перечня субъектов Российской Федерации для апробации целевой модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций", значение: 0.0000	-	01.03.2022	10	12	Милехин А.В.	Прочий тип документа Письмо Минпросвещения России о проведении апробации целевой модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.9	Контрольная точка "Проведение мониторинга апробации целевой модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций", значение: 0.0000	-	01.06.2022	11	13	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе апробации целевой модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.10	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	01.07.2022	05	13	Милехин А.В.	Отчет Информационно - аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000						Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.3.11	Контрольная точка "Проведение мониторинга апробации целевой модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций", значение: 0.0000	-	15.09.2022	12, 14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе апробации целевой модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.3.12	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.3.13	Контрольная точка "Разработана целевая модель аттестации руководителей общеобразовательных организаций ", значение: 0.0000	-	30.12.2022	13	06	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах апробации целевой модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций и ее внедрении	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4	Результат "На базе образовательных организаций высшего образования созданы и функционируют педагогические технопарки «Кванториум»"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	В соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями на базе образовательных организаций высшего образования, указанных в распоряжении Правительства Российской Федерации от 06.04.2020 № 907-р, реализованы мероприятия по созданию педагогических	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
				предшествующие	последующие		<p>технопарков «Кванториум» с целью обеспечения системы образования высококвалифицированными кадрами для последующей реализации выпускниками программ основного общего образования естественно-научной и технологической направленностей и программ дополнительного образования соответствующей направленности.</p> <p>Применение современных педагогических технологий и средств обучения с опорой на практику учебных исследований и проектов обеспечит формирование естественно-научной, технологической, математической и цифровой грамотности обучающихся на уровне международных стандартов как обязательной составляющей общей функциональной грамотности.</p> <p>Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями высшего образования могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты с целью</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							подготовки педагогических работников к реализации программ основного общего образования и программ дополнительного образования различных направленностей.		
2.4.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	25.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Прочий тип документа Утвержденные план закупок, план-график закупок Министерства просвещения Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.2	Контрольная точка "Утверждены методические рекомендации по созданию и функционированию педагогических технопарков «Кванториум» на базе образовательных организаций высшего образования", значение: 0.0000	-	25.06.2021	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Методические рекомендации по созданию и функционированию педагогических технопарков «Кванториум» на базе образовательных организаций высшего образования	-	ГИИС "Электронный бюджет"





№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.4.6	Контрольная точка "Представлен отчет о создании и функционировании педагогических технопарков «Кванториум» в образовательных организациях высшего образования", значение: 0.0000	-	25.12.2021	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Отчет о создании и функционировании педагогических технопарков «Кванториум» в образовательных организациях высшего образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4.7	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	20	Зырянова А.В.	Прочий тип документа Прочий тип документа Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4.8	Контрольная точка "Соглашение о порядке и	-	01.03.2022	20	19	Милехин А.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000						субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		Информационная система (источник данных) «Электронный бюджет»
2.4.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	25.04.2022	18	25	Милехин А.В.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам на создание педагогических технопарков «Кванториум» в образовательных организациях высшего образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4.10	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	01.07.2022	17	18	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000						Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.4.11	Контрольная точка "Проведено не менее 4 информационно-разъяснительных мероприятий с образовательными организациями высшего образования по открытию педагогических технопарков "Кванториум"", значение: 0.0000	-	31.07.2022	20	22	Милехин А.В.	Отчет Отчет о проведении ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» не менее 4 мероприятий с образовательными организациями высшего образования по открытию педагогических технопарков «Кванториум»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг создания педагогических технопарков	-	25.10.2022	21	23	Милехин А.В.	Отчет Отчет о результатах мониторинга создания педагогических технопарков «Кванториум» в	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	«Кванториум» в образовательных организациях высшего образования", значение: 0.0000						образовательных организациях высшего образования		
2.4.13	Контрольная точка "Проведено не менее 7 мероприятий с образовательными организациями высшего образования о функционировании (методах эффективного использования оборудования, проведения занятий со студентами) педагогических технопарков «Кванториум» в формате семинаров или вебинаров", значение: 0.0000	-	30.11.2022	22	24	Милехин А.В.	Отчет Отчет о проведении ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» не менее 7 мероприятий о функционировании педагогических технопарков «Кванториум» в формате семинаров или вебинаров»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4.14	Контрольная точка "Представлен отчет о создании и функционировании педагогических технопарков «Кванториум» в образовательных организациях высшего	-	25.12.2022	22	25	Милехин А.В.	Отчет Отчет о создании и функционировании педагогических технопарков «Кванториум» в образовательных организациях высшего образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образования", значение: 0.0000								
2.4.15	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	19	22	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4.16	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	18	Зырянова А.В.	Прочий тип документа Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг (выполнение работ) ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000			отсутствует			работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
2.4.17	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	19	Милехин А.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	25.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Милехин А.В.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам на создание педагогических технопарков «Кванториум» в образовательных организациях высшего образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000			и отсутствует	и отсутствует				
2.4.19	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	01.07.2023	19	21	Милехин А.В.	Отчет Информационно- аналитический отчет (полугодовой) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4.20	Контрольная точка "Проведено не менее 4 информационно-разъяснительных мероприятий с	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Милехин А.В.	Отчет Отчет о проведении ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательными организациями высшего образования по открытию педагогических технопарков «Кванториум»", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» не менее 4 мероприятий с образовательными организациями высшего образования по открытию педагогических технопарков «Кванториум»		
2.4.21	Контрольная точка "Проведен мониторинг создания педагогических технопарков «Кванториум» в образовательных организациях высшего образования", значение: 0.0000	-	25.10.2023	20	24	Милехин А.В.	Отчет Отчет о результатах мониторинга создания педагогических технопарков «Кванториум» в образовательных организациях высшего образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4.22	Контрольная точка "Проведено не менее 7 мероприятий с образовательными организациями высшего образования о функционировании (методах эффективного использования оборудования, проведения занятий со студентами) педагогических технопарков	-	30.11.2023	22	24	Милехин А.В.	Отчет Отчет о проведении ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» не менее 7 мероприятий о функционировании педагогических технопарков «Кванториум» в формате семинаров или вебинаров	-	ГИИС "Электронный бюджет"



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	«Кванториум» в формате семинаров или вебинаров", значение: 0.0000								
2.4.23	Контрольная точка "Представлен отчет о создании и функционировании педагогических технопарков «Кванториум» в образовательных организациях высшего образования", значение: 0.0000	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Отчет о создании и функционировании педагогических технопарков «Кванториум» в образовательных организациях высшего образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4.24	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	29.12.2023	24	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4.25	Контрольная точка "Государственное	-	01.02.2024	Взаимосвязь с	11	Зырянова А.В.	Прочий тип документа Государственное задание	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует			подведомственной организации Минпросвещения России ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		Информационная система (источник данных) «Электронный бюджет»
2.4.26	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.03.2024	10	12	Милехин А.В.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
2.4.27	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет (полугодовой) о выполнении	-	ГИИС «Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		Информационная система (источник данных) бюджет»
2.4.28	Контрольная точка "Обобщен опыт лучших практик на базе педагогических технопарков «Кванториум» и обеспечено его тиражирование", значение: 0.0000	-	31.07.2024	12	15	Милехин А.В.	Отчет Отчет о об опыте лучших практик на базе педагогических технопарков «Кванториум»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.29	Контрольная точка "Проведен мониторинг функционирования педагогических технопарков «Кванториум» в образовательных организациях высшего образования", значение: 0.0000	-	25.10.2024	14	17	Милехин А.В.	Отчет Отчет о результатах мониторинга функционирования педагогических технопарков «Кванториум» в образовательных организациях высшего образования	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.4.30	Контрольная точка "Проведено не менее 7 разъяснительных мероприятий с образовательными организациями высшего образования о функционировании (методах эффективного использования оборудования) педагогических технопарков «Кванториум» в формате семинаров или вебинаров", значение: 0.0000	-	30.11.2024	15	16	Милехин А.В.	Отчет Отчет о проведении ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» не менее 7 разъяснительных мероприятий о функционировании педагогических технопарков «Кванториум» в формате семинаров или вебинаров»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.31	Контрольная точка "Представлен отчет о создании и функционировании педагогических технопарков «Кванториум» в образовательных организациях высшего образования", значение: 0.0000	-	25.12.2024	17	13	Милехин А.В.	Отчет Отчет о создании и функционировании педагогических технопарков «Кванториум» в образовательных организациях высшего образования	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.4.32	Контрольная точка	-	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Милехин А.В.	Отчет	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		"Электронный бюджет"
2.5	Результат "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, и соответственно 2 млн рублей - учителям, прибывшим (переехавшим) в субъекты Российской Федерации, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа.	Да	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Целями программы являются повышение качества обучения в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, сокращение количества вакантных мест по востребованным специальностям в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих проблемы (дефицит) кадрового обеспечения образовательной деятельности, а также повышение социального статуса российских педагогов и создание дополнительных стимулов для привлечения специалистов в систему образования.		
2.5.1	Контрольная точка "Проведены сбор и обобщение данных о вакансиях, которые планируются к объявлению на конкурс ", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	35	Милехин А.В.	Справка Справка о перечне вакансий в разрезе субъектов Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
2.5.2	Контрольная точка "Проведено совещание с субъектами Российской Федерации о реализации в 2021 году и достижении показателей на 2022 год мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в режиме видео-конференц-связи", значение: 0.0000	-	01.04.2022	34	06	Милехин А.В.	Отчет Отчет по итогам проведения совещания с субъектами Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел. в режиме видео-конференц-связи	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.3	Контрольная точка "Проведено совещание с субъектами Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению единовременных	-	30.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	07	Милехин А.В.	Отчет Отчет о проведении совещания с субъектами Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек", значение: 0.0000			точками отсутствует			(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.		
2.5.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек", значение: 0.0000	-	31.10.2022	06	08	Милехин А.В.	Прочий тип документа Отчет о проведении мониторинга реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения/дополнительные соглашения о	-	30.12.2022	25	Взаимосвязь с иными результатами и	Милехин А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных	-	ГИИС "Электронный бюджет"



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек", значение: 0.0000				контрольными точками отсутствует		компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.		
2.5.6	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2022 году", значение: 0.0000	-	30.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2022 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.5.7	Контрольная точка "Проведены сбор и обобщение данных о вакансиях, которые планируются к объявлению на конкурс", значение: 0.0000	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Милехин А.В.	Справка Справка о перечне вакансий в разрезе субъектов Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.8	Контрольная точка "Проведено совещание с субъектами Российской Федерации о реализации в 2022 году и достижении показателей на 2023 год мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в режиме видео-конференц-связи",	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Милехин А.В.	Отчет Отчет по итогам проведения совещания субъектами Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел. в режиме видео-конференц-связи	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000								
2.5.9	Контрольная точка "Проведено совещание с субъектами Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек", значение: 0.0000	-	30.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Милехин А.В.	Отчет Отчет о проведении совещания с субъектами Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо	-	31.10.2023	10	12	Милехин А.В.	Прочий тип документа Отчет о проведении мониторинга реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	города с населением до 50 тыс. человек", значение: 0.0000								
2.5.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения/дополнительные соглашения о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек", значение: 0.0000	-	30.12.2023	28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Прочий тип документа Соглашения о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.12	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим	-	30.12.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2023 году", значение: 0.0000				точками отсутствует		(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2023 году		
2.5.13	Контрольная точка "Проведены сбор и обобщение данных о вакансиях, которые планируются к объявлению на конкурс", значение: 0.0000	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	38	Милехин А.В.	Справка Справка о перечне вакансий в разрезе субъектов Российской Федерации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.14	Контрольная точка "Проведено совещание с субъектами Российской Федерации о реализации в 2023 году и достижении показателей на 2024 год мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим	-	01.04.2024	37	14	Милехин А.В.	Отчет Отчет по итогам проведения совещания с субъектами Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в режиме видео-конференц-связи", значение: 0.0000						городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел. в режиме видео-конференц-связи		
2.5.15	Контрольная точка "Проведено совещание с субъектами Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек", значение: 0.0000	-	30.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	15	Милехин А.В.	Прочий тип документа Отчет о проведении совещания с субъектами Российской Федерации о реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
2.5.16	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации мероприятий по осуществлению	-	31.10.2024	14	31	Милехин А.В.	Прочий тип документа Отчет о проведении мониторинга реализации мероприятий по осуществлению единовременных	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек", значение: 0.0000						компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.		
2.5.17	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения/дополнительные соглашения о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек", значение:	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	31	Милехин А.В.	Соглашение Соглашения о предоставлении субсидии в целях реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000								
2.5.18	Контрольная точка "Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2024 году", значение: 0.0000	-	31.12.2024	15	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Милехин А.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек в 2024 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3	Организовано комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений								
3.1	Результат "Проведено повышение квалификации штатных педагогов-психологов"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л.П.	Курсы повышения квалификации по разработанным программам ежегодно проходят не менее 7% (от общей численности штатных педагогов-психологов государственных и муниципальных образовательных организаций, согласно данным форм федерального статистического наблюдения № 85-К, № ОО-1 и № СПО-1 на 2020-	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							2021 год) штатных педагогов-психологов (при этом каждый педагог-психолог проходит обучение не менее чем по одной из 3 разработанных программ) государственных и муниципальных образовательных организаций: - дошкольного образования; - общего образования; - среднего профессионального образования.		
3.1.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	15.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.2	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	15.02.2021	07	01	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"						оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		
3.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2021	08	15	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Разработанные программы повышения квалификации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведении повышения квалификации "	-	01.07.2021	01	09	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации штатных педагогов психологов (промежуточный отчет)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.5	Контрольная точка "Не менее 1,054% педагогов-психологов государственных и муниципальных образовательных организаций, прошли курсы повышения квалификации по не менее чем по 3 программам"	-	30.09.2021	15	11	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации штатных педагогов психологов (промежуточный отчет)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.6	Контрольная точка "Не менее 3,054% педагогов-психологов государственных и муниципальных образовательных организаций, прошли курсы повышения квалификации по не менее чем по 3 программам"	-	30.10.2021	10	12	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчёт о проведении повышения квалификации штатных педагогов психологов (промежуточный отчет)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.7	Контрольная точка "Не менее 4,977% педагогов-психологов государственных и муниципальных образовательных организаций, прошли курсы повышения квалификации по не менее чем по 3 программам"	-	30.11.2021	11	13	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчёт о проведении повышения квалификации штатных педагогов психологов (промежуточный отчет)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.8	Контрольная точка "Обучение по программам курсов повышения квалификации проведено. Выданы документ о повышении квалификации", значение: 0.0000	-	30.12.2021	12	14	Фальковская Л.П.	Отчет Отчет о проведении обучения педагогов-психологов государственных и муниципальных образовательных организаций	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.9	Контрольная точка	-	31.12.2021	15	Взаимо	Фальковская	Отчет	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Л.П.	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		«Электронный бюджет»
3.1.10	Контрольная точка "Не менее 7% педагогов-психологов государственных и муниципальных образовательных организаций, прошли курсы повышения квалификации по не менее чем по 3 программам", значение: 0.0000	-	31.12.2021	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации штатных педагогов психологов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.1.11	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	08	Фальковская Л.П.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000			точками отсутствует			(муниципальных) услуг (выполнение работ)		
3.1.12	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-	01.03.2022	07	09	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.13	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в	-	01.04.2022	08	01	Фальковская Л.П.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реестр соглашений)", значение: 0.0000								
3.1.14	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.04.2022	09	12	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Доработаны (актуализированы) программы повышения квалификации для штатных педагогов-психологов государственных и муниципальных образовательных организаций: - общего образования; - среднего профессионального образования. Разработана программа повышения квалификации для штатных педагогов-психологов государственных и муниципальных образовательных организаций дошкольного образования	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведении повышения квалификации ", значение: 0.0000	-	01.07.2022	01	10	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации штатных педагогов психологов (промежуточный отчет)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.16	Контрольная точка "Не менее 10% педагогов-психологов государственных и	-	30.09.2022	12	11	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации штатных педагогов	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальных образовательных организаций, прошли курсы повышения квалификации с начала реализации обучения в 2021 году.", значение: 0.0000						психологов (промежуточный отчет)		
3.1.17	Контрольная точка "Не менее 14% педагогов-психологов государственных и муниципальных образовательных организаций, прошли курсы повышения квалификации с начала реализации обучения в 2021 году", значение: 0.0000	-	31.12.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации штатных педагогов психологов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.18	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Фальковская Л.П.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»





№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.1.21	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.04.2023	09	12	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Доработаны (актуализированы) программы повышения квалификации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведении повышения квалификации", значение: 0.0000	-	01.07.2023	01	10	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации штатных педагогов психологов (промежуточный отчет)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.23	Контрольная точка "Не менее 17% педагогов-психологов государственных и муниципальных образовательных организаций, прошли курсы повышения квалификации с начала реализации обучения в 2021 году", значение: 0.0000	-	30.09.2023	12	11	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации штатных педагогов психологов (промежуточный отчет)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.24	Контрольная точка "Не менее 21% педагогов-психологов государственных и	-	29.12.2023	10	Взаимосвязь с иными результат	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации штатных педагогов	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	муниципальных образовательных организаций, прошли курсы повышения квалификации с начала реализации обучения в 2021 году", значение: 0.0000				атами и контрольными точками отсутствует		психологов		
3.1.25	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Фальковская Л.П.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.26	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание	-	01.03.2024	07	09	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000								
3.1.27	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.04.2024	08	01	Фальковская Л.П.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.28	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	30.04.2024	09	12	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Доработаны (актуализированы) программы повышения квалификации	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет о проведении повышения квалификации ", значение: 0.0000	-	01.07.2024	01	10	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации штатных педагогов психологов (промежуточный	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							отчет)		
3.1.30	Контрольная точка "Не менее 24% педагогов-психологов государственных и муниципальных образовательных организаций, прошли курсы повышения квалификации с начала реализации обучения в 2021 году", значение: 0.0000	-	30.09.2024	12	11	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации штатных педагогов психологов (промежуточный отчет)	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.1.31	Контрольная точка "Не менее 28% педагогов-психологов государственных и муниципальных образовательных организаций, прошли курсы повышения квалификации с начала реализации обучения в 2021 году", значение: 0.0000	-	31.12.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении повышения квалификации штатных педагогов психологов	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.2	Результат "Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Фальковская Л.П.	Выполнение данного результата направлено на удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		вопросам образования и воспитания детей. За период реализации проекта будет оказано не менее 50 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.		
3.2.1	Контрольная точка "Утверждена методика расчета показателя «Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей»"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	10	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Приказ Минпросвещения России	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.2.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	01.03.2021	09	Взаимосвязь с	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Соглашения на предоставление	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)"				иными результатами и контрольными точками отсутствует		грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам		«Электронный бюджет»
3.2.3	Контрольная точка "Проведен отбор организаций на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам ", значение: 0.0000	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Фальковская Л.П.	Протокол Протокол комиссии Минпросвещения России о подведении итогов отбора организаций на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.2.4	Контрольная точка "Утверждено распределение грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам", значение: 0.0000	-	30.09.2021	12	04	Фальковская Л.П.	Приказ Приказ (распоряжение) Минпросвещения России об утверждении распределения грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Соглашения на предоставление	-	ГИИС «Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам		ный бюджет»
3.2.6	Контрольная точка "Представлен отчет о результатах реализации мероприятия по оказанию услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей", значение: 0.0000	-	31.01.2022	05	08	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах реализации мероприятия по оказанию услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в 2021 году	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.2.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	31.01.2022	04	15	Фальковская Л.П.	Отчет Отчеты о выполнении соглашений на предоставление грантов из федерального бюджета в форме	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000						субсидий юридическим лицам (отчеты о выполнении соглашений на 2021 год)		
3.2.8	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	28.02.2022	05, 15	06	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на выполнение работ по реализации мероприятий в целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, за 2021 год.	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.2.9	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Грибов Д.Е.	Акт Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС «Электронный бюджет»



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000			отсутствует	отсутствует				
3.2.10	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.2.11	Контрольная точка "Представлен отчет о проведенных обучающих мероприятиях для консультантов некоммерческих организаций, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	-	30.06.2022	07	10	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обучении консультантов некоммерческих организаций, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей", значение: 0.0000						родителей		
3.2.12	Контрольная точка "Утверждено распределение грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Фальковская Л.П.	Приказ Приказ (распоряжение) Минпросвещения России об утверждении распределения грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2.13	Контрольная точка "Проведен мониторинг предоставления гранта в форме субсидии некоммерческим организациям в целях оказания ими услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	-	25.12.2022	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинговых мероприятий по оценке эффективности использования субсидии в форме гранта	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей", значение: 0.0000								
3.2.14	Контрольная точка "Представлен отчет о результатах реализации мероприятия по оказанию услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей", значение: 0.0000	-	31.12.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах реализации мероприятия по оказанию услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в 2022 году	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.2.15	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		организацией Минпросвещения России на выполнение работ по реализации мероприятий в целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, за 2022 год.		
3.2.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	28.02.2023	08	06	Фальковская Л.П.	Отчет Отчеты о выполнении соглашений на предоставление грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам (отчеты о выполнении соглашений на 2022 год)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2.17	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр	-	01.03.2023	05	07	Грибов Д.Е.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных заданий)", значение: 0.0000								
3.2.18	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.2.19	Контрольная точка "Представлен отчет о проведённых обучающих мероприятиях для консультантов некоммерческих организаций, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а	-	30.06.2023	07	10	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчёт об обучении консультантов некоммерческих организаций, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей", значение: 0.0000								
3.2.20	Контрольная точка "Утверждено распределение грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам", значение: 0.0000	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Фальковская Л.П.	Приказ Приказ (распоряжение) Минпросвещения России об утверждении распределения грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2.21	Контрольная точка "Проведен мониторинг предоставления гранта в форме субсидии некоммерческим организациям в целях оказания ими услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а	-	20.11.2023	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинговых мероприятий по оценке эффективности использования субсидии в форме гранта	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей", значение: 0.0000								
3.2.22	Контрольная точка "Представлен отчет о результатах реализации мероприятия по оказанию услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах реализации мероприятия по оказанию услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в 2023 году	-	ГИИС «Электронный бюджет»
3.2.23	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на выполнение работ по	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000			и отсутствует	и отсутствует		реализации мероприятий в целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, за 2023 год		
3.2.24	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000	-	01.03.2024	08	07	Грибов Д.Е.	Акт Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России на оказание государственных услуг	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2.25	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание	-	01.04.2024	06	09	Фальковская Л.П.	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организацией Минпросвещения России на оказание государственных услуг	-	ГИИС "Электронный бюджет"



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000						по реализации мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»		
3.2.26	Контрольная точка "Представлен отчет о проведённых обучающих мероприятиях для консультантов некоммерческих организаций, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей", значение: 0.0000	-	30.06.2024	07	14	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчёт об обучении консультантов некоммерческих организаций, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2.27	Контрольная точка "Утверждено распределение грантов из федерального бюджета в	-	30.09.2024	09	10	Фальковская Л.П.	Приказ Приказ (распоряжение) Минпросвещения России об утверждении распределения	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	форме субсидий юридическим лицам", значение: 0.0000						грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам		
3.2.28	Контрольная точка "Проведен мониторинг предоставления гранта в форме субсидии некоммерческим организациям в целях оказания ими услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей", значение: 0.0000	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам мониторинговых мероприятий по оценке эффективности использования субсидии в форме гранта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.2.29	Контрольная точка "Представлен отчет о результатах реализации мероприятия по оказанию услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи	-	31.12.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Фальковская Л.П.	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах реализации мероприятия по оказанию услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей", значение: 0.0000				и отсутствует		гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в 2024 году		
3.3	Результат "Созданы и функционируют консультационные центры (службы) психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костенко М.А.	Созданы условия для реализации консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет. Обеспечены психолого-педагогическая поддержка развития и воспитания детей в возрасте до 3 лет	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3.1	Контрольная точка "Утвержден состав конкурсной комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению конкурсного отбора на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам ",	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Костенко М.А.	Приказ Приказ об утверждении состава конкурсной комиссии Министерства просвещения Российской Федерации по проведению конкурсного отбора на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000								
3.3.2	Контрольная точка "Размещены на официальном сайте Минпросвещения России объявление и конкурсная документация", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Костенко М.А.	Прочий тип документа На сайте Минпросвещения России размещено объявление о проведении конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) ", значение: 0.0000	-	10.06.2022	06	08	Костенко М.А.	Приказ Приказ об утверждении перечня юридических лиц – победителей конкурсного отбора на предоставление в 2022 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраст, в том числе от 0 до 3 лет	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
3.3.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.08.2022	07	28	Костенко М.А.	Соглашение Соглашения с юридическими лицами – победителями конкурсного отбора на предоставление в 2022 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраст, в том числе от 0 до 3 лет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3.5	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о ходе выполнения соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	15.10.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костенко М.А.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о выполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ)", значение: 0.0000								
3.3.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата в 2022 году", значение: 0.0000	-	15.12.2022	28	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костенко М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации результата в 2022 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3.7	Контрольная точка "Представлен итоговый отчет о достижении значений результатов предоставления грантов", значение: 0.0000	-	15.01.2023	30	31	Костенко М.А.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления грантов в форме субсидий на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3.8	Контрольная точка "Размещены на официальном сайте Минпросвещения России объявление и конкурсная документация", значение:	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	11	Костенко М.А.	Прочий тип документа На сайте Минпросвещения России размещено объявление о проведении конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000			ьными точками отсутствует					
3.3.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	10.06.2023	10	12	Костенко М.А.	Приказ Приказ об утверждении перечня юридических лиц – победителей конкурсного отбора на предоставление в 2023 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраст, в том числе от 0 до 3 лет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	01.08.2023	11	30	Костенко М.А.	Соглашение Соглашения с юридическими лицами – победителями конкурсного отбора на предоставление в 2023 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий на реализацию	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000						проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет		
3.3.11	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о ходе выполнения соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) ", значение: 0.0000	-	15.10.2023	12	13	Костенко М.А.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о выполнении государственного задания	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата в 2023 году", значение: 0.0000	-	15.12.2023	13	Взаимосвязь с иными результатами и	Костенко М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации результата в 2023 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					контрольными точками отсутствует				
3.3.13	Контрольная точка "Размещены на официальном сайте Минпросвещения России объявление и конкурсная документация", значение: 0.0000	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	25	Костенко М.А.	Прочий тип документа На сайте Минпросвещения России размещено объявление о проведении конкурсного отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	10.06.2024	24	26	Костенко М.А.	Приказ Приказ об утверждении перечня юридических лиц – победителей конкурсного отбора на предоставление в 2024 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраст, в том числе от 0 до 3 лет		
3.3.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.08.2024	25	32	Костенко М.А.	Соглашение Соглашения с юридическими лицами – победителями конкурсного отбора на предоставление в 2024 году из федерального бюджета грантов в форме субсидий на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраст, в том числе от 0 до 3 лет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3.16	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о ходе выполнения соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	15.10.2024	26	27	Костенко М.А.	Прочий тип документа Промежуточный отчет о выполнении государственного задания	-	ГИИС «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000								
3.3.17	Контрольная точка "Представлен итоговый отчет о достижении значений результатов предоставления грантов", значение: 0.0000	-	01.12.2024	32	33	Костенко М.А.	Отчет Отчет о достижении значений результатов предоставления грантов в форме субсидий на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет	-	ГИИС "Электронный бюджет"
3.3.18	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации результата в 2024 году", значение: 0.0000	-	15.12.2024	27	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Костенко М.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации результата в 2024 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"



Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Саха (Якутия)	1,6000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	9,5000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	11,000 0	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	7,4000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	14,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	15,000 0	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	2,1000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	1,2000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,000 0	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	6,4000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	6,6000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Пермский край	4,5000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,000 0	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	7,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,000 0	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	8,1000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Мордовия	3,7000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,000 0	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	3,8000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,000 0	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Самарская область	3,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,000 0	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	3,1000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	3,7000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	6,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	3,5000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	5,4000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	6,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,000 0	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	5,8000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	7,1000	2020	0,000	0,000	0,000	9,000	20,00	30,00	40,00	-	-	-	-	-	-



Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Ингушетия	5,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	10,4000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,000 0	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	6,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	5,4000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	5,7000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	5,7000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	5,6000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	8,1000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,000 0	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	2,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Омская область	6,6000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	8,7000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	10,000 0	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-



Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Тыва	11,2000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	13,000 0	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	5,9000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Томская область	4,5000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	4,1000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	5,6000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,000 0	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	5,9000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,000 0	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	6,9000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	3,6000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,000 0	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	5,5000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	6,0000	2020	0,000	0,000	0,000	9,000	20,00	30,00	40,00	-	-	-	-	-	-



Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Рязанская область	7,2000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	13,1000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	15,000 0	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	7,1000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Тверская область	3,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Тульская область	6,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,000 0	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	6,2000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	1,9000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,000 0	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	6,9000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	3,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	2,1000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,000 0	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	4,7000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,000 0	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Калмыкия	2,3000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	0,6000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	9,0000	20,000 0	30,000 0	40,000 0	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	6,6000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	12,000 0	16,000 0	26,000 0	36,000 0	-	-	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3  
к паспорту федерального проекта  
Современная школа

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка																
В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей																
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Единица	0.0000	2018	-	2049.0000	2951.0000	4500.0000	4500.0000	4500.0000	5837.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	4500.0000	4500.0000	4500.0000	5837.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	951.0000	951.0000	950.0000	1024.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Калужская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	44.0000	47.0000	47.0000	15.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Ивановская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	25.0000	24.0000	24.0000	25.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Тверская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	90.0000	90.0000	90.0000	53.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Тамбовская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	41.00 00	41.00 00	41.00 00	12.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Смоленская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	41.00 00	39.00 00	39.00 00	28.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Орловская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	47.00 00	47.00 00	46.00 00	69.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Московская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	123.0 000	123.0 000	123.0 000	283.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Тульская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	26.00 00	26.00 00	26.00 00	32.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Рязанская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	56.00 00	55.00 00	55.00 00	56.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Липецкая область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	26.00 00	27.00 00	26.00 00	40.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Курская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	35.00 00	35.00 00	35.00 00	93.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Костромская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	30.00 00	28.00 00	28.00 00	0.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Белгородская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	45.00 00	45.00 00	45.00 00	168.0 000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Брянская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	77.00 00	80.00 00	80.00 00	99.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Владимирская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	30.00 00	30.00 00	31.00 00	23.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Воронежская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	154.0 000	153.0 000	153.0 000	28.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ярославская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	61.00 00	61.00 00	61.00 00	0.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	233.00 00	226.00 00	224.00 00	377.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Калининградская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	20.00 00	20.00 00	20.00 00	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Коми</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	21.00 00	20.00 00	19.00 00	42.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Карелия</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	32.00 00	31.00 00	30.00 00	7.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Псковская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	30.00 00	30.00 00	31.00 00	8.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Мурманская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	12.00 00	12.00 00	11.00 00	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ленинградская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	24.00 00	22.00 00	22.00 00	132.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Вологодская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	44.00 00	43.00 00	43.00 00	96.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Новгородская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	17.00 00	15.00 00	15.00 00	14.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Архангельская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	30.00 00	30.00 00	30.00 00	63.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	615.00 00	616.00 00	618.00 00	524.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Крым</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	48.00 00	50.00 00	50.00 00	115.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Калмыкия</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	35.00 00	35.00 00	35.00 00	0.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	24.00 00	25.00 00	25.00 00	11.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	134.0 000	136.0 000	136.0 000	181.0 000	-	-	-	-	-	-



Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	2.000 0	0.000 0	0.000 0	11.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Волгоградская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	97.00 00	96.00 00	97.00 00	122.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Астраханская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	22.00 00	23.00 00	24.00 00	54.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ростовская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	253.0 000	251.0 000	251.0 000	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	395.00 00	397.00 00	396.00 00	560.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	54.00 00	54.00 00	53.00 00	135.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	22.00 00	22.00 00	22.00 00	16.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	38.00 00	37.00 00	37.00 00	24.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	170.0 000	171.0 000	172.0 000	300.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	26.00 00	26.00 00	27.00 00	11.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Ингушетия</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	12.00 00	12.00 00	11.00 00	20.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	73.00 00	75.00 00	74.00 00	54.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	996.00 00	992.00 00	1002.0 000	1633.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	121.0 000	121.0 000	122.0 000	92.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	63.00 00	62.00 00	62.00 00	96.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	21.00 00	22.00 00	21.00 00	111.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	14.00 00	14.00 00	14.00 00	286.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	61.00 00	61.00 00	61.00 00	14.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	39.00 00	38.00 00	38.00 00	71.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	68.00 00	66.00 00	66.00 00	77.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Самарская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	64.00 00	63.00 00	63.00 00	103.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	112.0 000	96.00 00	109.0 000	204.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	61.00 00	64.00 00	64.00 00	0.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	114.0 000	117.0 000	116.0 000	155.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	30.00 00	30.00 00	30.00 00	43.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	21.00 00	22.00 00	21.00 00	29.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	207.0 000	216.0 000	215.0 000	352.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	143.00 00	150.00 00	147.00 00	240.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Тюменская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	7.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Курганская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	16.00 00	15.00 00	15.00 00	38.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Челябинская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0	74.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	10.00 00	10.00 00	10.00 00	9.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	98.00 00	106.0 000	104.0 000	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	13.00 00	13.00 00	12.00 00	12.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	765.00 00	769.00 00	767.00 00	849.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	140.0 000	142.0 000	142.0 000	241.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	13.00 00	11.00 00	11.00 00	69.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	25.00 00	24.00 00	24.00 00	0.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	28.00 00	26.00 00	26.00 00	0.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Омская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	72.00 00	70.00 00	70.00 00	138.0 000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Новосибирская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	105.0 000	105.0 000	105.0 000	66.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Красноярский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	143.0 000	147.0 000	147.0 000	123.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	70.00 00	73.00 00	72.00 00	115.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Иркутская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	145.0 000	146.0 000	146.0 000	76.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Томская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	24.00 00	25.00 00	24.00 00	21.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	402.00 00	399.00 00	396.00 00	630.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	58.00 00	56.00 00	56.00 00	112.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Камчатский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	10.00 00	10.00 00	10.00 00	15.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Магаданская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	3.000 0	3.000 0	2.000 0	7.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Приморский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	43.00 00	44.00 00	43.00 00	281.0 000	-	-	-	-	-	-





Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Костромская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Курская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Липецкая область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Московская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ивановская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Рязанская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Смоленская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Тамбовская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Тверская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Орловская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-



Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-
<i>Республика Коми</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Карелия</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Псковская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Новгородская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Мурманская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ленинградская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Калининградская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Вологодская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Архангельская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>город федерального значения Санкт-Петербург</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.000 0	20.000 0	30.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Калмыкия</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Волгоградская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Крым</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ростовская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Астраханская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.000 0	20.000 0	30.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.000 0	20.000 0	30.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Пензенская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.000 0	20.000 0	30.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Тюменская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Курганская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.000 0	20.000 0	30.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Красноярский край</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Томская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Омская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Иркутская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.000 0	20.000 0	30.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Магаданская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Чукотский автономный округ</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Приморский край</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Амурская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Камчатский край</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	-	10.00 00	20.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»																
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Единица	135.0000	2020	-	-	-	183.0 000	232.0 000	280.0 000	428.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	48.000 0	97.000 0	145.00 00	293.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	12.000 0	21.000 0	32.000 0	61.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ивановская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Брянская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-



Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Владимирская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Воронежская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Белгородская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Калужская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Курская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	2.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Липецкая область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Московская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Костромская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Рязанская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Смоленская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Тамбовская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Тверская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Тульская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ярославская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Орловская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	6.0000	14.000 0	23.000 0	41.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Мурманская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ленинградская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Калининградская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.000 0	3.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>город федерального значения Санкт-Петербург</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Коми</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Архангельская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Карелия</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Новгородская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Вологодская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Псковская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	6.0000	11.000 0	15.000 0	29.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ростовская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Волгоградская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Астраханская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	3.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	6.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Крым</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Калмыкия</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	11.0000	15.0000	26.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	3.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	9.0000	19.000 0	28.000 0	57.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	2.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Башкортостан</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	2.000 0	2.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	2.0000	5.0000	7.0000	16.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ханты-Мансийский автономный</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>округ - Югра</i>																
<i>Тюменская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Курганская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	11.000 0	15.000 0	37.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Омская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Томская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Иркутская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000	2.000	2.000	4.000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
							0	0	0	0						
<i>Алтайский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Красноярский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	3.0000	5.0000	10.000 0	25.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Амурская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	7.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Камчатский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Приморский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	3.000	-	-	-	-	-	-



Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
										0						
<i>Сахалинская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Байконур</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
<i>город Байконур</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам																
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Единица	0.0000	2018	-	236.0 000	369.0 000	508.0 000	637.0 000	776.0 000	900.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Единица	0.0000	2018	-	239.00 00	369.00 00	508.00 00	637.00 00	776.00 00	900.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	78.000 0	105.00 00	138.00 00	173.00 00	199.00 00	214.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Белгородская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	3.000 0	5.000 0	7.000 0	7.000 0	7.000 0	7.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Брянская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	5.000 0	6.000 0	8.000 0	11.00 00	12.00 00	12.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Владимирская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	8.000 0	10.00 00	12.00 00	14.00 00	17.00 00	17.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Воронежская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	6.000 0	8.000 0	10.00 00	12.00 00	13.00 00	13.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ивановская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	6.000 0	7.000 0	9.000 0	12.00 00	15.00 00	15.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Калужская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	4.000 0	5.000 0	7.000 0	10.00 00	10.00 00	10.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Костромская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	3.000 0	4.000 0	6.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Курская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	4.000 0	6.000 0	8.000 0	10.00 00	11.00 00	11.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Липецкая область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	1.000 0	3.000 0	6.000 0	7.000 0	7.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Московская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	22.00 00	24.00 00	26.00 00	29.00 00	33.00 00	47.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Орловская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	3.000 0	5.000 0	7.000 0	7.000 0	7.000 0	7.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Рязанская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	2.000 0	4.000 0	6.000 0	9.000 0	9.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Смоленская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	1.000 0	3.000 0	5.000 0	5.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Тамбовская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	2.000 0	3.000 0	5.000 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Тульская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	5.000 0	7.000 0	8.000 0	11.00 00	12.00 00	12.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ярославская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	2.000 0	4.000 0	6.000 0	11.00 00	12.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Тверская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	7.000 0	9.000 0	11.00 00	13.00 00	16.00 00	16.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	32.000 0	51.000 0	68.000 0	80.000 0	90.000 0	104.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Архангельская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	5.000 0	7.000 0	9.000 0	11.00 00	12.00 00	12.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Вологодская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	6.000 0	8.000 0	10.00 00	11.00 00	11.00 00	11.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>город федерального значения Санкт-Петербург</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	2.000 0	4.000 0	6.000 0	11.00 00	25.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Коми</i>	Единица	0.0000	2018	-	6.000 0	7.000 0	9.000 0	12.00 00	15.00 00	15.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Карелия</i>	Единица	0.0000	2018	-	2.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Псковская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	2.000 0	4.000 0	5.000 0	5.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Новгородская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	4.000 0	6.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Мурманская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	1.000 0	3.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Калининградская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	2.000 0	4.000 0	5.000 0	5.000 0	5.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ленинградская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	7.000 0	9.000 0	11.00 00	13.00 00	14.00 00	14.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	14.000 0	26.000 0	39.000 0	51.000 0	65.000 0	68.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ростовская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	10.00 00	12.00 00	14.00 00	17.00 00	21.00 00	22.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Крым</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	2.000 0	3.000 0	6.000 0	8.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Калмыкия</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	1.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	2.000 0	4.000 0	7.000 0	10.00 00	10.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	1.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Астраханская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	3.000 0	4.000 0	6.000 0	7.000 0	7.000 0	7.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Волгоградская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	2.000 0	4.000 0	6.000 0	11.00 00	13.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	11.000 0	20.000 0	28.000 0	33.000 0	38.000 0	38.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	3.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	8.000 0	10.00 00	12.00 00	14.00 00	19.00 00	19.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Дагестан</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	2.000 0	4.000 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	1.000 0	3.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	65.000 0	88.000 0	113.00 00	139.00 00	173.00 00	207.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	1.000 0	3.000 0	5.000 0	5.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Единица	0.0000	2018	-	5.000 0	6.000 0	8.000 0	11.00 00	11.00 00	11.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	2.000 0	4.000 0	6.000 0	9.000 0	9.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Удмуртская Республика</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	2.000 0	4.000 0	6.000 0	11.00 00	12.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	2.000 0	3.000 0	5.000 0	8.000 0	17.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	2.000 0	4.000 0	6.000 0	11.00 00	13.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	2.000 0	4.000 0	6.000 0	7.000 0	7.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Единица	0.0000	2018	-	17.00 00	19.00 00	21.00 00	23.00 00	28.00 00	39.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Единица	0.0000	2018	-	2.000 0	3.000 0	5.000 0	5.000 0	5.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Единица	0.0000	2018	-	12.00 00	14.00 00	16.00 00	19.00 00	22.00 00	22.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	2.000 0	3.000 0	5.000 0	6.000 0	6.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	11.00 00	13.00 00	15.00 00	17.00 00	22.00 00	24.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	16.00 00	18.00 00	20.00 00	23.00 00	27.00 00	36.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Уральский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	5.0000	14.000 0	24.000 0	37.000 0	50.000 0	77.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Курганская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	4.000 0	6.000 0	7.000 0	9.000 0	9.000 0	9.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	2.000 0	4.000 0	7.000 0	11.00 00	24.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Тюменская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	1.000 0	3.000 0	5.000 0	5.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	1.000 0	3.000 0	6.000 0	11.00 00	11.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	2.000 0	4.000 0	7.000 0	11.00 00	25.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	22.000 0	39.000 0	58.000 0	77.000 0	105.00 00	131.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	2.000 0	4.000 0	6.000 0	11.00 00	25.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Красноярский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	2.000 0	4.000 0	7.000 0	11.00 00	17.00 00	-	-	-	-	-	-



Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Новосибирская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	2.000 0	4.000 0	6.000 0	10.00 00	10.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Омская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	2.000 0	4.000 0	6.000 0	10.00 00	10.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	1.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	1.000 0	3.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Томская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	2.000 0	4.000 0	6.000 0	9.000 0	9.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	10.00 00	12.00 00	14.00 00	17.00 00	21.00 00	21.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	1.000 0	3.000 0	4.000 0	4.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Иркутская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	12.00 00	14.00 00	16.00 00	19.00 00	23.00 00	29.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2018	-	12.000 0	26.000 0	40.000 0	47.000 0	56.000 0	61.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	3.000 0	5.000 0	7.000 0	8.000 0	8.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Хабаровский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	2.000 0	4.000 0	7.000 0	11.00 00	13.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Амурская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	2.000 0	4.000 0	5.000 0	5.000 0	5.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Единица	0.0000	2018	-	1.000 0	2.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	1.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Камчатский край</i>	Единица	0.0000	2018	-	2.000 0	3.000 0	5.000 0	5.000 0	5.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Магаданская область</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	1.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Единица	0.0000	2018	-	4.000 0	6.000 0	8.000 0	9.000 0	9.000 0	9.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Единица	0.0000	2018	-	0.000 0	2.000 0	4.000 0	6.000 0	11.00 00	14.00 00	-	-	-	-	-	-
Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации																
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом)</i>	Место	0.0000	2018	-	2227. 0000	8561. 0000	10818 .0000	26862 .0000	31267 .0000	31267 .0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>федерального проекта)</i>																
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Место	0.0000	2018	-	2417.0 000	10541. 0000	12695. 0000	26862. 0000	31267. 0000	31267. 0000	-	-	-	-	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	1200.0 000	2925.0 000	2925.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Ярославская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	800.0 000	800.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Рязанская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	500.0 000	500.0 000	500.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Московская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	925.0 000	925.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Ивановская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	700.0 000	700.0 000	700.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	Место	0.0000	2018	-	1714.0 000	3264.0 000	3264.0 000	4444.0 000	5269.0 000	5269.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Новгородская область</i>	Место	0.0000	2018	-	490.0 000	1590. 0000	1590. 0000	2140. 0000	2140. 0000	2140. 0000	-	-	-	-	-	-
<i>Вологодская область</i>	Место	0.0000	2018	-	1224. 0000	1224. 0000	1224. 0000	1224. 0000	1224. 0000	1224. 0000	-	-	-	-	-	-
<i>Псковская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000	450.0	450.0	450.0	1275.	1275.	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					0	000	000	000	000	0000	0000					
<i>Республика Карелия</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	630.0 000	630.0 000	630.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	Место	0.0000	2018	-	0.0000	1100.0 000	1320.0 000	1540.0 000	1540.0 000	1540.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	1100. 0000	1100. 0000	1100. 0000	1100. 0000	1100. 0000	-	-	-	-	-	-
<i>Астраханская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	220.0 000	440.0 000	440.0 000	440.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Место	0.0000	2018	-	0.0000	500.00 00	860.00 00	1360.0 000	1360.0 000	1360.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	500.0 000	860.0 000	1360. 0000	1360. 0000	1360. 0000	-	-	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Место	0.0000	2018	-	518.00 00	4492.0 000	5716.0 000	11991. 0000	11991. 0000	11991. 0000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	1224. 0000	2448. 0000	2448. 0000	2448. 0000	2448. 0000	-	-	-	-	-	-
			2018		0.000	0.000	0.000	850.0	850.0	850.0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Самарская область</i>	Место	0.0000		-	0	0	0	000	000	000						
<i>Саратовская область</i>	Место	0.0000	2018	-	518.0 000	3268. 0000	3268. 0000	3268. 0000	3268. 0000	3268. 0000	-	-	-	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	500.0 000	500.0 000	500.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	4100. 0000	4100. 0000	4100. 0000	-	-	-	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Место	0.0000	2018	-	-	-	-	825.0 000	825.0 000	825.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	1100.0 000	1100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Курганская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	1100. 0000	1100. 0000	-	-	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Место	0.0000	2018	-	185.00 00	1185.0 000	1515.0 000	6307.0 000	6534.0 000	6534.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Омская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	1672. 0000	1672. 0000	1672. 0000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Место	0.0000	2018	-	20.00 00	1020. 0000	1020. 0000	1020. 0000	1020. 0000	1020. 0000	-	-	-	-	-	-
			2018		0.000	0.000	0.000	520.0	747.0	747.0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Иркутская область</i>	Место	0.0000		-	0	0	0	000	000	000						
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Место	0.0000	2018	-	165.0 000	165.0 000	495.0 000	3095. 0000	3095. 0000	3095. 0000	-	-	-	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	20.000 0	20.000 0	548.00 00	548.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Амурская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	528.0 000	528.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	20.00 00	20.00 00	20.00 00	20.00 00	-	-	-	-	-	-
Создано (восстановлено) зданий в общеобразовательных организациях, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области																
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	378.0 000	-	-	-	-	-	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	378.00 00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	378.00 00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Иркутская область</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	378.0 000	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Создано новых мест в общеобразовательных организациях</b>																
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Место	0.0000	2018	-	70661.0000	11832.6.0000	13719.9.0000	23775.7.0000	24778.2.0000	31193.9.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Место	0.0000	2018	-	70160.0000	123831.0000	148176.0000	237757.0000	247782.0000	311939.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	Место	0.0000	2018	-	13833.0000	24051.0000	30607.0000	53540.0000	55065.0000	69229.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Ярославская область</i>	Место	0.0000	2018	-	189.0000	975.0000	975.0000	2075.0000	2075.0000	3675.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Воронежская область</i>	Место	0.0000	2018	-	988.0000	2088.0000	2088.0000	4948.0000	4948.0000	5168.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Владимирская область</i>	Место	0.0000	2018	-	550.0000	1682.0000	2357.0000	4557.0000	5657.0000	5657.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Брянская область</i>	Место	0.0000	2018	-	600.0000	1825.0000	1956.0000	3181.0000	3181.0000	4406.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Белгородская область</i>	Место	0.0000	2018	-	1000.0000	2100.0000	2300.0000	3400.0000	3400.0000	4500.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Костромская область</i>	Место	0.0000	2018	-	1000.0000	1000.0000	2000.0000	2900.0000	2900.0000	3900.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Курская область</i>	Место	0.0000	2018	-	2000.0000	3000.0000	3000.0000	4000.0000	4000.0000	5000.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Липецкая область</i>	Место	0.0000	2018	-	800.0000	1600.0000	1600.0000	2400.0000	2400.0000	3624.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Московская область</i>	Место	0.0000	2018	-	825.0000	1650.0000	2475.0000	3575.0000	3575.0000	4675.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Орловская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	1225.0000	1225.0000	2450.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Рязанская область</i>	Место	0.0000	2018	-	382.0000	1482.0000	1482.0000	2582.0000	2582.0000	3542.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Смоленская область</i>	Место	0.0000	2018	-	575.0000	575.0000	1675.0000	2175.0000	2175.0000	3175.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Тамбовская область</i>	Место	0.0000	2018	-	900.0000	900.0000	1725.0000	4150.0000	4150.0000	4500.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Тверская область</i>	Место	0.0000	2018	-	1224.0000	1224.0000	1224.0000	3672.0000	3672.0000	3972.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Тульская область</i>	Место	0.0000	2018	-	100.0000	100.0000	700.0000	1800.0000	1800.0000	2660.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Ивановская область</i>	Место	0.0000	2018	-	700.0000	850.0000	1050.0000	1600.0000	2025.0000	2025.0000	-	-	-	-	-	-



Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Калужская область</i>	Место	0.0000	2018	-	2000.0000	3000.0000	4000.0000	5300.0000	5300.0000	6300.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	Место	0.0000	2018	-	6742.0000	8610.0000	12670.0000	24530.0000	24530.0000	34231.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	860.0000	860.0000	860.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Архангельская область</i>	Место	0.0000	2018	-	320.0000	560.0000	1670.0000	3360.0000	3360.0000	4960.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Вологодская область</i>	Место	0.0000	2018	-	1500.0000	2028.0000	2028.0000	3028.0000	3028.0000	4528.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Калининградская область</i>	Место	0.0000	2018	-	1700.0000	2800.0000	2800.0000	3700.0000	3700.0000	4300.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Новгородская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	960.0000	960.0000	2461.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Ленинградская область</i>	Место	0.0000	2018	-	1175.0000	1175.0000	1175.0000	1175.0000	1175.0000	2350.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Псковская область</i>	Место	0.0000	2018	-	500.0000	500.0000	500.0000	2650.0000	2650.0000	3475.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Карелия</i>	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	1350.0000	3750.0000	3750.0000	4850.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Коми</i>	Место	0.0000	2018	-	1547.0000	1547.0000	1947.0000	2547.0000	2547.0000	3147.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Мурманская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	1200.0000	2500.0000	2500.0000	3300.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	Место	0.0000	2018	-	6060.0000	11968.0000	15743.0000	22768.0000	22768.0000	30307.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Ростовская область</i>	Место	0.0000	2018	-	600.0000	3280.0000	3880.0000	5480.0000	5480.0000	6820.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Калмыкия</i>	Место	0.0000	2018	-	360.0000	888.0000	888.0000	1713.0000	1713.0000	2388.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Астраханская область</i>	Место	0.0000	2018	-	800.0000	800.0000	1800.0000	2800.0000	2800.0000	3800.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Место	0.0000	2018	-	1100.0000	2200.0000	2200.0000	3300.0000	3300.0000	4400.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Место	0.0000	2018	-	1100.0000	2200.0000	3550.0000	4350.0000	4350.0000	5450.0000	-	-	-	-	-	-
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	825.0000	825.0000	825.0000	825.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Крым</i>	Место	0.0000	2018	-	1100.0000	1100.0000	1100.0000	1800.0000	1800.0000	2900.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Волгоградская область</i>	Место	0.0000	2018	-	1000.0000	1500.0000	1500.0000	2500.0000	2500.0000	3724.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Место	0.0000	2018	-	5290.0000	7980.0000	9786.0000	15475.0000	15475.0000	22774.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Место	0.0000	2018	-	1002.0000	1002.0000	2004.0000	2700.0000	2700.0000	3525.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Место	0.0000	2018	-	1224.0000	1224.0000	1724.0000	3009.0000	3009.0000	4509.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Место	0.0000	2018	-	400.0000	800.0000	800.0000	1760.0000	1760.0000	2360.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Место	0.0000	2018	-	604.0000	904.0000	1208.0000	1812.0000	1812.0000	2416.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Место	0.0000	2018	-	720.0000	1440.0000	1440.0000	2160.0000	2160.0000	2880.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Место	0.0000	2018	-	1100.0000	1650.0000	1650.0000	1850.0000	1850.0000	2400.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Место	0.0000	2018	-	240.0000	960.0000	960.0000	2184.0000	2184.0000	4684.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный</i>	Место	0.0000	2018	-	15728.0000	27528.0000	30681.0000	45891.0000	47616.0000	58990.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>округ</i>																
<i>Оренбургская область</i>	Место	0.0000	2018	-	1549.0000	1549.0000	1549.0000	2684.0000	2684.0000	3819.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Место	0.0000	2018	-	1100.0000	2700.0000	2700.0000	4350.0000	4350.0000	5850.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Место	0.0000	2018	-	1100.0000	1400.0000	1400.0000	2501.0000	2501.0000	3051.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Место	0.0000	2018	-	1325.0000	1825.0000	2209.0000	3034.0000	3034.0000	3859.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Место	0.0000	2018	-	1100.0000	1400.0000	1720.0000	2820.0000	2820.0000	3920.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Место	0.0000	2018	-	1500.0000	2100.0000	2100.0000	3700.0000	3700.0000	5200.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Место	0.0000	2018	-	1224.0000	2448.0000	2448.0000	3672.0000	3672.0000	4896.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Место	0.0000	2018	-	450.0000	590.0000	590.0000	2040.0000	2040.0000	2205.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Место	0.0000	2018	-	120.0000	1281.0000	1281.0000	2106.0000	2106.0000	3206.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Место	0.0000	2018	-	1225.0000	2225.0000	3450.0000	4675.0000	4675.0000	5900.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					0000	0000	0000	0000	0000	0000						
<i>Пермский край</i>	Место	0.0000	2018	-	2100.0000	2100.0000	3324.0000	4424.0000	5249.0000	5249.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Место	0.0000	2018	-	660.0000	1760.0000	1760.0000	2135.0000	2135.0000	2685.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Место	0.0000	2018	-	825.0000	1825.0000	1825.0000	2825.0000	2825.0000	3325.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Место	0.0000	2018	-	1450.0000	4325.0000	4325.0000	4925.0000	5825.0000	5825.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Место	0.0000	2018	-	8935.0000	17910.0000	20010.0000	24886.0000	30386.0000	32286.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Место	0.0000	2018	-	0.0000	450.0000	450.0000	950.0000	950.0000	950.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Место	0.0000	2018	-	2200.0000	4700.0000	4700.0000	5200.0000	6300.0000	6300.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Место	0.0000	2018	-	0.0000	1725.0000	2625.0000	2625.0000	2625.0000	3525.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Тюменская область</i>	Место	0.0000	2018	-	3600.0000	4800.0000	6000.0000	7101.0000	11301.0000	11301.0000	-	-	-	-	-	-
			2018		2975.	4975.	4975.	6250.	6250.	7250.	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Свердловская область</i>	Место	0.0000		-	0000	0000	0000	0000	0000	0000						
<i>Курганская область</i>	Место	0.0000	2018	-	160.0000	1260.0000	1260.0000	2760.0000	2960.0000	2960.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Место	0.0000	2018	-	10484.0000	19761.0000	22386.0000	32683.0000	33958.0000	40504.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Томская область</i>	Место	0.0000	2018	-	2200.0000	3300.0000	3300.0000	4400.0000	4450.0000	4450.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Место	0.0000	2018	-	825.0000	825.0000	1650.0000	2475.0000	2475.0000	3091.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Место	0.0000	2018	-	1000.0000	1000.0000	1250.0000	1500.0000	1500.0000	2500.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Место	0.0000	2018	-	1100.0000	2725.0000	2725.0000	3825.0000	3825.0000	4375.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Красноярский край</i>	Место	0.0000	2018	-	2560.0000	3840.0000	3840.0000	5390.0000	5390.0000	6490.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Место	0.0000	2018	-	825.0000	1875.0000	1875.0000	3100.0000	4325.0000	4325.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Иркутская область</i>	Место	0.0000	2018	-	1125.0000	3125.0000	4400.0000	5675.0000	5675.0000	7225.0000	-	-	-	-	-	-
			2018		0.000	1122.	1122.	2794.	2794.	3894.	-	-	-	-	-	-



Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Магаданская область</i>	Место	0.0000		-	0.000 0	0.000 0	50.00 00	875.0 000	875.0 000	1405. 0000	-	-	-	-	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	1275. 0000	1275. 0000	1625. 0000	-	-	-	-	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Место	0.0000	2018	-	156.0 000	156.0 000	156.0 000	1506. 0000	1506. 0000	2306. 0000	-	-	-	-	-	-
<i>Амурская область</i>	Место	0.0000	2018	-	528.0 000	528.0 000	528.0 000	2556. 0000	2556. 0000	3084. 0000	-	-	-	-	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Место	0.0000	2018	-	300.0 000	1100. 0000	1100. 0000	1350. 0000	1350. 0000	2150. 0000	-	-	-	-	-	-
Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором																
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	77707. .0000	23207 5.000 0	64722 1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	77707. 0000	210960 .0000	210960 .0000	-	-	-	-	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	8795.0 000	27969. 0000	27969. 0000	-	-	-	-	-	-
<i>Белгородская область</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	1200. 0000	1200. 0000	1200. 0000	-	-	-	-	-	-



Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Воронежская область</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	1500.0000	4500.0000	4500.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Калужская область</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	2245.0000	3370.0000	3370.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Костромская область</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	825.0000	825.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Курская область</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	225.0000	225.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Московская область</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	3850.0000	12650.0000	12650.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Орловская область</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	450.0000	450.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Тамбовская область</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	2425.0000	2425.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Тверская область</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	1224.0000	1224.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Тульская область</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	1100.0000	1100.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	5475.0000	16021.0000	16021.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Мурманская область</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	250.0 000	250.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Коми</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	825.0 000	825.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Калининградская область</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	4521. 0000	4521. 0000	-	-	-	-	-	-
<i>город федерального значения Санкт-Петербург</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	5475. 0000	10425. 0000	10425. 0000	-	-	-	-	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	10050. 0000	37379. 0000	37379. 0000	-	-	-	-	-	-
<i>Ростовская область</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	6655. 0000	6655. 0000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Калмыкия</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	825.0 000	825.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	2450. 0000	2450. 0000	-	-	-	-	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	8050. 0000	23225. 0000	23225. 0000	-	-	-	-	-	-
<i>Волгоградская область</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	2000. 0000	4224. 0000	4224. 0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	15391.0000	45918.0000	45918.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	550.0000	550.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	5460.0000	19124.0000	19124.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	3542.0000	4542.0000	4542.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	4081.0000	6971.0000	6971.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	1808.0000	9692.0000	9692.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	500.0000	5039.0000	5039.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	23627.0000	49197.0000	49197.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	825.0000	1375.0000	1375.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	1500.0000	3825.0000	3825.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Кировская область</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	5450.0000	10150.0000	10150.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	825.0000	825.0000	825.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	3200.0000	3200.0000	3200.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	3475.0000	9750.0000	9750.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	1100.0000	1100.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	1135.0000	3405.0000	3405.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	5067.0000	11492.0000	11492.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	2150.0000	4075.0000	4075.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	1400.0000	6860.0000	6860.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	2200.0000	2200.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	800.0 000	2000. 0000	2000. 0000	-	-	-	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	600.0 000	2660. 0000	2660. 0000	-	-	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	8225.0 000	15975. 0000	15975. 0000	-	-	-	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	2000. 0000	2000. 0000	-	-	-	-	-	-
<i>Иркутская область</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	1200. 0000	1200. 0000	-	-	-	-	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	6875. 0000	9775. 0000	9775. 0000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	1650. 0000	1650. 0000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	250.0 000	250.0 000	250.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Томская область</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	1100. 0000	1100. 0000	1100. 0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	4744.0000	11641.0000	11641.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Амурская область</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	528.0000	528.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	2200.0000	2200.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	720.0000	3135.0000	3135.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	3224.0000	3224.0000	3224.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Приморский край</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	450.0000	450.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	800.0000	1600.0000	1600.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Чукотский автономный округ</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	504.0000	504.0000	-	-	-	-	-	-
Создано новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования																
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом)</i>	Место	0.0000	2018	-	6306.0000	9836.0000	26631.0000	54840.0000	58756.0000	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>федерального проекта)</i>																
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Место	0.0000	2018	-	5856.0 000	10186. 0000	31419. 0000	54840. 0000	58756. 0000	-	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Место	0.0000	2018	-	5640.0 000	7920.0 000	27078. 0000	49724. 0000	49724. 0000	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	840.0 000	2142. 0000	13378 .0000	13378 .0000	-	-	-	-	-	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Место	0.0000	2018	-	5640. 0000	5640. 0000	20616 .0000	23856 .0000	23856 .0000	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	1440. 0000	4320. 0000	12490 .0000	12490 .0000	-	-	-	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Место	0.0000	2018	-	-	-	-	-	3916.0 000	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Место	0.0000	2018	-	-	-	-	-	3916. 0000	-	-	-	-	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Место	0.0000	2018	-	216.00 00	2266.0 000	4341.0 000	5116.0 000	5116.0 000	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Место	0.0000	2018	-	216.0 000	2266. 0000	4341. 0000	5116. 0000	5116. 0000	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Создано новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства																
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	240.0000	790.0000	4215.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	240.0000	790.0000	4215.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	240.0000	240.0000	240.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Ярославская область</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	240.0000	240.0000	240.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	-	1000.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Псковская область</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	-	1000.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	550.0000	550.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	550.0000	550.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	-	2425.	-	-	-	-	-	-



Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>округ</i>										0000						
<i>Пензенская область</i>	Место	0.0000	2021	-	-	-	-	-	-	2425.0000	-	-	-	-	-	-
Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа																
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Место	0.0000	2018	-	750.0000	2556.0000	4758.0000	9397.0000	12953.0000	13313.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Место	0.0000	2018	-	750.0000	2871.0000	4919.0000	9397.0000	12953.0000	13313.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	700.0000	1618.0000	2088.0000	2088.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Костромская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	180.0000	180.0000	180.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Калужская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	250.0000	250.0000	250.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Ярославская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	140.0000	140.0000	140.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Тульская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	100.0000	100.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Тверская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	100.0 000	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Тамбовская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	250.0 000	250.0 000	250.0 000	250.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Рязанская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	120.0 000	120.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Орловская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Липецкая область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	100.0 000	100.0 000	100.0 000	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Курская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	150.0 000	250.0 000	250.0 000	250.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Белгородская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	200.0 000	200.0 000	200.0 000	200.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Брянская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Владимирская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	150.0 000	150.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Воронежская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	248.0 000	248.0 000	248.0 000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>город федерального значения Москва</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Московская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	0.0000	-	955.00 00	955.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ленинградская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	135.0 000	135.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Мурманская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Калининградская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	250.0 000	250.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Новгородская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	250.0 000	250.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Архангельская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	240.0 000	240.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Вологодская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	80.00 00	80.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Южный федеральный округ</i>	Место	0.0000	2018	-							-	-	-	-	-	-
<i>Ростовская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	200.0 000	200.0 000	200.0 000	200.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Крым</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	250.0 000	250.0 000	250.0 000	250.0 000	250.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Калмыкия</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	275.0 000	275.0 000	275.0 000	275.0 000	275.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Волгоградская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	250.0 000	250.0 000	250.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	250.0 000	500.0 000	500.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	250.0 000	250.0 000	250.0 000	250.0 000	250.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Астраханская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	220.0 000	220.0 000	220.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Место	0.0000	2018	-	510.00 00	760.00 00	1210.0 000	1455.0 000	1455.0 000	1455.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Место	0.0000	2018	-	340.0 000	340.0 000	340.0 000	340.0 000	340.0 000	340.0 000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	200.0 000	200.0 000	200.0 000	200.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	250.0 000	250.0 000	250.0 000	250.0 000	250.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	80.00 00	80.00 00	80.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	165.0 000	165.0 000	165.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	250.0 000	250.0 000	250.0 000	250.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Место	0.0000	2018	-	170.0 000	170.0 000	170.0 000	170.0 000	170.0 000	170.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Место	0.0000	2018	-	160.00 00	475.00 00	953.00 00	1238.0 000	1928.0 000	1928.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	200.0 000	200.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Пензенская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	225.0 000	225.0 000	225.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	60.00 00	60.00 00	60.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	165.0 000	165.0 000	165.0 000	165.0 000	165.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	100.0 000	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	100.0 000	100.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Место	0.0000	2018	-	160.0 000	160.0 000	160.0 000	160.0 000	360.0 000	360.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	228.0 000	228.0 000	228.0 000	228.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	150.0 000	150.0 000	150.0 000	240.0 000	240.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	250.0 000	250.0 000	250.0 000	250.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Место	0.0000	2018	-	0.0000	215.00 00	215.00 00	215.00 00	365.00 00	365.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Курганская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	155.0 000	155.0 000	155.0 000	155.0 000	155.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	150.0 000	150.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Тюменская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	60.00 00	60.00 00	60.00 00	60.00 00	60.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Место	0.0000	2018	-	80.000 0	646.00 00	646.00 00	1601.0 000	2207.0 000	2567.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	250.0 000	250.0 000	250.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	250.0 000	250.0 000	250.0 000	250.0 000	250.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	176.0 000	176.0 000	176.0 000	352.0 000	352.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Место	0.0000	2018	-	80.00 00	80.00 00	80.00 00	80.00 00	330.0 000	330.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Омская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	250.0 000	250.0 000	250.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	180.0 000	180.0 000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Красноярский край</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	115.0 000	115.0 000	115.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Иркутская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	140.0 000	140.0 000	280.0 000	280.0 000	640.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Томская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	200.0 000	200.0 000	200.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Место	0.0000	2018	-	0.0000	0.0000	220.00 00	1575.0 000	2010.0 000	2010.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	250.0 000	250.0 000	250.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Камчатский край</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	90.00 00	90.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Магаданская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Приморский край</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	220.0 000	300.0 000	300.0 000	300.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Чукотский автономный округ</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	100.0 000	100.0 000	100.0 000	-	-	-	-	-	-



Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	660.0 000	660.0 000	660.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	150.0 000	150.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Амурская область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	165.0 000	165.0 000	165.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	100.0 000	175.0 000	175.0 000	-	-	-	-	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Место	0.0000	2018	-	0.000 0	0.000 0	0.000 0	-	120.0 000	120.0 000	-	-	-	-	-	-

Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа

<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Объект	0.0000	2019	-	-	-	2.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Объект	0.0000	2019	-	-	-	2.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Объект	0.0000	2019	-	-	-	2.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Объект	0.0000	2019	-	-	-	2.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников																
Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек																
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Человек	1167.0000	2021	-	-	-	-	1123.0000	1113.0000	1114.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Человек	1167.0000	2021	-	-	-	-	1123.0000	1113.0000	1114.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	Человек	148.0000	2021	-	-	-	-	153.0000	97.0000	135.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Орловская область</i>	Человек	18.0000	2021	-	-	-	-	16.0000	1.0000	8.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Липецкая область</i>	Человек	1.0000	2021	-	-	-	-	1.0000	6.0000	4.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Московская область</i>	Человек	34.0000	2021	-	-	-	-	30.0000	6.0000	16.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Калужская область</i>	Человек	8.0000	2021	-	-	-	-	8.0000	8.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Рязанская область</i>	Человек	0.0000	2021	-	-	-	-	26.0000	14.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Смоленская область</i>	Человек	0.0000	2021	-	-	-	-	4.000 0	6.000 0	11.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Тамбовская область</i>	Человек	3.0000	2021	-	-	-	-	2.000 0	1.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Тверская область</i>	Человек	11.0000	2021	-	-	-	-	9.000 0	11.00 00	15.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Тульская область</i>	Человек	19.0000	2021	-	-	-	-	-	6.000 0	13.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ярославская область</i>	Человек	13.0000	2021	-	-	-	-	12.00 00	-	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ивановская область</i>	Человек	0.0000	2021	-	-	-	-	9.000 0	5.000 0	11.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Воронежская область</i>	Человек	7.0000	2021	-	-	-	-	6.000 0	-	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Владимирская область</i>	Человек	7.0000	2021	-	-	-	-	6.000 0	-	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Брянская область</i>	Человек	7.0000	2021	-	-	-	-	6.000 0	3.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Белгородская область</i>	Человек	7.0000	2021	-	-	-	-	7.000 0	14.00 00	13.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Курская область</i>	Человек	6.0000	2021	-	-	-	-	5.000 0	3.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Костромская область</i>	Человек	7.0000	2021	-	-	-	-	6.000 0	13.00 00	13.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	Человек	84.0000	2021	-	-	-	-	71.000 0	57.000 0	130.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Вологодская область</i>	Человек	12.0000	2021	-	-	-	-	10.00 00	1.000 0	33.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Калининградская область</i>	Человек	0.0000	2021	-	-	-	-	14.00 00	9.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Коми</i>	Человек	14.0000	2021	-	-	-	-	13.00 00	1.000 0	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Карелия</i>	Человек	17.0000	2021	-	-	-	-	15.00 00	3.000 0	14.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Псковская область</i>	Человек	4.0000	2021	-	-	-	-	4.000 0	6.000 0	9.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Новгородская область</i>	Человек	12.0000	2021	-	-	-	-	-	14.00 00	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Человек	2.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Мурманская область</i>	Человек	13.0000	2021	-	-	-	-	12.00 00	1.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Архангельская область</i>	Человек	8.0000	2021	-	-	-	-	-	13.00 00	23.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ленинградская область</i>	Человек	2.0000	2021	-	-	-	-	2.000 0	7.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	Человек	189.0000	2021	-	-	-	-	150.00 00	153.00 00	114.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ростовская область</i>	Человек	34.0000	2021	-	-	-	-	31.00 00	9.000 0	29.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Калмыкия</i>	Человек	15.0000	2021	-	-	-	-	-	5.000 0	9.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Человек	13.0000	2021	-	-	-	-	12.00 00	5.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Человек	56.0000	2021	-	-	-	-	49.00 00	124.0 000	30.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Человек	25.0000	2021	-	-	-	-	6.000 0	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Волгоградская область</i>	Человек	0.0000	2021	-	-	-	-	21.00 00	7.000 0	29.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Астраханская область</i>	Человек	13.0000	2021	-	-	-	-	-	3.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Крым</i>	Человек	33.0000	2021	-	-	-	-	31.00 00	-	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Человек	119.0000	2021	-	-	-	-	144.00 00	128.00 00	49.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Человек	7.0000	2021	-	-	-	-	-	39.00 00	44.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Человек	7.0000	2021	-	-	-	-	7.000 0	4.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Человек	0.0000	2021	-	-	-	-	22.00 00	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Человек	48.0000	2021	-	-	-	-	43.00 00	61.00 00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Человек	7.0000	2021	-	-	-	-	7.000 0	1.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Человек	35.0000	2021	-	-	-	-	52.00 00	22.00 00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Человек	15.0000	2021	-	-	-	-	13.00 00	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Человек	155.0000	2021	-	-	-	-	180.00 00	166.00 00	163.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Человек	3.0000	2021	-	-	-	-	3.000 0	15.00 00	11.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Человек	0.0000	2021	-	-	-	-	8.000 0	22.00 00	17.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Человек	4.0000	2021	-	-	-	-	4.000 0	5.000 0	15.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Человек	15.0000	2021	-	-	-	-	-	5.000 0	13.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Человек	13.0000	2021	-	-	-	-	-	3.000 0	13.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Человек	0.0000	2021	-	-	-	-	28.00 00	16.00 00	10.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Человек	11.0000	2021	-	-	-	-	10.00 00	23.00 00	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Человек	4.0000	2021	-	-	-	-	3.000 0	6.000 0	7.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Человек	12.0000	2021	-	-	-	-	11.00 00	15.00 00	25.00 00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Башкортостан</i>	Человек	48.0000	2021	-	-	-	-	44.00 00	3.000 0	2.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Человек	32.0000	2021	-	-	-	-	30.00 00	9.000 0	8.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Человек	8.0000	2021	-	-	-	-	7.000 0	5.000 0	4.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Человек	0.0000	2021	-	-	-	-	28.00 00	33.00 00	35.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Человек	5.0000	2021	-	-	-	-	4.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Человек	100.0000	2021	-	-	-	-	90.000 0	148.00 00	183.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Человек	0.0000	2021	-	-	-	-	43.00 00	77.00 00	27.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Человек	9.0000	2021	-	-	-	-	9.000 0	17.00 00	20.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Тюменская область</i>	Человек	13.0000	2021	-	-	-	-	11.00 00	3.000 0	6.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Человек	10.0000	2021	-	-	-	-	9.000 0	17.00 00	32.00 00	-	-	-	-	-	-



Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год													
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>округ</i>																	
<i>Свердловская область</i>	Человек	48.0000	2021	-	-	-	-	-	34.00 00	95.00 00	-	-	-	-	-	-	
<i>Курганская область</i>	Человек	20.0000	2021	-	-	-	-	18.00 00	-	3.000 0	-	-	-	-	-	-	
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Человек	222.0000	2021	-	-	-	-	166.00 00	230.00 00	150.00 00	-	-	-	-	-	-	
<i>Иркутская область</i>	Человек	53.0000	2021	-	-	-	-	46.00 00	75.00 00	56.00 00	-	-	-	-	-	-	
<i>Алтайский край</i>	Человек	39.0000	2021	-	-	-	-	36.00 00	56.00 00	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Томская область</i>	Человек	17.0000	2021	-	-	-	-	-	14.00 00	12.00 00	-	-	-	-	-	-	
<i>Республика Тыва</i>	Человек	0.0000	2021	-	-	-	-	18.00 00	8.000 0	13.00 00	-	-	-	-	-	-	
<i>Республика Алтай</i>	Человек	12.0000	2021	-	-	-	-	10.00 00	-	6.000 0	-	-	-	-	-	-	
<i>Омская область</i>	Человек	10.0000	2021	-	-	-	-	8.000 0	10.00 00	12.00 00	-	-	-	-	-	-	
<i>Новосибирская область</i>	Человек	42.0000	2021	-	-	-	-	37.00	54.00	-	-	-	-	-	-	-	

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
								00	00							
<i>Красноярский край</i>	Человек	12.0000	2021	-	-	-	-	10.00 00	7.000 0	31.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Человек	35.0000	2021	-	-	-	-	-	6.000 0	17.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Человек	2.0000	2021	-	-	-	-	1.000 0	-	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Человек	150.0000	2021	-	-	-	-	169.00 00	134.00 00	190.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Человек	20.0000	2021	-	-	-	-	18.00 00	38.00 00	53.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Амурская область</i>	Человек	41.0000	2021	-	-	-	-	38.00 00	-	8.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Человек	6.0000	2021	-	-	-	-	5.000 0	-	5.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Магаданская область</i>	Человек	4.0000	2021	-	-	-	-	4.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-	-
<i>Камчатский край</i>	Человек	8.0000	2021	-	-	-	-	8.000 0	5.000 0	3.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Человек	27.0000	2021	-	-	-	-	24.00	15.00	22.00	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
								00	00	00						
<i>Приморский край</i>	Человек	23.0000	2021	-	-	-	-	22.00 00	37.00 00	33.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Человек	2.0000	2021	-	-	-	-	-	14.00 00	24.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Чукотский автономный округ</i>	Человек	3.0000	2021	-	-	-	-	3.000 0	2.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Человек	16.0000	2021	-	-	-	-	15.00 00	22.00 00	17.00 00	-	-	-	-	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Человек	0.0000	2021	-	-	-	-	32.00 00	-	24.00 00	-	-	-	-	-	-
Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам																
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Процент	2.6000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-	-	-	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Курская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Липецкая область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Московская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Орловская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Рязанская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Смоленская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Тамбовская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Тверская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Тульская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Костромская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Ивановская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>город федерального значения Москва</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Воронежская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Владимирская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Брянская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Белгородская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ярославская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Калужская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-	-	-	-	-
<i>город федерального значения Санкт-Петербург</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Псковская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ленинградская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Мурманская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Новгородская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Архангельская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Карелия</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Коми</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Калининградская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Вологодская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Южный федеральный округ</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-	-	-	-	-
<i>Астраханская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Волгоградская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Калмыкия</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Крым</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ростовская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-	-	-	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-	-	-	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-	-	-	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-	-	-	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-	-	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-	-	-	-	-



Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Оренбургская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Ульяновская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-	-	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Тюменская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Курганская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Алтайский край</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Иркутская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Красноярский край</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Новосибирская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Омская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Томская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.0000	6.8000	8.6000	9.5000	-	-	-	-	-	-
<i>Амурская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Камчатский край</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Магаданская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Чукотский автономный округ</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
<i>Приморский край</i>	Процент	0.0000	2020	-	-	-	5.000 0	6.800 0	8.600 0	9.500 0	-	-	-	-	-	-
Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров																
<i>Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Всего по Российской Федерации</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	85.000 0	85.000 0	85.000 0	85.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Центральный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	18.000 0	18.000 0	18.000 0	18.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Московская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Липецкая область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Курская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Костромская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Калужская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Орловская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Воронежская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Владимирская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Брянская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Белгородская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ивановская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Рязанская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>город федерального значения Москва</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Тамбовская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Тверская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Тульская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ярославская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Смоленская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Западный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	11.000 0	11.000 0	11.000 0	11.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Архангельская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Вологодская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>город федерального значения Санкт-Петербург</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Калининградская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ленинградская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Мурманская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Новгородская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Псковская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Карелия</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Коми</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	-	-	-	-	-	-
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-



Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Республика Калмыкия</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Крым</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ростовская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Астраханская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Волгоградская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Ставропольский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	14.000 0	14.000 0	14.000 0	14.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Саратовская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Самарская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Ульяновская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Пермский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Пензенская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Оренбургская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Кировская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	-	-	-	-	-	-
<i>Свердловская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Челябинская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Курганская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Тюменская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Сибирский федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	10.000 0	10.000 0	10.000 0	10.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Томская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Новосибирская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Красноярский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Кемеровская область - Кузбасс</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Иркутская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Алтайский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Омская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	11.000 0	11.000 0	11.000 0	11.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Камчатский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<i>Магаданская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Сахалинская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Чукотский автономный округ</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Приморский край</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-
<i>Амурская область</i>	Единица	0.0000	2020	-	-	-	1.000 0	1.000 0	1.000 0	1.000 0	-	-	-	-	-	-

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

## федерального проекта

### Современная школа

#### 1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей", Влияние на достижение (процентов)	"Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства", Влияние на достижение (процентов)	"Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (не ниже)", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1. Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей	4 640 446,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2. В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	36 040 557,21	0,00	100,00	0,00	0,00	10,00	110,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей", Влияние на достижение (процентов)	"Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства", Влияние на достижение (процентов)	"Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (ниже)", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
3. Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором	234 968 795,30	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	61,00
4. Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам	1 956 533,30	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00
5. Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	2 508 422,80	0,00	0,00	0,00	40,00	2,00	42,00
6. Создано новых мест в общеобразовательных организациях	142 974 676,70	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00



Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей", Влияние на достижение (процентов)	"Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства", Влияние на достижение (процентов)	"Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (ниже)", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
7. Организована методическая поддержка общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся	632457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
8. Сформирована система управления качеством образования на основе мониторинга данных о состоянии системы образования	523446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
9. Обновлено содержание общего образования	804896,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
10. Проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	1741202,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
11. На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	6228051,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей", Влияние на достижение (процентов)	"Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства", Влияние на достижение (процентов)	"Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (ниже)", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
12. Создано новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования	47 215 632,10	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
13. Разработана целевая модель аттестации руководителей общеобразовательных организаций	241 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
14. Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования	1 098 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей", Влияние на достижение (процентов)	"Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства", Влияние на достижение (процентов)	"Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (ниже)", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
15.Обеспечен мониторинг качества общеобразовательной подготовки обучающихся по программам среднего профессионального образования, реализуемьм на базе основного общего образования, на основе ежегодного проведения Всероссийских проверочных работ	600767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
16.Проведено повышение квалификации преподавателей общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемьм на базе основного общего образования	357500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей", Влияние на достижение (процентов)	"Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства", Влияние на достижение (процентов)	"Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (ниже)", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
17. Созданы и функционируют консультационные центры (службы) психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям с детьми дошкольного возраста	156247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
18. Реализованы мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации	24696027,70	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00
19. Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	5927808,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей", Влияние на достижение (процентов)	"Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства", Влияние на достижение (процентов)	"Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (не ниже)", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
20 На базе образовательных организаций высшего образования созданы и функционируют педагогические технопарки «Кванториум»	1 690 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
21 Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек	3 122 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
22 Создано новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства	4 165 626,90	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей", Влияние на достижение (процентов)	"Доля обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей", Влияние на достижение (процентов)	"Количество созданных новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе расположенных в сельской местности и поселках городского типа", Влияние на достижение (процентов)	"Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства", Влияние на достижение (процентов)	"Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований, место Российской Федерации (ниже)", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
23. Создано (восстановлено) зданий в общеобразовательных организациях, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области	432 132,70	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
24. Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа	1 885 812,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
25. Проведено повышение квалификации штабных педагогов психологов	82 188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
26. Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	14 062 885,70	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
27. Итого обеспеченность основными и дополнительными показателями федерального проекта	538 754 178,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00





















Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
числе:								
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Западный федеральный округ, в том числе:	0,00	1 306 157,40	1 039 504,70	1 040 458,56	692 487,70	675 022,02	1 198 893,38	5 952 523,76
федеральный бюджет	0,00	4 657 815,50	3 221 123,00	2 499 127,40	620 269,10	599 307,10	981 261,70	12 578 903,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	4 657 815,50	3 221 123,00	2 499 127,40	620 269,10	599 307,10	981 261,70	12 578 903,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	1 306 157,40	1 039 504,70	1 040 458,56	692 487,70	675 022,02	1 198 893,38	5 952 523,76
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Карелия, в том числе:	0,00	0,00	257 573,50	417 482,56	85 075,35	71 412,22	45 608,89	877 152,52
федеральный бюджет	0,00	621 417,6	413 006,9	1 285 905,	84 224,60	70 698,10	45 152,80	2 520 405,60



Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		0	0	60				
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	621 417,60	413 006,90	1 285 905,60	84 224,60	70 698,10	45 152,80	2 520 405,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	257 573,50	417 482,56	85 075,35	71 412,22	45 608,89	877 152,52
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Коми, в том числе:	0,00	0,00	54 731,60	80 041,89	89 668,53	74 497,58	89 108,84	388 048,44
федеральный бюджет	0,00	282 415,00	133 443,90	174 508,80	82 195,10	70 542,70	83 503,40	826 608,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	282 415,00	133 443,90	174 508,80	82 195,10	70 542,70	83 503,40	826 608,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	54 731,60	80 041,89	89 668,53	74 497,58	89 108,84	388 048,44
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Архангельская область, в том числе:	0,00	0,00	59 585,10	97 121,81	84 406,02	88 858,57	159 717,75	489 689,25
федеральный бюджет	0,00	455 125,4	208 262,6	411 721,70	82 717,90	86 041,40	154 683,4	1 398 552,40

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		0	0				0	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	455 125,40	208 262,60	411 721,70	82 717,90	86 041,40	154 683,40	1 398 552,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	59 585,10	97 121,81	84 406,02	88 858,57	159 717,75	489 689,25
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вологодская область, в том числе:	0,00	964 000,00	62 546,60	105 097,71	106 850,00	89 802,81	240 326,56	1 568 623,68
федеральный бюджет	0,00	1 385 936,40	303 114,40	100 893,80	100 676,00	86 020,70	224 443,50	2 201 084,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	1 385 936,40	303 114,40	100 893,80	100 676,00	86 020,70	224 443,50	2 201 084,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	964 000,00	62 546,60	105 097,71	106 850,00	89 802,81	240 326,56	1 568 623,68
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калининградская область, в том числе:	0,00	0,00	57 471,00	49 596,80	66 819,18	83 084,22	49 217,73	306 188,93
федеральный бюджет	0,00	553 480,6	460 988,5	48 108,90	62 994,60	79 421,70	47 221,20	1 252 215,50

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		0	0					
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	553 480,60	460 988,50	48 108,90	62 994,60	79 421,70	47 221,20	1 252 215,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	57 471,00	49 596,80	66 819,18	83 084,22	49 217,73	306 188,93
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ленинградская область, в том числе:	0,00	0,00	40 192,20	80 740,23	73 856,12	70 310,44	246 217,76	511 316,75
федеральный бюджет	0,00	169 581,30	278 037,70	54 095,90	49 163,60	45 988,00	164 005,90	760 872,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	169 581,30	278 037,70	54 095,90	49 163,60	45 988,00	164 005,90	760 872,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	40 192,20	80 740,23	73 856,12	70 310,44	246 217,76	511 316,75
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мурманская область, в том числе:	0,00	0,00	40 209,80	44 561,39	60 218,94	18 253,51	13 500,00	176 743,64
федеральный бюджет	0,00	269 650,1	488 506,8	41 887,70	53 845,80	16 928,30	11 310,00	882 128,70

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		0	0					
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	269 650,10	488 506,80	41 887,70	53 845,80	16 928,30	11 310,00	882 128,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	40 209,80	44 561,39	60 218,94	18 253,51	13 500,00	176 743,64
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новгородская область, в том числе:	0,00	274 323,50	316 669,50	41 212,99	23 531,24	37 527,63	72 108,87	765 373,73
федеральный бюджет	0,00	512 062,40	660 555,40	39 976,60	22 825,30	34 161,80	65 145,60	1 334 727,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	512 062,40	660 555,40	39 976,60	22 825,30	34 161,80	65 145,60	1 334 727,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	274 323,50	316 669,50	41 212,99	23 531,24	37 527,63	72 108,87	765 373,73
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Псковская область, в том числе:	0,00	67 833,90	123 728,90	72 798,59	59 012,22	75 980,71	84 326,57	483 680,89
федеральный бюджет	0,00	408 146,7	257 498,3	314 714,6	58 422,10	75 220,90	83 483,30	1 197 485,90



Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	10 049,70	4 235,60	4 905,60	5 575,00	10 800,00	35 565,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	11 166,30	4 706,22	5 706,22	6 705,56	12 000,00	40 284,30
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Южный федеральный округ, в том числе:	0,00	783 632,20	600 968,90	1 283 245,38	1 318 965,88	1 312 012,70	1 221 974,04	6 520 799,10
федеральный бюджет	0,00	4 473 686,70	3 699 190,60	1 996 549,10	1 271 062,90	1 254 898,20	1 178 275,20	13 873 662,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	4 473 686,70	3 699 190,60	1 996 549,10	1 271 062,90	1 254 898,20	1 178 275,20	13 873 662,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	783 632,20	600 968,90	1 283 245,38	1 318 965,88	1 312 012,70	1 221 974,04	6 520 799,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Адыгея (Адыгея), в том числе:	0,00	0,00	24 571,00	66 355,36	72 662,83	65 569,60	20 500,00	249 658,79
федеральный бюджет	0,00	568 395,00	556 175,90	65 691,80	71 936,20	64 913,90	20 295,00	1 347 407,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	568 395,00	556 175,90	65 691,80	71 936,20	64 913,90	20 295,00	1 347 407,80

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	24 571,00	66 355,36	72 662,83	65 569,60	20 500,00	249 658,79
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Калмыкия, в том числе:	0,00	0,00	53 614,50	102 004,08	54 906,12	59 897,65	30 108,88	300 531,23
федеральный бюджет	0,00	531 605,20	285 366,90	139 014,90	53 808,00	58 749,70	29 596,70	1 098 141,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	531 605,20	285 366,90	139 014,90	53 808,00	58 749,70	29 596,70	1 098 141,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	53 614,50	102 004,08	54 906,12	59 897,65	30 108,88	300 531,23
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Краснодарский край, в том числе:	0,00	783 632,20	307 226,00	246 027,85	307 643,03	381 012,81	364 826,56	2 390 368,45
федеральный бюджет	0,00	1 459 657,00	902 564,00	362 208,80	286 517,30	343 452,30	344 833,50	3 699 232,90
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	1 459 657,00	902 564,00	362 208,80	286 517,30	343 452,30	344 833,50	3 699 232,90







Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	27 917,80	109 758,59	154 730,90	114 674,95	177 500,00	584 582,24
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Севастополь, в том числе:	0,00	0,00	7 815,10	21 518,18	6 000,00	0,00	79 826,57	115 159,85
федеральный бюджет	0,00	222 875,10	380 264,00	21 303,00	5 700,00	0,00	79 028,30	709 170,40
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	222 875,10	380 264,00	21 303,00	5 700,00	0,00	79 028,30	709 170,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	7 815,10	21 518,18	6 000,00	0,00	79 826,57	115 159,85
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:	0,00	345 842,30	740 834,20	1 240 509,00	1 301 728,46	871 787,69	1 121 197,28	5 621 898,93
федеральный бюджет	0,00	13 006 423,90	6 501 145,70	13 849 652,20	1 282 966,30	857 939,80	1 108 025,30	36 606 153,20
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	13 006 423,90	6 501 145,70	13 849 652,20	1 282 966,30	857 939,80	1 108 025,30	36 606 153,20
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	345 842,30	740 834,20	1 240 509,00	1 301 728,46	871 787,69	1 121 197,28	5 621 898,93











































Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	327 031,20	727 515,70	1 481 577,70	151 332,90	166 618,90	275 600,00	3 129 676,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	351 459,80	960 485,25	155 156,01	170 937,66	282 326,53	1 920 365,25
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Томская область, в том числе:	0,00	0,00	45 868,50	61 607,53	55 118,25	73 983,09	106 826,60	343 403,97
федеральный бюджет	0,00	960 927,80	437 925,50	103 705,60	53 464,70	70 363,60	102 421,80	1 728 809,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	960 927,80	437 925,50	103 705,60	53 464,70	70 363,60	102 421,80	1 728 809,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	45 868,50	61 607,53	55 118,25	73 983,09	106 826,60	343 403,97
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дальневосточный федеральный округ, в том числе:	0,00	35 375,30	417 416,20	918 632,08	1 069 692,35	1 062 930,42	1 685 716,39	5 189 762,74
федеральный бюджет	0,00	4 214 221,40	4 174 176,70	2 279 650,90	956 589,00	1 000 080,70	1 583 968,50	14 208 687,20
<i>из них межбюджетные трансферты</i>	0,00	4 214 221,4	4 174 176,7	2 279 650,9	956 589,00	1 000 080,7	1 583 968,5	14 208 687,20

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>бюджетам</i>		0	0	0		0	0	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	35 375,30	417 416,20	918 632,08	1 069 692,35	1 062 930,42	1 685 716,39	5 189 762,74
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Бурятия, в том числе:	0,00	0,00	62 546,50	196 052,04	206 549,39	180 576,53	65 108,78	710 833,24
федеральный бюджет	0,00	2 422 480,80	2 098 858,20	422 896,10	200 498,40	175 765,00	62 046,60	5 382 545,10
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	2 422 480,80	2 098 858,20	422 896,10	200 498,40	175 765,00	62 046,60	5 382 545,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	62 546,50	196 052,04	206 549,39	180 576,53	65 108,78	710 833,24
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Саха (Якутия), в том числе:	0,00	0,00	62 546,60	199 866,27	218 461,62	275 124,15	240 885,65	996 884,29
федеральный бюджет	0,00	316 299,40	307 466,20	576 985,40	214 777,00	270 172,90	236 776,80	1 922 477,70
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	316 299,40	307 466,20	576 985,40	214 777,00	270 172,90	236 776,80	1 922 477,70





Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	35 375,30	62 546,50	64 885,36	59 930,51	93 860,93	172 133,40	488 732,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амурская область, в том числе:	0,00	0,00	55 282,20	70 920,38	121 493,61	66 843,81	154 217,73	468 757,73
федеральный бюджет	0,00	323 540,80	434 839,00	192 818,50	106 448,80	64 838,50	147 191,20	1 269 676,80
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	323 540,80	434 839,00	192 818,50	106 448,80	64 838,50	147 191,20	1 269 676,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	55 282,20	70 920,38	121 493,61	66 843,81	154 217,73	468 757,73
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Камчатский край, в том числе:	0,00	0,00	18 985,70	41 420,61	31 687,47	47 042,12	28 500,00	167 635,90
федеральный бюджет	0,00	19 939,10	18 795,80	41 006,40	30 730,60	46 171,70	27 975,00	184 618,60
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	19 939,10	18 795,80	41 006,40	30 730,60	46 171,70	27 975,00	184 618,60
консолидированные бюджеты субъектов	0,00	0,00	18 985,70	41 420,61	31 687,47	47 042,12	28 500,00	167 635,90

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)							Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Российской Федерации								
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Магаданская область, в том числе:	0,00	0,00	12 283,40	23 040,16	12 706,22	5 137,04	10 500,00	63 666,82
федеральный бюджет	0,00	50 703,10	93 232,20	22 579,30	11 732,10	4 854,30	10 290,00	193 391,00
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	50 703,10	93 232,20	22 579,30	11 732,10	4 854,30	10 290,00	193 391,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	12 283,40	23 040,16	12 706,22	5 137,04	10 500,00	63 666,82
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сахалинская область, в том числе:	0,00	0,00	43 820,20	62 333,26	116 416,98	48 021,70	48 000,00	318 592,14
федеральный бюджет	0,00	193 830,40	159 502,90	35 363,70	47 410,70	28 332,80	11 040,00	475 480,50
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам</i>	0,00	193 830,40	159 502,90	35 363,70	47 410,70	28 332,80	11 040,00	475 480,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	43 820,20	62 333,26	116 416,98	48 021,70	48 000,00	318 592,14





